MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: ‘371825

Nitmero de orden de compra-a modificar: 110269

Entidad compradora: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante: -Elena Marfa Perdomo Rodriguez
Proveedor: LINALCA INFORMATICA S.A.S
Mecanismo de agregacién de demanda: ETP W

Tipo de Solicitud: Modificacion de la Orden de Compra
Fecha: 2023-07-31 16:15:21

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual ‘Nueve Valor

Fecha de vencimiento 2023-07-31 2023-08-31

Cucntas asocindas

I ' Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
105090 cop CDP-2501 cbpP 2501
Nugva 4352 CDP-4352 cop 4352

Articulos actuales

No Articulo ‘Cantidad Unidad Precio Cuenta Totai



Porlatll 156
pulgadas PESO
MAXIMO

2,2KG -- 5000 -~

NA, -~
AVANZADO --
SDD--1TB
PCle - NA -- 16

GB - Zona2

etp03 -
COMPONENTE-

PT-69.

-COMPONENTE ~
"COMPONENTE -

Sistema
Operalivo
Windows 10
Profesional -
NA == NA - NA --
NA = NA-- NA -

NA -- Todas las

etp03 - ETPPT- :50.0
20, ETP - ETP -~

50.0

‘zonas

elp03 - IVA

Articulos editados y/o agregados

0.55 Metros

0.55 Metros

0.55 Metros

20919438.30

278130116

368113.39

CDP-2501

CDP-2501

GDP-2501

1349065058.00

18405669.50

29919438.30

Tipo

Nueve

No

Nueve

“Articulo

otp03 ~ ETP-

‘PT-20, ETP -

ETP -- Portatil
15-pulgadas
PESO

MAXIMO

2,2KG «-
5000 — NA.--
AVANZADO --

500 --17T8B

PClé - NA -
16 GB -- Zona

2

.Cantidad:

_'65.(}0

Unidad

0.55 Metros

Precio

2781301.16

Cyenta

CDP-4352

Total

180784575.40



Nuevo Nuevo etp03 - 65.00 0.55 Metros :368113.38 CDP-4352 23927370.35
COMPONENTE:

PT-69. ;
COMPONENTE:
COMPONENTE:
Sistema
Operativo
Windows 10
Profesional --
NA - NA —

NA - NA -

NA == NA —

NA -- Todas

las zanas

Editado 3 epl3 - VA 1.00 0.55 Metros 38895269.85 CDP-2501 -388352¢9.85

Detalle o justificacion de la aclaracién

La Direccion de Apoyo a la Gesticn del Municipio de Villavicencio requiere realizar modificacian a fa Orden de Compra No. 110268,
TIPO ADICION por el'vaior de § 56.217.049,80 mas al valor inicial de la Orden de compra, debido a que han surgido nuevos
requerimignitos de equipos de computo — portatiles de les distintas dreas y'secretarias de la Administracion, es importante aclarar que
en el proceso iniclal no se contaba con disponibilidad de presupuesto para esios items y poder contemplar esa adauisicién. Por I
tanto se adelantara la presente adicion per el pracio mencionado y prorroga de Ja. OC hasta el 31/08/2023

| PRY,

Firma llrdenador del gasto e proveedor
Nombre: MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ "Nombre: ¢ ; Uav 1& It QLA
Documento: 40.421.371 expedida en San Martin (Meta) Documente: R . R G 2

~







