
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 388914

Número de orden de compra a modificar: 118004

Entidad compradora: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Nombre del solicitante: Belisa Amparo OVIEDO DIAZ

Proveedor: GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

Mecanismo de agregación de demanda: ETP III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2023-12-07 13:28:29

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2023-12-10 2023-12-20

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

112602 UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL MIGRACION 
COLOMBIA

CDP-52623 CDP 52623

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 etp03 - ETP-WS-
7. ETP -- ETP -- 
6500 -- 12 
NUCLEOS -- 
INTERMEDIA -- 
GESTION Y 
ADMINISTRACION -- 
HDD + SSD -- 1 
TB 7200 RPM + 
1 TB GB PCIe -- 
ECC -- 32 GB 
2x16 -- Zona 1

25.0 0.55 Metros 7000873.00 CDP-52623 175021825.00

2 etp03 - 
COMPONENTE-
WS-42. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Cambio de 
tamaño monitor a 
23.8” -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
Todas las zonas

25.0 0.55 Metros 45000.00 CDP-52623 1125000.00

3 etp03 - 
COMPONENTE-
WS-44. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Sistema 
Operativo 
Windows 10 Pro 
for Workstation -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- Todas las 
zonas

25.0 0.55 Metros 850000.00 CDP-52623 21250000.00

4 etp03 - 
COMPONENTE-
WS-47. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Certificación 
Epeat Gold -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- Todas las 
zonas

25.0 0.55 Metros 2800.00 CDP-52623 70000.00



5 etp03 - 
COMPONENTE-
WS-50. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Energy Star 8.x o 
superior - CPU y 
Monitor (N/A 
cuando el 
Sistema 
Operativo es 
Linux) o China 
Certificate for 
Energy 
Conservation 
Product o 
Ecodesign and 
Energy 
Labelling -- NA -- 
NA -- NA -

25.0 0.55 Metros 2800.00 CDP-52623 70000.00

6 etp03 - 
ACCESORIO-38. 
Monitores - 
Monitor de 23.8” 
4K - Todas las 
zonas

25.0 0.55 Metros 800000.00 CDP-52623 20000000.00

7 etp03 - IVA 1.0 0.55 Metros 41331996.75 CDP-52623 41331996.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud No. 20232500013763 del 7 12 2023 para Modificación - Prorroga a la Oc. 118004, proveedor GREEN 
SERVICES AND SOLUTIONS SAS - para que se prorrogue hasta el 20 12 2023. Solicitud que fue aprobada en comité del 7 12 2023. 
Por lo anterior se procede a realizar la presente modificación. Adjunta manifestación del proveedor y solicitud del supervisor.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:

Andrea  Pérez Arismendi
C.C. No. 52.808.564 de Bogotá

Elaborò: Belisa Amparo Oviedo Diaz, Oficial de Migracion- Grupo de Contratos 

Revisó: José Celemente Gómez Romero, Coordinador Grupo de Contratos 

Sandra Milena Moreno Acevedo, Contratista de la SAF
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 20236231410000039E 

NÚMERO DEL PROCESO Evento 20082CCE  

TIPO DE CONTRATO Orden de compra 

NÚMERO DE CONTRATO / 

ACEPTACIÓN DE OFERTA / 

ORDEN DE COMPRA Y AÑO 

118004 de 2023 

OBJETO 
ADQUIRIR WORKSTATIONS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
MIGRACIÓN COLOMBIA 

CONTRATISTA GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S 

NIT / C.C. 900.571.849-1 

SUPERVISOR Diego Emilio Ojeda Moncayo 

VALOR INICIAL $ 258.868.821,75 

PLAZO INICIAL 10/12/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DE CONTRATO / 

ACEPTACIÓN DE OFERTA / 

ORDEN DE COMPRA 

20/10/2023 

FECHA DE ACTA DE INICIO 

(SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION 

DEL CONTRATO) 

20/10/2023   

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL DELCONTRATO 
10/12/2023 

CDP 52623 

RP 184523 

PÓLIZAS 

CUMPLIMIENTO:  
Valor Asegurado: $ 25.886.882,18 
Vigencia desde: 20/10/2023 
Vigencia hasta: 13/06/2024 
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES:  
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Valor Asegurado: 12.943.441,09 
Vigencia desde: 20/10/2023 
Vigencia hasta: 13/12/2026 
 
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:  
 
Valor Asegurado: 25.886.882,18 
Vigencia desde: 20/10/2023 
Vigencia hasta: 13/06/2024 
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MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

 

ADICIÓN No. _____1_____ N/A 

PRÓRROGA No. ____1____ N/A 

SUSPENSIÓN No _________ N/A 

REINICIO No. __________ N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

CESIÓN No. _____________ N/A 

OTRAS MODIFICACIONES 

(OTROSÍ MODIFICATORIO, 

ACLARATORIO No. 

________) 

N/A 
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INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR  

 

 
FECHA DE LA SOLICITUD:  07/12/2023 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

PRÓRROGA 

ADICIÓN No. _________ N/A 

VALOR DEL CONTRATO 

LUEGO DE LA PRESENTE 

ADICIÓN 

N/A 

CDP 52623 

FORMA DE PAGO N/A 

PRÓRROGA No. _____1___ 10 días 

FECHA FINAL DEL 

CONTRATO LUEGO DE LA 

PRESENTE PRÓRROGA 

20 de diciembre de 2023 

SUSPENSIÓN No. _______ N/A 

LIBERACIÓN – REDUCCIÓN 

No. ________ 

N/A 

VALOR DEL CONTRATO 

LUEGO DE LA PRESENTE 

LIBERACIÓN – REDUCCIÓN  

N/A 

CESIÓN No. ______ 
N/A 
 

OTRAS MODIFICACIONES 

(OTROSÍ MODIFICATORIO 

No. ________) 

No Aplica 

FECHA APROBACIÓN 

COMITÉ ASESOR DE 

CONTRATACIÓN 

07/12/2023 

 

 
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN 

 
El proveedor Green Services and Solutions S.A.S., mediante oficio remitido vía correo electrónico el día 6 de diciembre 
de 2023, manifestó que requiere la ampliación del plazo contractual, atendiendo a dificultades en la nacionalización de 
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las Workstation marca Dell, entendiendo que la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 
por medio de la cual se realiza dicho trámite, estuvo caída por un lapso de tiempo aproximado de una (1) semana, 
situación que per se causó demoras en la legalización de los equipos importados y por tanto se requiere de una prórroga 
en el plazo de ejecución hasta el día 14 de diciembre de 2023.  
 
En ese sentido, para esta supervisión resulta válida la situación aducida por el proveedor, pues son situaciones ajenas 
a la voluntad del mismo, e imputables a un tercero, y tratándose del trámite de nacionalización, mismo que permea de 
legalidad y licitud en el territorio colombiano a los equipos que se están adquiriendo, dicha nacionalización no puede 
pasarse por alto de cara al cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia, no solo por parte del contratista, 
sino por parte de la misma UAE Migración Colombia.  
 
En ese sentido, y también teniendo en cuenta los principios de eficacia, responsabilidad y planeación de la contratación 
estatal, se considera pertinente ampliar el plazo de ejecución hasta el día 20 de diciembre de 2023, esto con el fin de 
brindar el tiempo suficiente para la entrega material y real de los bienes y su correspondiente ingreso al almacén de la 
entidad.  
 

 

ANEXOS 
-Solicitud de Prórroga del Proveedor.  
 

 

 
________________________________________________________ 

FIRMA LA SOLICITUD  

DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO 
Jefe Oficina de Tecnología de la Información 

 



Medellín, 6 de diciembre de 2023 

 
Señores 
MIGRACION COLOMBIA 
Comité de Contratacion 
Ciudad 

 
 

Asunto: Solicitud de Prorroga entrega de Equipo- Orden de Compra No 11804 

Respetados señores: 

Solicitamos amablemente ampliar el plazo para la entrega de las Workstation marca Dell hasta el 
14 de diciembre debido a que el producto está en procesos de nacionalización este 
demora aproximadamente dos semanas por  no hemos podido avanzar en el proceso debido a 
que la pagina de la Dian donde se realizan todos estos procesos estuvo caída más de una 
semana  ha retrasado todo el proceso  causando una demora en la entrega de los mismo 

 
Agradecemos su atención y quedamos a su disposición ante cualquier duda, requerimiento y/o 
comentario. Cualquier mejora en los tiempos de entrega será notificada inmediatamente, y 
esperamos que estos imprevistos no empañen nuestro relacionamiento, la ejecución y la puesta 
en marcha de la solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del representante legal 
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS 
DIEGO ALEJANDO ARBOLEDA GIRALDO 
C.C. Nº 3413830 
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