MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

inisterio de Hacienda y Crédito Publico

aime Alberto Molina Suarez

ARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

ETP I

- Modificacion de ta Orden de Compra
023-12-18 18:56:15

Campos a Actualizar

12023-12-29 -

Carrera 8 No. 6C-38

16013811700

Cuentas asociadas

| CDP-Portatiles-MHCP-  {CDP-77823

:111308
12023

Articulos actuales




‘8.ETP - ETP --
16500 -- 12
"NUCLEQS:--
INTERMEDIA, --
‘GESTION Y
{ADMINISTRACION
‘HDD + 88D - 1
TB 7200 RPM +
:1TB GB PCle -
:ECC -- 84 GB
12%32 0 4x16 -
:Zona 1

etp03 - ETP-WS- 150.0 10.55 Metras 11500000.00 - 'CDP-77623 57500000000 -

i

i

 etp03 - 150.0 .0.55 Metros -0.00
{COMPONENTE-

WS-37. -

{COMPQONENTE -

'COMPONENTE --:

' Tarjeta grafica de

‘8 GB-4x -~ NA - -

‘NA - NA —~ NA -

INA — NA — NA -

. Todas las zonas

‘etp03 - 50.0 -0.55 Metros 0.00 CDP-77823 10,00
ICOMPONENTE- : :

WS-42, :

COMPONENTE -

{COMPONENTE -

‘Cambio de

tamano menitor a

238" - NA -

INA = NA = NA -

‘NA - NA - NA

:Todas las zonas

ietp03 - :50.0 :0.55 Metros 0.00 {CDP-77823 :0.00
:COMPONENTE- ? ' :
IWS-45, '
‘COMPONENTE -,
COMPONENTE -
: Sistema :
:Operativo
‘Windows 10

(Pro == NA -- NA - .

INA-NA--NA-

NA - NA -

‘Todas las zonas
‘etp03 - 50,0 0.55 Metros .00 CDP-77823 ‘000 7
:COMPONENTE- | : : :

WS-47. f

. COMPONENTE !

‘COMPONENTE -

-Certificacion ’

Epesat Gold -~

NA -~ NA -- NA -

NA - NA - NA - -

‘NA -- Todas fas

izonas



6 etpO3 - 50.0 55 Metros '0.00 CDP-77823 10.00

| COMPONENTE- : :
1WS-50. s :
‘COMPONENTE — :
COMPONENTE -- i
Energy Star8.x 0 - : :
superior- CPUy
: Monitor {N/A { i
cuando el
Sistema ; !
Operativo es i ’
Linuxy o China | :
% Certificate for !
| Energy |
' Conservation : f
: !Product o ! :
; i Ecodesign and
Energy !
Labelling -- NA — g
NA — NA -

7 etp03 - 50.0 0.55Metros 000 /CDP-77823  0.00
SERVICIO-WS- P
58. SERVICIO -- f
SERVICIO ~
Garantia :
iextendida por
{ETP —2 anos
tadicionales —
{NA ~ NA — NA -
‘NA — NA - NA -~
:Todas las zonas

8 Letp03 - IVA 1.0 055Metros  109250000.00 CDP-77823 110825000000 . |

Articulos editados y/o agregados

{El dia 29 de noviembre de 2023 fa supervision recibid correo electronico det buzén amp@hasitda.com con Asunto; SOLICITUD DE
‘PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION ORDEN DE COMPRA 118458 en el cual el contratista HARDWARE ASESORIAS
'SOFTWARE LTDA, solicita prorroga para la entrega de equipos objeto del contrato. Lo anterior sustentado en la escasez de algunos
‘componentas electronicos que generd un aumento en los tiempos de entrega de los productos por parte del fabricante DELL. Debido
ia gue se evidencia que las demoras correspanden al fabricante, a que un mayor tiempo para la entrega de los bienes no impacta las
‘necesidades de la Entidad, ni [os objetivos a aleanzar con el contrato se encuentra viable postergar el plazo del contrato hasta el 29
:de diciermbre de 2023.
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