
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 411291

Número de orden de compra a modificar: 123561

Entidad compradora: Ministerio Del Deporte

Nombre del solicitante: Damaris Tatiana Gomez Buitrago

Proveedor: NEX COMPUTER S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: ETP III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2024-06-27 15:04:55

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2024-06-30 2024-08-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

118160 PERIFERICOS CDP-178223 CDP 178223

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 etp03 - ETP-AIO 
23.8"-58. ETP -- 
ETP -- 5100 -- 
AVANZADA -- 
NA -- SSD -- 1 
TB PCIe -- 32 
GB -- Zona 1

118.0 Unidad 2356844.12 CDP-178223 278107606.16

Tienda Virtual del Estado Colombiano



2 etp03 - 
COMPONENTE-
AIO-163. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Tarjeta de red 
inalambrica PCI o 
PCIe 802.11 ax 
2x2 -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
Todas las zonas

118.0 Unidad 39806.70 CDP-178223 4697190.60

3 etp03 - 
COMPONENTE-
AIO-164. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Sistema 
Operativo 
Windows 10 
Pro -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
Todas las zonas

118.0 Unidad 398067.00 CDP-178223 46971906.00

4 etp03 - 
COMPONENTE-
AIO-169. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Energy Star 8.x o 
superior - (N/A 
cuando el 
Sistema 
Operativo es 
Linux) o China 
Certificate for 
Energy 
Conservation 
Product o 
Ecodesign and 
Energy 
Labelling -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -

118.0 Unidad 3980.67 CDP-178223 469719.06

5 etp03 - 
COMPONENTE-
AIO-170. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Certificados en el 
Estandar Militar 
MIL-STD 810G o 
MIL-STD 810H -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- 
Todas las zonas

118.0 Unidad 3980.67 CDP-178223 469719.06



6 etp03 - 
SERVICIO-AIO-
178. 
SERVICIO -- 
SERVICIO -- 
Garantia 
extendida por 
ETP -- 1 ano 
adicional -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
Todas las zonas

118.0 Unidad 45248.00 CDP-178223 5339264.00

7 etp03 - IVA 1.0 Unidad 0.00 CDP-178223 0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prórroga hasta el 30 DE AGOSTO DE 2024, en virtud de los motivos expuestos por parte del supervisor del contrato.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:

Uriel Roman Camargo
79.341.344

Luis David Garzón Cháves

19.404.897
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Bogotá, D.C., 26 de junio de 2024 
 

 
DE: 

RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA- Supervisor(a) del Contrato CCV-1520-2023 - 
Orden de Compra 123561 

PARA: Coordinador(a) del GIT de Contratación 

TIPO DE 
SOLICITUD: 

Prórroga 

 
DATOS GENERALES 

  No. DEL CONTRATO  CCV-1520-2023 - Orden de Compra 123561 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO Adquirir equipos de cómputo para el Ministerio del Deporte - AIO 

CONTRATISTA / ENTE 
EJECUTOR 

NEX COMPUTER S.A.S 

VALOR INICIAL $ 336.055,404,88 M/CTE 

ADICIÓN No. 1 SI ☐ N/A ☒  

ADICIÓN No. 2 SI ☐ N/A  ☒  

PLAZO INICIAL HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE INICIO 10 DE ENERO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 DE FEBRERO DE 2024 

PRÓRROGA No. 1 SI ☒     HASTA EL 23 DE MAYO DE 2024 

PRÓRROGA No. 2 SI  ☐  N/A ☒ HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 

SUSPENSIÓN No. 1 SI ☐ N/A  ☒ DEL AL 

SUSPENSIÓN No. 2 SI ☐ N/A  ☒ DEL AL 

CESIÓN No. 1 SI ☐ N/A  ☒ DESDE EL O A PARTIR DEL 

CESIÓN No. 2 SI ☐ N/A  ☒ DESDE EL O A PARTIR DEL 

DATOS DE LA SOLICITUD 
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información 

que corresponde) 
ADICIÓN SI  ☐  N/A ☒  

PRÓRROGA SI ☒   N/A  HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024 

SUSPENSIÓN SI  ☐  N/A ☒ DEL AL 

CESIÓN SI  ☐  N/A ☒ NOMBRE DEL 
CESIONARIO 

 

C.C. 

DESDE EL O A PARTIR DEL 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

SI  ☐  N/A ☒ N.A. 

MODIFICACIÓN (OTROSÍ) SI  ☐  N/A ☒  

 
En mi condición de Supervisor(a) del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el 
trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
PRÓRROGA 

 
1. El Ministerio ha venido trabajando en el fortalecimiento de una infraestructura de tecnología 

informática y de comunicaciones que le permita crear un ambiente tecnológico favorable para el 
desarrollo de sus actividades misionales, de tal manera que logre elevar significativamente el nivel 
de productividad de cada una de las áreas de la Entidad, así como mejorar sus servicios 
institucionales a nivel interno, es decir, a los usuarios de la plataforma tecnológica de la Entidad. 
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2. En la actualidad el ministerio cuenta con una orden de compra correspondiente al Acuerdo Marco 
de Precios N°CCE-280-AMP-2021 de Febrero 28, 2022 hasta Febrero 28, 2025, cuyo objeto es 
establecer: “(i) las condiciones para la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) al 
amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se 
vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de 
computadores y periféricos (ETP) por parte de las Entidades Compradoras”. 

 
3. De acuerdo con los tiempos establecidos por Colombia Compra Eficiente la orden de compra 

número 123561, correspondiente al contrato CCV-1520-2023, a nombre de NEX COMPUTER 
S.A.S, fue adjudicada el 30 de diciembre de 2023, con el fin de adquirir 118 equipos de cómputo. 
 

4. Que, debido a una falla de la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, al 
momento que el proponente ingresó el valor de su oferta, el sistema no discriminó el ítem del valor 
del IVA, lo que produjo que la orden de compra generada no incluyera este aspecto. Debido a este 
inconveniente, se solicitó a través del coordinador del GIT de Contratación, solicitud a COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, con el fin que se indicara como proceder ante el presunto error de la 
plataforma TVEC, obteniendo la siguiente respuesta por parte de la entidad:  “En atención a su 
solicitud reportada a la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, nos permitimos informarle que, en este caso, es necesario que 
la entidad valide con el proveedor si los elementos con IVA, ya que el proveedor es quien 
designa que valor contiene, por lo tanto, en caso de llevar IVA es necesario que realicen una 
modificación a la orden de compra estipulando este valor. "  (se anexa correo con respuesta 
de CCE). 
 

5. Que con el fin de dar a conocer la respuesta de Colombia Compra Eficiente a los proveedores y 
conjuntamente llegar a un acuerdo para ejecutar la orden de compra se realizó una reunión el 15 
de febrero del año en curso y se concluyó que el error presentado por la plataforma de CCE, era 
una situación ajena a las partes y que de acuerdo con la respuesta de CCE, era necesario modificar 
la orden de compra, en el sentido de adicionar el valor correspondiente a IVA. Esto último, sujeto al 
traslado presupuestal del proyecto del área por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

6. Que, en razón a lo anterior, se han efectuado dos prórrogas a la orden de compra (1. Hasta el 
23/05/24 y 2. Hasta el 30/06/24), justificadas en el trámite administrativo que adelanta la entidad 
ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
aprobación del traslado presupuestal del proyecto a cargo del GIT Tics, que permita adicionar la 
orden de compra para el reconocimiento del IVA de los elementos contratados por la entidad. 
 

7. Que a la fecha, se encuentra en fase de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el traslado presupuestal del proyecto a cargo del GIT Tics (Resolución 507 del 21 
de junio de 2024). 
 

8. Que el proveedor NEX COMPUTER SAS, mediante comunicación de fecha 26 de junio de 2024, 
solicitó lo siguiente:   “(...) De acuerdo con el seguimiento establecido durante la ejecución del 
presente contrato en referencia, según el último estatus recibido, deseamos manifestarle: 1. Que el 
valor de la orden de compra es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON OCHETA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 336.055.408,88). Sin incluir el IVA del 19%. Que, la orden de compra fue colocada 
por la entidad el dia 30 de diciembre de 2023, sin embargo por motivos de error en la plataforma de 
CCE, el fabricante de los equipos realizaron la entrega en puerito, se estara haciendo en bodegas 
de zona franca el proceso de inspeccion , nacionalizacion y alistamientos, y, se procedera a realizar 
el proceso de entrega a la entidad.3. Que, como responsables de garantizar la correcta entrega, y 
al haberse identificado posibles demoras en las entregas dada que su distribucion es nacional, es 
necesario solicitar una prórroga en el plazo de la orden de compra hasta el 30 de agosto de 2024. 
Esto asegurará un cumplimiento sin inconvenientes y permitirá corregir cualquier problema 
identificado para garantizar una entrega exitosa, y asi mismo poder adicionar el valor del IVA de la 
orden de compra por parte de la entidad. PETICION: 1. Acorde a lo manifestado previamente, 
respetuosamente solicitamos aceptar la ampliación de plazo de ejecución contractual hasta el día 
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 30 de agosto de 2024 para la entrega de las maquinas restantes, en los términos de ejecución de 
la orden de Compra en Referencia. 2. Asi mismo informamos que esta prorroga no incurrira en 
costos adicionales a la entidad (...)”. 
 

9. Que el Ministerio del Deporte pretende mejorar su parque computacional adquiriendo impresoras 
de última generación; esto satisfaciendo las necesidades de los usuarios de las plataformas 
tecnologías de la entidad, permitiendo que los usuarios puedan cumplir de una manera óptima y 
eficiente con sus actividades diarias. 

 
10. Atendiendo a  la fecha de vencimiento de la orden de compra 123561 (30/06/24), esta supervisión 

considera viable y oportuno ampliar el plazo de ejecución de esta por el término de dos (02) meses, 
esto es, hasta el 30 DE AGOSTO DE 2024, entre tanto se culmina el trámite administrativo de 
traslado presupuestal del proyecto a cargo del GIT Tics, liderado por la Oficina Asesora de 
Planeación, el cual se encuentra en fase de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, que permita gestionar la adición de recursos a la OC, en lo que concierne a la 
inclusión del IVA en los elementos contratados por la entidad. 

 
Por los motivos anteriormente expuestos, se solicita al ordenador del gasto, previo análisis y aval del 
supervisor, prorrogar el plazo de ejecución del Contrato CCV-1520-2023 - Orden de Compra 123561 
hasta el 30 DE AGOSTO DE 2024. 

 
Manifiesto que la presente solicitud de prorroga se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se 
evidencia en los soportes documentales adjuntos. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA 
Supervisor(a) Contrato CCV-1520-2023 - Orden de Compra 123561 

 
 
 
 
 
  Vo. Bo. LUIS DAVID GARZÓN CHAVES 
  Secretario General 
 
 
 
 Proyectó: Liseth Torres Poveda – Abogada Secretaría General  

 
 

Anexos: Anexos: carta solicitud de prórroga, respuesta CCE, Resolución 507 del 21 de junio de 2024. 



Bogotá D.C. junio 26 de 2024

Señores: 

MINISTERIO DEL DEPORTE
 Atn. Rene Mauricio Pinto 
Vía E-mail 

REF: Solicitud de Prorroga para la Orden de Compra No. 123561

Respetados Señores: 

De acuerdo con el seguimiento establecido durante la ejecución del presente contrato en 

referencia, según el último estatus recibido, deseamos manifestarle: 

1. Que el valor de la orden de compra es por la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO 
PESOS M/CTE CON OCHETA Y OCHO CENTAVOS ($ 336.055.408,88). Sin incluir el IVA del 
19%

3. Que, como responsables de garantizar la correcta entrega, y al haberse identificado 
posibles demoras en las entregas dada que su distribucion es nacional, es necesario 
solicitar una prórroga en el plazo de la orden de compra hasta el 30 de agosto de 2024. 
Esto asegurará un cumplimiento sin inconvenientes y permitirá corregir cualquier 
problema identificado para garantizar una entrega exitosa, y asi mismo poder adicionar 
el valor del IVA de la orden de compra por parte de la entidad.

PETICION: 

1. Acorde a lo manifestado previamente, respetuosamente solicitamos aceptar la 
ampliación de plazo de ejecución contractual hasta el día 30 de agosto de 2024 para la 
entrega de las maquinas restantes, en los términos de ejecución de la orden de Compra 
en Referencia.

2. Asi mismo informamos que esta prorroga no incurrira en costos adicionales a la
entidad.

Recibiremos notificación de nuestra petición en: 
Correo electrónico marketing@nex.com.co // uriel@nex.com.co
Correo postal en la Cra 16 # 76-31 de Bogotá 

Cordialmente 

URIEL ROMAN C 

REPRESENTANTE LEGAL 

NEX COMPUTER SAS 

2. Que, la orden de compra fue colocada por la entidad el dia 30 de diciembre de 2023, sin
embargo por motivos de error en la plataforma de CCE, el fabricante  de los equipos
realizaron la entrega en puerito, se estara haciendo en bodegas de zona franca el
proceso de inspeccion , nacionalizacion y alistamientos, y, se procedera a realizar el
proceso de entrega a la entidad.
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RESOLUCION NUMERO_______________DE_____________ 
 
 
“Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el 
Presupuesto de Gastos de inversión del Ministerio del Deporte para la vigencia fiscal 2024”. 

 

 

 
LA MINISTRA DEL DEPORTE 

 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Artículo 

2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, el Decreto 0262 de 2024, y 
 
 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante el Decreto 2295 de 2023 “Por el cual se liquida el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican 
y definen los gastos”, se establecieron las apropiaciones presupuestales para 
funcionamiento e inversión del Ministerio del Deporte. 

Que por medio del Decreto 0312 del 6 de marzo 2024 se modificó el Decreto 2295 de 
2023 "Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", y se 
derogaron los Decretos 103 y 163 de 2024. 

Que el Artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015 establece: 

“(…) Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada 

sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la 

deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 

República, se  realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 

En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 

harán por Resolución o Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por Resolución del 

Representante Legal en caso de    no existir aquellas. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones o 

acuerdos una vez se realice el registro de   las solicitudes en el Sistema Integrado de 

Información Financiera SIIF Nación. 

Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable del 

Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas-

sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 

acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión 

y Finanzas Públicas SUIFP(…)”. 

 

Que la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento 

Nacional de Planeación mediante oficio No. 20244320000896 del 18 de junio de 

2024, emitió alcance al concepto favorable sobre el traslado de recursos N° EJ-TP-

TO-430101-0003 por CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE 

($5.932.920.215,00) en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio del 

Deporte, el cual reemplaza en su totalidad el radicado 20244300000446 de fecha 

23/04/2024.   

 

21 DE JUNIO 2024000507
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RESOLUCION NUMERO_______________DE_____________ 
 
 
“Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el 
Presupuesto de Gastos de inversión del Ministerio del Deporte para la vigencia fiscal 2024”. 

 

 

Que el presente traslado presupuestal se requiere para garantizar la implementación 

de las Tecnologías de la información y comunicaciones para el Sistema Nacional 

del Deporte, diseñar, proponer la política de uso y apropiación de tecnologías, 

estrategias y herramientas para el mejoramiento continuo del Sistema Nacional del 

Deporte. 

Que por medio de la Resolución No.000113 del 05 de marzo de 2024, modificó 

parcialmente la desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de Gastos 

de Inversión. 

 

Que para amparar este traslado el funcionario William Hernando Rincón Ramos 

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Presupuestal del Ministerio 

del Deporte expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Tipo Modificación 

Presupuestal No. 224 del 08 de marzo de 2024 y la Solicitud de Traslado 

Presupuestal No. 524 del 30 de mayo de 2024, por valor de CINCO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 

DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($5.932.920.215,00). 

 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Efectuar la siguiente modificación al anexo del Decreto de 

Liquidación, en el Presupuesto de Gastos de inversión del Ministerio del Deporte para 

la Vigencia  Fiscal 2024: 

 

 

CONTRACRÉDITO 

 

Sección  430101  MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL 

Programa  4399   FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

Subprograma  1604   RECREACIÓN Y DEPORTE 

Proyecto  0010   FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE NACIONAL 

53105b 5. Convergencia regional / b. entidades públicas, territoriales y 
nacionales fortalecidas. 

 

Recurso       Valor 

 

11 - Otros Recursos del tesoro    $5.932.920.215,00 

 

 

TOTAL CONTRACRÉDITO $5.932.920.215,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000507 21 DE JUNIO 2024
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RESOLUCION NUMERO_______________DE_____________ 
 
 
“Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el 
Presupuesto de Gastos de inversión del Ministerio del Deporte para la vigencia fiscal 2024”. 

 

 

 

CRÉDITO 

 

Sección  430101  MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL 

Programa  4399   FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

Subprograma 1604   RECREACIÓN Y DEPORTE 

Proyecto  0007  IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA 

NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL 

20303d 2. Seguridad humana y justicia social / d. sistema de 

información del deporte, la recreación y la actividad 

física 

Recurso       Valor 

 

11 - Otros recursos del tesoro    $5.932.920.215,00 

 

 

TOTAL CRÉDITO $5.932.920.215,00 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y requiere para su validez de la aprobación de la operación presupuestal 
por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

LUZ CRISTINA LOPEZ TREJOS 

MINISTRA DEL DEPORTE 

 

 
 
 
Aprobado: Dirección General del Presupuesto Público Nacional 

 
 
 

 
Reviso: Javier Hernando Salinas Vargas –Asesor Despacho - Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Alexandra Herrera Valencia- Jefe Asesora de Planeación - Secretaria  General (E)  
Revisó: Vlahemir Castillo Jiménez – Contratista Secretaria General 
Revisó: Daisy  Mireya Castillo Castillo – Coordinador (E) GIT Gestión Presupuestal  

Revisó: Freddy  Oswaldo Arias  Menjura –  Coordinador GIT Seguimiento- Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró: Jaime Orlando Riveros Morera - Contratista OAP 

000507 21 DE JUNIO 2024







 

 



 

 



 

 


