
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 340731 

Número de orden de compra a modificar: 91211 

 

Entidad compradora: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

Nombre del solicitante: Olga Lucia Rodriguez Murcia 

Proveedor: Casalimpia S.A. 

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2022-11-08 16:05:56 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2022-12-27 2023-01-27 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

84906 CDP-166-2022 CDP-166-2022 CDP-166-2022 
 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 ays03--R8 - 

Operario de aseo 

y cafetería MT 

Medio Tiempo - 1 

6.0 Mes 1201593.00 CDP-166-2022 7209558.00 

2 ays03--R8 - 

Bienes de Aseo y 

Cafetería 

6.0 Unidad 178732.70 CDP-166-2022 1072396.20 



3 ays03--R8 - 

Fumigación - 100 

1.0 Metro Cuadrado 1760.00 CDP-166-2022 1760.00 

4 ays03--R8 - 

Recargo por 

Trabajo nocturno, 

extra, dominical y 

festivo 

1.0 Unidad 0.00 CDP-166-2022 0.00 

5 ays03--R8 - 

Recargo por 

dotación especial 

1.0 Unidad 0.00 CDP-166-2022 0.00 

6 ays03--R8 - AIU 1.0 Unidad 82837.14 CDP-166-2022 82837.14 

7 ays03--R8 - IVA 1.0 Unidad 157390.57 CDP-166-2022 157390.57 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Editado 1 ays03--R8 - 

Operario de 

aseo y 

cafetería MT 

Medio 

Tiempo - 1 

7.00 Mes 1201593.00 CDP-166-2022 8411151.00 

Editado 6 ays03--R8 - 

AIU 

1.00 Unidad 94853.07 CDP-166-2022 94853.07 

Editado 7 ays03--R8 - IVA 1.00 Unidad 180220.84 CDP-166-2022 180220.84 

 
 

 

 
 

 

 
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Ruben Dario Ochoa Arbelaez Nombre: 

Documento: 19.366.063 Documento: 

 

 

 
     Revisó: Maricela Oyola Martinez- Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
   
 
       

  Revisó: Johanna Cañon Londoño, Profesional de Gestión del Área Administrativa  
 
   
 
 
  Revisó: Javier Iván Peña Peñuela, Profesional Universitario del Área Administrativa, Supervisor. 
 
    

  
 
     Revisó: Olga Lucia Rodriguez Murcia, Profesional de Gestión Área de Contratación 

 

Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes más, es decir hasta el 27 de enero de 2023 y adicionar el valor 

en la suma de $1.236.439,20 

Detalle o justificación de la aclaración 

Pedro Felipe Estrada Restrepo
19.411.184
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