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PRORROGA NO 1 ADICION EN TIEMPO  DEL CONTRATO No. 097-2023  

ORDEN DE COMPRA NO. 122780-2 

 
 

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con  cedula de 

ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y 

representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 

quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 

11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163  1996 expedido por la Sala 

Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad 

de contratante ( arrendatario)  por una parte y por la otra,  P&P SYSTEMS 

COLOMBIA S.A.S identificado con el número de Nit. 900604590, 

representado legalmente por  ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA, identificada con 

C.C. No. 53.050.808 de Bogotá - Cundinamarca, en calidad de contratista, hemos 

convenido de mutuo acuerdo celebrar prorroga no 1 en tiempo en el contrato 

No. 097-2023, en razón a la solicitud realizada por el señor supervisor del 

contrato AURISTACIANO  SOTO CONSUEGRA de fecha 20 de marzo del 

2024; en la cual solicita lo siguiente: 

 

Asunto: “Prorroga en Tiempo Contrato No. 097-2023” 
 

Para los fines pertinentes el área de Tecnología de la Información de la 

seccional Barranquilla ve necesaria aceptar la solicitud de prórroga en tiempo 

realizada por el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S identificado 

con el número de Nit. 900604590, Proveedor del contrato N° 097-2023, cuyo 

objeto es “Adquirir e instalar computadores para despachos judiciales y 

administrativos de la Rama Judicial en la seccional Barranquilla”. con el 

fin de logar la culminación del Contrato y alcanzar los objetivos inicialmente 

propuestos.  

 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad, expuesto en el artículo 32 

de la Ley 80 de 1993 el cual establece, “son contratos estatales todos los 

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que 

se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad…”; de igual forma el artículo 40 de la misma Ley dispone: “las 

estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas 

civiles, comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 

naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales.  

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la constitución, la ley, y el orden público y a los principios y finalidades de 

esta Ley y a los de la buena administración”.  

 

Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una 
modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del 

contrato, se trata de una adición del contrato (Consultas números 1812 del 2 
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de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 

1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala 

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto 

de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, 

expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, 

Sección Quinta del Consejo de Estado).  

 
«(…) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo 

es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- 

y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta 

del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: El 

plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en 

los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a 

éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es 

necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de 

él. De consiguiente, no siendo el plazo un SIGCMA  
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accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo 

establecen en el respectivo contrato.”  

 

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no 

obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores 

públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a 

justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General 

de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. 

Octubre 29 de 2010).  

 

Por último, la normativa del Sistema de Compras Públicas no establece una 

distinción entre los conceptos de adición y prórroga, por lo cual deben 

entenderse en el mismo sentido.  
 

En este orden de ideas esta supervisión recomienda realizar una prórroga en 

el contrato hasta el 31 de Mayo de 2024 con la finalidad de llevar a feliz 

término el contrato antes referenciado.  

 

En consecuencia, de lo anterior, y por ser procedente se le hace una 

modificación o adición en tiempo  solicitadas por el contratista y el supervisor 

en el contrato, de la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA – Modificar la 

fecha de terminación de la orden de compra No. 122780-2, el cual tenía fecha 

para terminar el día 30 de marzo del 2024, por lo que se adicionará dos meses 

más, es decir hasta el 31 de mayo del 2024 al plazo inicial del contrato, 

contados a partir de la suscripción del acta de Inicio de la adición por parte 

del Supervisor del contrato. CLAUSULA SEGUNDA: Las GARANTIAS: El 
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contratista deberá adicionar o ampliar las garantías del contrato principal, 

según sea el caso, so pena de que esta prorroga No. 1 no sea ejecutable a 

favor de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en los 

términos del presente OTRO SI, de conformidad al valor adicionado. 

CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD. - Las demás cláusulas y 

términos pactados en el contrato inicial continúan sin modificación alguna y 

serán las cláusulas que hacen parte del contrato principal y la presente 
ADICION. CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO La presente 

PRORROGA  No. 1   requiere para su perfeccionamiento de la firma de las 

partes- En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de 

Barranquilla a los 22 días de marzo del 2024 

 
 

 
 
 

 
  

---------------------------------------  
CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,  

CONTRATANTE 
  

  
  
  

 
   

-------------------------------------------------------------  
P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S  
Nit. 900604590,  

Rep. legal  ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA 
C.C. No. 53.050.808 de Bogotá – Cundinamarca 

CONTRATISTA 
Proyectó: nerc 
 


