






JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
79.249.787  de Suba 



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 171540

Número de orden de compra a modificar: 44119

Entidad compradora: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Nombre del solicitante: Carlos Fernando Galindo Castro

Proveedor: SumimasS.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-10-06 16:35:14

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2020-10-26 2020-12-26

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

42894 Adquisición de equipos 
para realizar audiencias

CDP-29919 CDP 29919

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 etc02--WIN PRO 
64 BITS 
WORSTATION - 
BASICA - NA - 
HDD + SSD - 1 
TB 7200 RPM + 
256 GB SATA - 
NO-ECC - 32 GB 
2x16 - Zona 1

701.0 Unidad 3272396.56 CDP-29919 2293949988.56

2 etc02--Instalacion 
Software y 
configuracion del 
ETP - ETP - 
Valor unitario por 
ETP - NA - NA - 
NA - NA - Zona 1

701.0 Unidad 165.83 CDP-29919 116246.83

3 etc02--
Mantenimiento 
preventivo - 
ETP - Valor 
unitario por ETP - 
NA - NA - NA - 
NA - Zona 1

701.0 Unidad 165.83 CDP-29919 116246.83

4 etc02--Migracion 
o transferencia 
de datos - GB por 
ETP - Valor 
unitario por ETP - 
NA - NA - NA - 
NA - Zona 1

701.0 Unidad 27.64 CDP-29919 19375.64

5 etc02--Tarjeta 
grafica de 4 GB - 
4x para 
productividad 
BASICA - NA - 
NA - NA - NA - 
NA - NA - Zona 1

701.0 Unidad 7903.76 CDP-29919 5540535.76

6 etc02--Unidad 
Optica Interna, 
DVD/CD +/- R 
RW min 8X, 
Interna - NA - 
NA - NA - NA - 
NA - NA - Zona 1

701.0 Unidad 712.16 CDP-29919 499224.16

7 etc02--WIN PRO 
64 BITS 
WORSTATION - 
BASICA - NA - 
HDD + SSD - 1 
TB 7200 RPM + 
256 GB SATA - 
NO-ECC - 32 GB 
2x16 - Zona 2

1433.0 Unidad 3275688.15 CDP-29919 4694061118.95



8 etc02--Instalacion 
Software y 
configuracion del 
ETP - ETP - 
Valor unitario por 
ETP - NA - NA - 
NA - NA - Zona 2

1433.0 Unidad 166.00 CDP-29919 237878.00

9 etc02--
Mantenimiento 
preventivo - 
ETP - Valor 
unitario por ETP - 
NA - NA - NA - 
NA - Zona 2

1433.0 Unidad 166.00 CDP-29919 237878.00

10 etc02--Migracion 
o transferencia 
de datos - GB por 
ETP - Valor 
unitario por ETP - 
NA - NA - NA - 
NA - Zona 2

1433.0 Unidad 27.67 CDP-29919 39651.11

11 etc02--Tarjeta 
grafica de 4 GB - 
4x para 
productividad 
BASICA - NA - 
NA - NA - NA - 
NA - NA - Zona 1

1433.0 Unidad 7903.76 CDP-29919 11326088.08

12 etc02--Unidad 
Optica Interna, 
DVD/CD +/- R 
RW min 8X, 
Interna - NA - 
NA - NA - NA - 
NA - NA - Zona 2

1433.0 Unidad 712.16 CDP-29919 1020525.28

13 IVA 1.0 Unidad 1331361303.87 CDP-29919 1331361303.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración



El 29 de septiembre de 2020 SUMIMÁS S.A.S. solicitó “(…) se modifique la fecha de la terminación de la orden de compra hasta el 
día 26 de diciembre de 2020”, argumentando “fuerza mayor no imputable al contratista, (…) debido a la Emergencia Sanitaria 
derivada por el Covid 19 (…) causado (sic) inicialmente, retrasos en la importación (…) y posteriormente la emergencia sanitaria, 
decretada en el Colombia, lo que generó la restricción de transporte e ingreso a las sedes judiciales a Nivel Nacional” indicando que la 
modificación “no generará costos adicionales a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura”. La Unidad de Informática recomendó al 
Director Ejecutivo la suscripción de la prórroga solicitada hasta el 26 de diciembre de 2020, acción oportuna ya que el contrato está 
vigente y en ejecución, y que la prórroga solicitada es necesaria, viable y conveniente. Las demás obligaciones de la Orden de 
Compra permanecen sin cambios.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4 

 
M E M O R A N D O   DEAJIFM20-401 

 
 
FECHA: 9 de octubre de 2020 
 
PARA:         JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS 
                    Director de Unidad de Compras Públicas 
 
DE:             CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO 
                   Director Unidad de Informática  
    
ASUNTO:   “Solicitud modificación Orden de Compra 44119 - Contrato 219 de 2019 Sumimas 

S.A.S” 
 
 
Respetado Doctor Guzmán Santos: 
 
 
De manera atenta solicitamos su visto bueno para la modificación a la Orden de compra 44119 
numerada internamente como contrato 219 de 2019, que tiene por objeto “Adquirir e integrar los 
equipos tecnológicos para la realización de audiencias. Específicamente equipos de cómputo” 
y por fecha de finalización el 26 de octubre de 2020. 
 
La modificación consiste en prorrogar esta orden de compra por dos (2) meses; esto es, 
actualizar la fecha de vencimiento de la orden de compra a 26 de diciembre de 2020, sin que 
esto genere costos adicionales para la Entidad. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El pasado 26 de diciembre de 2019, la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, suscribió 

la Orden de Compra 44119 con el proveedor Sumimas S.A.S, empresa identificada con el 
NIT. 830.001.338-1 

 
2.2 El presupuesto de dicha Orden de Compra es el siguiente: 

 

Orden de Compra: 44119 (Numerada internamente como Contrato 219 de 2019) 

Objeto: 
Adquirir e integrar los equipos tecnológicos para la realización 
de audiencias. Específicamente equipos de cómputo. 

Proveedor Sumimas S.A.S 

Fecha de la orden: 26 de diciembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 26 de octubre de 2020 

Porcentaje de Ejecución en Tiempo: 91,48% 

Valor: $ 8.338.526.061,07 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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2019 2020 Total 

$ 6.928.197.084,07 $ 1.410.328.977 $ 8.338.526.061,07 

 

2.3. Este contrato inicio con un anticipo de $ 4.168.806.501,00 correspondiente al 50% valor del 
contrato, el cual fue pagado mediante la constitución de un contrato fiduciario bajo las reglas 
del Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y 
Periféricos CCE- 925-AMP-2019 cumpliendo con los requisitos de la “Clausula 10 
Facturación y Pago” donde se indica la forma y requerimientos para el pago de anticipos, 
dentro de los que se solicita al proveedor “constituya adicional a las garantías establecidas 
en la Cláusula 17 del Acuerdo Marco, una garantía que ampare el buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo” y “Conforme a lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en el Artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011, el proveedor deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución de la orden de 
compra correspondiente” 

 
2.3 El día 24 de febrero el proveedor SUMIMAS S.A.S. presentó una solicitud de ampliación de 

términos hasta el día 03 de junio de 2020, para la entrega y configuración de los equipos 
que forman parte de la Orden de Compra en mención, argumentando lo siguiente:  

 

“(…) dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitas (sic) una ampliación de los 
tiempos de las condiciones Trasversales del acuerdo marco con Colombia Compra 
Eficiente hasta el día 03 de junio de 2020 la entrega y configuración de los equipos  de la 
orden de compra de la referencia, lo anterior por motivos de fuerza mayor y caso fortuito 
no imputables al contratista, toda vez, conforme a lo manifestado por nuestro proveedor 
HP INC los equipos son configurados bajo orden y la entrega sufrió retraso en su 
fabricación debido a que algunos de sus componentes principales son de producción 
China país donde presenta una pandemia de CORONAVIRUS (…)”.  

 

2.4 Durante el mes de junio de 2020, llegaron los equipos a las instalaciones de Sumimas S.A.S, 
tal como había sido propuesto por el proveedor en su solicitud de 24 de febrero de 2020, 
con lo que se da inicio a la realización de ingresos y asignación de placas de inventario a 
las diferentes Direcciones Seccionales de Administración Judicial. 

 
2.5 Sin embargo, como producto de las medidas del gobierno nacional y distrital para contener 

la propagación de la pandemia, se restringió el transporte intermunicipal, limitando la 
capacidad del contratista a realizar el desplazamiento del personal para realizar las 
instalaciones en los destinos de instalación. 

 
2.6 Adicionalmente, se presentaron cierres en las sedes judiciales como el que se estableció a 

través del Acuerdo PCSJA20-11614, donde se indica: 
  

“Restringir el acceso a las sedes judiciales del país del 10 al 21 de agosto de 2020. Durante 
los citados días ningún servidor judicial ni usuario del servicio público de administración de 
justicia podrá ingresar a las instalaciones judiciales, salvo que sea absolutamente 
indispensable, caso en el cual debe cumplirse con los protocolos de ingreso establecidos 
en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y las circulares de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial.”,  
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Dicho acuerdo fue extendido hasta el día 31 de agosto dificultando instalación de los 
equipos. 

 
2.7 Aun con estas restricciones se logró la entrega en almacenes del 94% de los equipos. Sin 

embargo, las instalaciones han avanzado en un 3,7 % debido a estas mismas dificultades. 
 

2.8 El 29 de septiembre de 2020 SUMIMÁS S.A.S. solicitó “(…) “se modifique la fecha de la 
terminación de la orden de compra hasta el día 26 de diciembre de 2020”, argumentando 
“fuerza mayor no imputable al contratista” (…) debido a la Emergencia Sanitaria derivada 
por el Covid 19  “causado (sic) inicialmente, retrasos en la importación” (…) y posteriormente 
la emergencia sanitaria, decretada en el Colombia, lo que generó la restricción de transporte 
e ingreso a las sedes judiciales a Nivel Nacional” indicando que la modificación “no generará 
costos adicionales a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura”. 
  

3 JUSTIFICACIÓN 
 
Se requiere ajustar la Orden de Compra 44119 de 2019, modificando su fecha de vencimiento 

que actualmente es 26 de octubre de 2020, siendo oportuno, viable y conveniente actualizar 

dicha fecha a 26 de diciembre de 2020. 

 

La Unidad de Informática encuentra válida la argumentación del proveedor, es decir, que resulta 

lógico y razonable que las medidas del gobierno nacional y distrital, así como también aquellas 

propias del Consejo Superior, afectaron las actividades de los contratos que requerían 

desplazamiento de personal a nivel nacional, entre estos, la citada orden de compra 44119 de 

2019. 

 

Por lo anterior, como unidad supervisora del contrato, nos permitimos recomendar al Director 

Ejecutivo de Administración Judicial la suscripción de la prórroga solicitada por el proveedor 

hasta el 26 de diciembre de 2020, solicitud que es oportuna teniendo en cuenta que el contrato 

está vigente y en ejecución, y que no causa costos adicionales a la Entidad. 

 

La prórroga solicitada es necesaria, viable y conveniente. Las demás obligaciones de la Orden 

de Compra permanecerán sin modificación. 

 
 
4. SOLICITUD 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita y recomienda:   

 

A la Unidad de Compras Públicas: 

 

a. Los vistos buenos sobre el formato de prórroga, generado por la plataforma de Colombia 

Compra Eficiente, en el espacio que consideren a bien. 

 

b. La remisión del formato de prórroga con los vistos buenos de la Unidad de Compras 

públicas al Despacho, para firma del Director Ejecutivo de Administración Judicial. 

 
 
Al Director Ejecutivo de Administración Judicial 
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a. Suscribir la modificación de la Orden de Compra 44119 de Colombia Compra Eficiente, 

prorrogando su fecha de vencimiento de 26 de octubre de 2020 a 26 de diciembre de 

2020. 

 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO 

Director Unidad de Informática 
 
 
Anexo 1. Solicitud del contratista 
 2. Formato de modificación de Orden de Compra, generado por Colombia Compra Eficiente 
 
 

Preparó: 
Yenny Alexandra Antolinez Segura 
Profesional Universitaria  
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos 

 

Aprobó: 
Mario Fernando Sarria Villota 
Director Administrativo  
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos 
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M E M O R A N D O   DEAJIFM20-401 

 
 
FECHA: 9 de octubre de 2020 
 
PARA:         JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS 
                    Director de Unidad de Compras Públicas 
 
DE:             CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO 
                   Director Unidad de Informática  
    
ASUNTO:   “Solicitud modificación Orden de Compra 44119 - Contrato 219 de 2019 Sumimas 

S.A.S” 
 
 
Respetado Doctor Guzmán Santos: 
 
 
De manera atenta solicitamos su visto bueno para la modificación a la Orden de compra 
44119 numerada internamente como contrato 219 de 2019, que tiene por objeto “Adquirir e 
integrar los equipos tecnológicos para la realización de audiencias. Específicamente equipos 
de cómputo” y por fecha de finalización el 26 de octubre de 2020. 
 
La modificación consiste en prorrogar esta orden de compra por dos (2) meses; esto es, 
actualizar la fecha de vencimiento de la orden de compra a 26 de diciembre de 2020, sin que 
esto genere costos adicionales para la Entidad. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El pasado 26 de diciembre de 2019, la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, 

suscribió la Orden de Compra 44119 con el proveedor Sumimas S.A.S, empresa 
identificada con el NIT. 830.001.338-1 

 
2.2 El presupuesto de dicha Orden de Compra es el siguiente: 

 

Orden de Compra: 44119 (Numerada internamente como Contrato 219 de 2019) 

Objeto: 
Adquirir e integrar los equipos tecnológicos para la realización 
de audiencias. Específicamente equipos de cómputo. 

Proveedor Sumimas S.A.S 

Fecha de la orden: 26 de diciembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 26 de octubre de 2020 

Porcentaje de Ejecución en Tiempo: 91,48% 

Valor: $ 8.338.526.061,07 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Hoja No.2  M E M O R A N D O   DEAJIFM20-401 

 

 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

 

 

2019 2020 Total 

$ 6.928.197.084,07 $ 1.410.328.977 $ 8.338.526.061,07 

 

2.3. Este contrato inicio con un anticipo de $ 4.168.806.501,00 correspondiente al 50% valor 
del contrato, el cual fue pagado mediante la constitución de un contrato fiduciario bajo las 
reglas del Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la Compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 cumpliendo con los requisitos de la 
“Clausula 10 Facturación y Pago” donde se indica la forma y requerimientos para el pago 
de anticipos, dentro de los que se solicita al proveedor “constituya adicional a las garantías 
establecidas en la Cláusula 17 del Acuerdo Marco, una garantía que ampare el buen 
manejo y correcta inversión del anticipo, por el cien por ciento (100%) del valor del 
anticipo” y “Conforme a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 
y en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el proveedor deberá constituir una fiducia o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución de la orden de compra correspondiente” 

 
2.3 El día 24 de febrero el proveedor SUMIMAS S.A.S. presentó una solicitud de ampliación 

de términos hasta el día 03 de junio de 2020, para la entrega y configuración de los 
equipos que forman parte de la Orden de Compra en mención, argumentando lo siguiente:  

 

“(…) dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitas (sic) una ampliación de los 
tiempos de las condiciones Trasversales del acuerdo marco con Colombia Compra 
Eficiente hasta el día 03 de junio de 2020 la entrega y configuración de los equipos  de 
la orden de compra de la referencia, lo anterior por motivos de fuerza mayor y caso 
fortuito no imputables al contratista, toda vez, conforme a lo manifestado por nuestro 
proveedor HP INC los equipos son configurados bajo orden y la entrega sufrió retraso 
en su fabricación debido a que algunos de sus componentes principales son de 
producción China país donde presenta una pandemia de CORONAVIRUS (…)”.  

 

2.4 Durante el mes de junio de 2020, llegaron los equipos a las instalaciones de Sumimas 
S.A.S, tal como había sido propuesto por el proveedor en su solicitud de 24 de febrero de 
2020, con lo que se da inicio a la realización de ingresos y asignación de placas de 
inventario a las diferentes Direcciones Seccionales de Administración Judicial. 

 
2.5 Sin embargo, como producto de las medidas del gobierno nacional y distrital para contener 

la propagación de la pandemia, se restringió el transporte intermunicipal, limitando la 
capacidad del contratista a realizar el desplazamiento del personal para realizar las 
instalaciones en los destinos de instalación. 

 
2.6 Adicionalmente, se presentaron cierres en las sedes judiciales como el que se estableció a 

través del Acuerdo PCSJA20-11614, donde se indica: 
  

“Restringir el acceso a las sedes judiciales del país del 10 al 21 de agosto de 2020. 
Durante los citados días ningún servidor judicial ni usuario del servicio público de 
administración de justicia podrá ingresar a las instalaciones judiciales, salvo que sea 
absolutamente indispensable, caso en el cual debe cumplirse con los protocolos de 
ingreso establecidos en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y las 
circulares de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.”,  
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Dicho acuerdo fue extendido hasta el día 31 de agosto dificultando instalación de los 
equipos. 

 
2.7 Aun con estas restricciones se logró la entrega en almacenes del 94% de los equipos. Sin 

embargo, las instalaciones han avanzado en un 3,7 % debido a estas mismas dificultades. 
 

2.8 El 29 de septiembre de 2020 SUMIMÁS S.A.S. solicitó “(…) “se modifique la fecha de la 
terminación de la orden de compra hasta el día 26 de diciembre de 2020”, argumentando 
“fuerza mayor no imputable al contratista” (…) debido a la Emergencia Sanitaria derivada 
por el Covid 19  “causado (sic) inicialmente, retrasos en la importación” (…) y 
posteriormente la emergencia sanitaria, decretada en el Colombia, lo que generó la 
restricción de transporte e ingreso a las sedes judiciales a Nivel Nacional” indicando que la 
modificación “no generará costos adicionales a la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura”. 
  

3 JUSTIFICACIÓN 
 
Se requiere ajustar la Orden de Compra 44119 de 2019, modificando su fecha de vencimiento 

que actualmente es 26 de octubre de 2020, siendo oportuno, viable y conveniente actualizar 

dicha fecha a 26 de diciembre de 2020. 

 

La Unidad de Informática encuentra válida la argumentación del proveedor, es decir, que 

resulta lógico y razonable que las medidas del gobierno nacional y distrital, así como también 

aquellas propias del Consejo Superior, afectaron las actividades de los contratos que 

requerían desplazamiento de personal a nivel nacional, entre estos, la citada orden de compra 

44119 de 2019. 

 

Por lo anterior, como unidad supervisora del contrato, nos permitimos recomendar al Director 

Ejecutivo de Administración Judicial la suscripción de la prórroga solicitada por el proveedor 

hasta el 26 de diciembre de 2020, solicitud que es oportuna teniendo en cuenta que el 

contrato está vigente y en ejecución, y que no causa costos adicionales a la Entidad. 

 

La prórroga solicitada es necesaria, viable y conveniente. Las demás obligaciones de la 

Orden de Compra permanecerán sin modificación. 

 
 
4. SOLICITUD 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita y recomienda:   

 

A la Unidad de Compras Públicas: 

 

a. Los vistos buenos sobre el formato de prórroga, generado por la plataforma de 

Colombia Compra Eficiente, en el espacio que consideren a bien. 

 

b. La remisión del formato de prórroga con los vistos buenos de la Unidad de Compras 

públicas al Despacho, para firma del Director Ejecutivo de Administración Judicial. 
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Al Director Ejecutivo de Administración Judicial 
 

a. Suscribir la modificación de la Orden de Compra 44119 de Colombia Compra 

Eficiente, prorrogando su fecha de vencimiento de 26 de octubre de 2020 a 26 de 

diciembre de 2020. 

 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO 

Director Unidad de Informática 
 
 
Anexo 1. Solicitud del contratista 
 2. Formato de modificación de Orden de Compra, generado por Colombia Compra Eficiente 
 
 

Preparó: 
Yenny Alexandra Antolinez Segura 
Profesional Universitaria  
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos 

 

Aprobó: 
Mario Fernando Sarria Villota 
Director Administrativo  
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Cota, Cundinamarca 29 de Septiembre de 2020. 

 

SEÑORES 

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. 

Ciudad. 

_________________________________________________ 

 

REF.: SOLICITUD DE MODIFICACION FECHA DE ENTREGA ORDEN DE 

COMPRA CCE 44119 

 

 

 

Cordial saludo 

 

Sumimas SAS, por medio del presente, de la forma más respetuosa estando dentro del 

término para tal fin, nos permitimos solicitar una modificación en la fecha para la 

instalación y configuración de los equipos de la orden de compra en referencia por el 

termino de 60 días calendario, lo anterior por fuerza mayor no imputable al contratista, 

teniendo en consideración que debido a la Emergencia Sanitaria derivada por el Covid 

19, identificada en Asia desde finales del año 2019, causado inicialmente, retrasos en 

la importación de equipos tecnológicos al país, y posteriormente la emergencia 

sanitaria, decretada en el Colombia, lo que generó la restricción de transporte e ingreso 

a las sedes judiciales a Nivel Nacional, por tal motivo no ha sido posible la instalación y 

configuración de las Workstation. Por consiguiente, la no posibilidad de realizar dicha 

obligación en el tiempo pactado constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, 

de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 95 de 1890. 

 

Las anteriores circunstancias son las que imposibilitan instalar y configurar los 

equipos entregados en el tiempo de la orden de compra; lo cual nos permite afirmar 

con toda solvencia ética que nuestra empresa ha obrado con lealtad y buena fe 



contractual, y que no hemos incurrido en comportamiento negligente o dilaciones 

indilgadas a nuestra voluntad para llegar al cumplimiento de los pactado.  

 

Por ello la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que 

reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la emergencia 

sanitaria, anteriormente fundamentadas y por consiguiente se modifique la fecha de 

la terminación de la orden de compra hasta el día 26 de diciembre de 2020.  Esta 

modificación no generará costos adicionales a la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura. 

  

 

Agradeciendo la atención al presente y esperando soportar la solicitud de 

modificación de la fecha de entrega 

 

 

 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ. 

 

Representante Legal. 

Sumimas SAS 


