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FORMATO ACTA DE REUNION

	ACTA No. 03
	FECHA: 10-11-2022
	HORA INICIO:     11:00 AM 
TERMINACIÓN:  12:40 PM
	LUGAR: DEAJ Sala de Reuniones 2do Piso

	OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Seguimiento a la ejecución del contrato No. 113 de 2022 (Orden de Compra 93013), Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 

	RESPONSABLE DE LA REUNION: Jesús Suarez Alba


CONVOCADOS / ASISTENTES

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO – DEPENDENCIA
	FIRMA

	Jesús Suarez Alba
	Supervisor Contrato

Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.


	

	Carlos Andres Gomez 
Gomez

	Director Administrativo-Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnologia.
	

	Luis Alberto Huertas cortes
	Representante Legal crear de Colombia


	

	Dennys hernandez


	Asistente Crear de Colombia
	

	Pedro Nel Corredor Benítez
	Profesional Universitario
	


	AGENDA 

	1. Avance en la ejecución del contrato y estado del proyecto



	DESARROLLO DE LA AGENDA

	· El Contratista - Grupo Crear de Colombia S.A.S manifiesta la renuncia a la Ejecución del Contrato 113 de 2022 orden de Compra 93013, debido a las inhabilidades sobrevinientes que tiene por tres (3) años.
· El Grupo Crear de Colombia S.A.S expresa muy respetuosamente excusas por los perjuicios ocasionados a la Rama Judicial al no poder ejecutar dicho contrato en sus tiempos y fechas establecidas.

· El contratista nos confirma definitivamente la no entrega de los Equipos portátiles en las fechas establecidas de la Orden de Compra 93013, como se tiene estipulado en el contrato 113 de 2022 con fecha de finalización 31 de diciembre de 2022, confirmando el incumplimiento del contratista.

· El Ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta que falto planeación del contratista en la presentación de la Orden de Compra y no mitigaron los riesgos de la contratación para cumplir con la entrega de los computadores portátiles.
· Durante el desarrollo de la orden de compra en la Tienda Virtual se presentaron varias propuestas de oferentes, sin embargo, el ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta que la Entidad se acoge al Acuerdo Marco de precios de la Plataforma Colombia Compra Eficiente y a sus respectivas Políticas que tiene con respecto a la Contratación.
· El ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez pregunta al contratista la marca de los equipos ofrecidos, para lo cual el Contratista informa que la marca de los equipos ASUS, y que en estos momentos los equipos se encuentran en proceso de importación.
· El ingeniero Carlos Andrés Gómez Gómez manifiesta que el contratista no ha remitido elementos técnicos necesarios para la ejecución de la presente Orden de compra. 
· La Supervisión pregunta al contratista-Grupo Crear de Colombia S.A.S la posibilidad de ceder el contrato a otro proveedor y el contratista manifestó que ninguna empresa está interesada en tomar el contrato por la variación de la TRM en estos últimos meses. 
· En relación a la comunicación enviada por el contratista 08 de noviembre de 2022, la supervisión informa que se dio traslado a la Unidad de Compras Públicas.



TAREAS Y COMPROMISOS

	No.
	TAREA / ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	ENTREGA

	1


	
	
	


SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES
	No
	TAREA PENDIENTE
	
	

	1.
	
	
	


	CONCLUSIONES DE LA REUNION 

	Dado que el contratista manifiesta que no puede entregar los equipos y no presenta ninguna alternativa para dar cumplimiento en la entrega de los computadores portátiles del contrato 113 de 2022 (Orden de Compra 93013), se da traslado a la Unidad de Compras el presunto incumplimiento del contrato en mención.


Fecha de aprobación del acta: 10 de noviembre de 2022
ANEXOS

SI ( )

NO (X )
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