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ACTA DE PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA No. 105683 DE 2023 
  
 
OBJETO:                  ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS 

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL 
SECCIONAL MONTERÍA. 

 
CONTRATANTE:  Nación - Consejo Superior de la Judicatura 

CONTRATISTA:   TECNOPHONE COLOMBIA SAS 
   Atte: NESTOR JAVIER FLOREZ  
   N.I.T. 900741497 
 
FECHA DE LA ORDEN 
DE COMPRAS  01 de Marzo de 2023 

 
VALOR:    TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL  DOSCIENTOS PESOS MCTE, ($326.988.200.oo). 
 
 
MOTIVO DE PRORROGA AL CONTRATO: 
 
Los suscritos, DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ, actuando en calidad de Representante 
Legal de la empresa TECNOPHONE COLOMBIA SAS, NIT. No. 900741497, solicita por medio 
de oficio presentado el día 17 de abril de 2023 prorroga en tiempo, debido a inconvenientes 
presentados en la ejecución del contrato, los cuales menciono a continuación algunos de 
ellos tal como los relacionan en dicho oficio así:  
 
“Teniendo en cuenta que el fabricante de los equipos Hp, nos data un tiempo estimado 
de entrega finalizando el mes de abril del año 2023. Esto debido al tiempo de fabricación 
requerido y al desabastecimiento en algunos de sus componentes (partes y 
componentes) requeridos para la producción, y a la situación global que aún persiste; 
luego de dos años, siguen actualmente generando afectación general de la cadena de 
suministros y distribución, para la entrega de los pedidos a nivel mundial. 

 
Hoy faltando 8 días calendario para finalizar el contrato, a pesar de parecer un proceso que 
se tenía pensado recibir en los tiempos establecidos en dicho contrato, pero como nos indica 
la parte contratista se presentaron obstáculos surgidos en la ejecución y que por parte del 
fabricante se retrasaría la entrega de manera oportuna, por ello en conversaciones 
telefónica con la parte contratista hemos establecido algunos acuerdos, los cuales 
mencionamos a continuación:   

 

1. El imprevisto que se presentó con el fabricante (HP), es decir, tiempos 
requeridos y desabastecimiento a nivel mundial    en algunos de sus 
componentes que afectó las órdenes de compra de todas las regiones y/o 
zonas del país. 

2. Que la prorroga será concedida solo por única vez y por el tiempo máximo 
de treinta (30) días.  

3. Que TECNOPHONE COLOMBIA SAS se compromete a cumplir con la entrega total 

de contrato antes que culmine la fecha que vence la prorroga que se está 
concediendo. 
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Dado que en el caso que nos ocupa fue ajeno a la voluntad contractual de TECNOPHONE 
COLOMBIA SAS se han dado los aspectos que tanto la norma adjetiva como la jurisprudencia 
han señalado para que se constituya HECHO DE UN TERCERO COMO CAUSAL EXIMENTE 
DE CULPA como es el hecho imprevisible e irresistible. 
 
De esta manera en mi calidad de Supervisora delegado del Área Administrativa, acordamos 
dar PRORROGA POR UNICA VEZ por un tiempo de TREINTA (30) días, es decir, desde el día 
26 de Abril de 2023 hasta el 25 de Mayo de 2023; por tanto, accedemos a prorrogar en el 
tiempo señalado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE  
Supervisor del contrato 


