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FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

     

 Adición Prórroga         Otrosí  

 
 

Contrato No. Contratista C.C./NIT 

147 de 2023 OC-
120887 

     PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660 

Objeto: 
Adquirir herramientas, artículos de ferretería y eléctricos para adelantar las 
actividades dé mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura física del 
nivel central de la Rama Judicial 

 
 

Información General del Contrato 

 
 

Fecha de suscripción 27 de noviembre de 2023 

Fecha de inicio 28 de noviembre de 2023 

Plazo inicial  uno (01) meses  

Fecha de terminación inicial  29 de diciembre de 2023 

Prórrogas  No aplica  

Suspensiones No aplica   

Fecha de terminación 29 de diciembre de 2023 

 
 

Informe Financiero del Contrato 

 
 

CONCEPTO VALORES 

VALOR INICIAL  $99.997.430    

VALOR TOTAL DE ADICIONES  $0                

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS 
ADICIONES 

 $0     

VALOR SIN EJECUTAR  $99.997.430   

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 100% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 100% 

  

 
 
 
 

Descripción de la necesidad de la modificación  

 

 X  

http://www.ramajudicial.gov.co/


Hoja No.2  SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO 147 DE 2023 OC-120887 
 
 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

 

 

Se solicita Prórroga del Contrato 147 de 2023 de mínima cuantía grandes superficies que se encuentra 
publicado en la tienda virtual de Colombia compra eficiente bajo la orden de compra No 120887 cuyo 
objeto es “Adquirir herramientas, artículos de ferretería y eléctricos para adelantar las actividades 
dé mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura física del nivel central de la Rama Judicial“ 
celebrado con PROVEER INSTITUCIONAL SAS, teniendo en cuenta la solicitud que hace el contratista 
por medio de su representante legal Dr  PAULO CESAR CARVAJAL identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 10.003.534 de Pereira y la Supervisión Técnica, por medio del Ing. Nestor Abdon Mesa, 
con el  Vº Bº del doctor JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ, Director División Mejoramiento y 
Mantenimiento Infraestructura Física de la Unidad Administrativa y Vº Bº de la doctora MARTHA 
CATALINA RODRIGUEZ SERBANTES, Directora de la   Unidad Administrativa, con la finalidad de 
ampliar el plazo para realizar la entrega de los bienes adquiridos “herramientas, artículos de ferretería 
y eléctricos” hasta el día 26 de enero de 2024, ampliación que se solicita debido a que la empresa 
manifiesta tener inconvenientes en la importación y acopio de los productos, dada la complejidad y 
cantidad de los mismos incluidos en la orden de compra, con el propósito de garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual y de las obligaciones específicas del contrato. 
 
 

Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica  

 
 

PROVEER INSTITUCIONAL SAS por medio de carta de prorroga enviada el día 22 de diciembre de 
2023 a la entidad donde realiza solicitud de prórroga del Contrato 147 de 2023 contrato de mínima 
cuantía grandes superficies que se encuentra publicado en la tienda virtual de Colombia compra 
eficiente bajo la orden de compra No 120887, expresa lo siguiente: 
 
“Cordial saludo: 

 El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.003.534 de 
Pereira representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL, me permito solicitarles sea 
ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra 120887. 
  
Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la 
entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, hemos tenido inconvenientes en la importación y 
acopio de los productos y dada la complejidad y cantidad de los productos incluidos en la orden de 
compra  
 
Solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el 26 de enero de 2024.  
De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el 
menor tiempo posible.  

 
Estamos en constante contacto con nuestro proveedor toda vez que reconocemos la urgencia con la que 
estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes 
prestados”. 
 
 

Concepto favorable de la Interventoría  

 
No aplica. 
 

Justificación del Supervisor Técnico / Coordinador del proyecto  

Se envía justificación técnica mediante oficio del 22 de diciembre de 2023, del cual se anexa copia, el 
contratista presenta la solicitud de prórroga en tiempo para el Contrato 147 de 2023, con lo siguientes 
argumentos: 
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“Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles 
la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, hemos tenidos inconvenientes en la importación 
y acopio de los productos y dada la complejidad y cantidad de los productos incluidos en la orden de 
compra No. OC120887. Solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el 26 de 
enero de 2024. 
De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en 
el menor tiempo posible.” 
 
2. Una vez evaluada la solicitud de prórroga presentada por el contratista, la supervisión considera 
prorrogar el contrato para contar con el tiempo necesario para la ejecución del mismo. 
 
2. JUSTIFICACIONES Y CONCLUSIONES 
Conforme con la solicitud anteriormente presentada, analizada y avalada por el Supervisor, el Director 
de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura presentan aval a las mismas. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Supervisor, el Director de la División de Mejoramiento y Mantenimiento 
de Infraestructura y la Directora de la Unidad administrativa, recomiendan al Director Ejecutivo de 
Administración Judicial, realizar la prórroga del contrato 147 hasta el 26 de enero de 2024. 
 
Es importante precisar que la presente prórroga en tiempo no genera costos adicionales para el 
Consejo Superior de la Judicatura. 
 

Justificación del Supervisor Administrativo, Financiero, Jurídico y Contable  

 
 
Como Supervisor del contrato 147 de 2023 OC-120887, y una vez revisada la justificación técnica se 
estima que la modificación pretendida tiene fundamento técnico, donde solicita se adelante la prórroga 
de dicho contrato según la comunicación enviada por el contratista, donde requiere de tiempo para la 
entrega debido a que han tenido inconvenientes en la importación y acopio de los productos y dada la 
complejidad y cantidad de los productos incluidos en la orden de compra y de esta forma garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del contrato. 
 
 
Al prorrogar hasta el 26/01/2024, se garantiza el poder dar cumplimiento del objeto contractual, de la entrega de los 
bienes y las obligaciones contractuales. 
 
 
Pagos realizados a PROVEER INSTITUCIONAL SAS AÑO 2023: 

 
No se han realizado pagos al contratista 
 
 
PAGO PENDIENTE DICIEMBRE 2023: 

 
 
Actualmente el contratista no tiene pagos pendientes 
 
 
VALOR SIN EJECUTAR AÑO 2023, SE DESTINA PARA RESERVA AÑO 2024: 

 

VALOR SIN EJECUTAR AÑO 2023 

SALDO CONTRATO 147 de 2023 SIN EJECUTAR $ 99.997.430 

TOTAL $ 99.997.430 
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VALOR PARA RESERVA AÑO 2024 DEL CONTRATO 147 DE 2023: $ 99.997.430. 
 

 
Al realizar la prórroga del contrato 147 de 2023 OC-120887 no se genera ningún tipo de costo adicional a cargo de 
la Entidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se solicita realizar la prórroga del contrato 147 de 2023 contrato de mínima cuantía grandes 
superficies que se encuentra publicado en la tienda virtual de Colombia compra eficiente bajo la orden de compra 
No 120887, a partir del 30 de diciembre de 2023 hasta el 26 de enero de 2024 y generar una reserva para el año 
2024 con el saldo no ejecutado del contrato, el cual equivale a noventa y nueve millones novecientos noventa y siete 
mil cuatrocientos treinta pesos ($ 99.997.430) MCTE. 

 
Así las cosa, se recomienda a la ordenadora del gasto la suscripción de las modificaciones pretendidas, 
toda vez que son viables técnicas y jurídicamente. 
 

Valor y forma de pago de la adición y plan de pagos valor contractual 

 
El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 99.997.430,00), incluido IVA y todos los impuestos, 
tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y del contrato.  
 
La Nación Consejo Superior de la Judicatura realizará un único pago al Contratista, por el valor del 
presupuesto oficial, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes, 
así como del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, previa presentación de los 
documentos que se relacionan a continuación:  
 
1) Presentación por parte del contratista de la factura de venta, por parte del contratista, documentos 
equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable de 
IVA o no responsable de IVA).  
 
2) Presentación de las planillas de pago correspondientes a la seguridad social y parafiscales.  
 
3) Certificación de ingreso al Almacén General de la entidad.  
 
4) Informe del supervisor.  
 
5) ingreso a la División del Almacén General de la Dirección ejecutiva de Administración Judicial  
 
 

 

Recursos Presupuestales 

 
Para la modificación requerida la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuenta con recursos de 
la vigencia 2023 según la información relacionada en la siguiente tabla: 
 

CDP No.  
FECHA DE 

EXPEDICIÓN   
RUBRO  UNIDAD   RECURSO  

VALOR 
CDP  

VALOR A 
AFECTAR   

41423 29-09-2023  

A-02-02-01-004-002 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

27-01-02-
000 

10 $20.000.000 $19.999.486 
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17823 29-09-2023  

A-02-02-01-004-002 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

27-01-03-
000 

10 $20.000.000 $19.999.486 

19123 29-09-2023  

A-02-02-01-004-002 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

27-01-04-
000 

10 $20.000.000 $19.999.486 

16823 29-09-2023  

A-02-02-01-004-002 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

27-01-05-
000 

10 $20.000.000 $19.999.486 

14123 29-09-2023  

A-02-02-01-004-002 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

27-01-09-
000 

10 $20.000.000 $19.999.486 

Valor total $99.997.430 

 

Cronograma 

 
No aplica. 
 

Resumen de la solicitud  

 
 El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.003.534 de 
Pereira representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL SAS, se permite solicitar sea 
ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra 120887, quien manifiesta que han tenido 
inconvenientes en la importación y acopio de los productos y dada la complejidad y cantidad de los 
productos incluidos en la orden de compra y solicita que la fecha de la orden de compra sea prorrogada 
hasta el 26 de enero de 2024.  

 

Recomendación  

 
El supervisor administrativo, jurídico, financiero y contable, con el aval del Director Administrativo de la 
División de Supervisión de Contratos y en consonancia con la recomendación del Supervisor Técnico del 
Contrato, encuentra oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el 
contrato 147 de 2023 OC – 120887, en el sentido de prorrogar por el término de veintiocho (28) días, es 
decir, hasta el 26 de enero de 2024, con el propósito de que los elementos requeridos sean entregados 
en su totalidad y sin mayor inconveniente. 
 
 
Es necesario precisar que las demás condiciones del contrato se mantienen igual. 
 
Cordialmente, 
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______________________________  

________________________________ 
VÍCTOR RAMSÉS MOSQUERA PINTO 
Director Administrativo             

CARLOS ALBERTO MACIAS CORTÉS 
Supervisor  

 
 
Anexos   
- Solicitud del contratista. 
- Concepto de la Supervisión Técnica. 
 
 
Proyectó: Carlos Alberto Macias 
Revisó: Víctor Ramsés Mosquera Pinto 

 


