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Memorando Interno

PARA: LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
Asesor Iii
Sector Reactivación Economica

DE: FANNY JEANNETTE MORA MONROY
Asesor  III - Encargada de las Funciones de la Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: APROBACIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN DE LA 
ORDEN DE COMPRA 2022-OC-92483 - R-2022-020157

Por medio de la presente, le informo que la modificación de garantías según acta de suspensión de 
la Orden de Compra del asunto, han sido aprobadas por Secretaría General con fecha del 29 de 
agosto del 2022, y le comunica lo siguiente respecto de su trámite:

N° contrato Objeto N° y fecha de aprobación 
garantías

ORDEN DE COMPRA NO 
92483 DE 2022

PC SYSTEM S.A.S

Adquisición de equipos de cómputo y 
video y proyectores para el 
equipamiento de la casa de la cultura 
en el Municipio de Gramalote – Norte 
de Santander de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo Marco de 
precios N° CCE-280-AMP-2021 y en la 
orden de compra respectiva.

Garantía de Cumplimiento
B-100026830 Anexo 1
expedida por Compañía
Mundial Seguros S.A.

Aprobada el 01/07/2022

 
Cordialmente,

FANNY JEANNETTE MORA MONROY
Asesor  III - Encargada de las Funciones de la Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL

Anexo:  
Copia:   
Proyectó: Edward Orlando Moreno Pardo - CONTRATISTA
Elaboró: Edward Orlando Moreno Pardo - CONTRATISTA
Revisó: 
Radicados: 
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- Oficio Remisorio ? Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra 92483.pdf(3), Oficio Remisorio ? Anexo de la póliza por la adición en tiempo - 
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ACTA DE SUSPENSIÓN o ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

(Parcial o Total) 

Código: 8-MCT-F-02 

Versión: 1.2 

Fecha: junio-2020 
 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

No. Contrato  2022-OC-92483 
Es prestación de 

servicios 
Sí ____      No__X__ 

Objeto 
 Adquisición De Equipos De Cómputo Y Video Proyectores Para El Equipamiento 

Casa De La Cultura En El Municipio De Gramalote - Norte De Santander 

Contratista  PC. System S.A.S. 

Plazo (Incluidas Las 

Prórrogas) 

Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción de la 

respectiva acta de inicio,  

Valor (incluido el valor de 

las adiciones) 

  

SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA 

Y SEIS PESOS M/CTE ($61.321.176) INCLUIDO IVA 

  

Fecha de inicio de la 

suspensión  
18 de agosto de 2022 

Fecha de acta de inicio 

del contrato 
05 de julio de 2022 

Fecha pactada de 

reinicio  
29 de agosto de 2022 

Fecha terminación del 

contrato (incluido el 

término de suspensión) 

30 de agosto de 2022 

 

El día 18 de agosto de 2022, se reunieron los señores JOHNNY BEJARANO REYES, en su calidad de 

representante legal del contratista PC SYSTEM S.A.S., y VÍCTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA en 

su condición de Gerente del FONDO ADAPTACIÓN (E.), con el fin de suspender el vínculo contractual 

existente entre las partes, con ocasión de la celebración de la Orden de Compra No. 2022-OC-92483, 

por el término de once (11) días, contados a partir del 18 de agosto de 2022 hasta el día 28 de agosto 

2022, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

Que el 31 de mayo de 2022 el Fondo Adaptación inicio el evento de solicitud de cotización No. 5801 dentro 

del Acuerdo Marco de Precios Acuerdo Marco de Precios nro. CCE-280-AMP-2021, cuyo objeto es: “(i) las 

condiciones para la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) al amparo del Acuerdo Marco; 

(ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las 

condiciones para el pago de la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) por parte de las 

Entidades Compradoras”.  

 

Que de acuerdo con las solicitudes de cotización presentadas la cotización No. 25668 presentada por el 

oferente PC SYSTEM S.A.S. con Nit 901.046.407901.046.407-0, cumple con las especificaciones 

requeridas conforme al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-AMP-2021, por lo anterior fue generada la 

orden de compra No. 2022-OC-92483 del 28 de junio de 2022. 

 

Se suscribió el acta de inicio de la orden de compra No. 2022-OC-92483 el día 05 de julio de 2022 una vez 

cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra en mención. 

 

Mediante solicitud realizada por el Contratista PC SYSTEM S.A.S en el oficio con radicado No. R-2022-

019814 de 17 de agosto de 2022 en el cual solicita la prórroga de la orden de compra No. 2022-OC-92483 

expresando lo siguiente: 

 

“(…) En primera instancia desde la primera comunicación con el Fondo Adaptación se manifestó las 

demoras que se estaban presentando con los fabricantes en razón a que la configuración de los 

equipos tal como fue solicitada no coincidía en ciertas características con lo que se encontraba en 

inventario en el país y teniendo en cuenta la premura del proyecto se planteó la revisión de posibles 

equipos que dieran cumplimiento a lo solicitado, por esta razón se envió el 15 de julio la ficha 



 
 

 
 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN o ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

(Parcial o Total) 

Código: 8-MCT-F-02 

Versión: 1.2 

Fecha: junio-2020 
 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

técnica del equipo HP AIO 205 G4 Ryzen 5 con el fin de que pudieran revisarla y formalmente se 

envió el día 25 de julio mediante oficio remisorio (bajo el consecutivo R-2022-018720 fecha 

26/07/2022), sin embargo finalmente el 28 de julio nos indicaron que el equipo propuesto no fue 

aceptado por el incumplimiento de la altura ajustable. 

 

Es por lo anterior que nos dimos a la tarea de seguir la búsqueda de referencias de equipos en las 

diferentes marcas que nos encontramos habilitados, por lo cual el 12 de agosto se envió la ficha 

técnica del HP ProOne 600 G6 Todo en Uno - No Táctil Core i5, bajo radicado con el número: R-

2022-019699 donde se especificación que el equipo tiene altura ajustable, sin embargo, no aclara 

si tiene inclinación, por lo tanto, nos han dado respuesta formal el 18 de agosto que este equipo 

tampoco es aceptado. 

 

Alterno al proceso de búsqueda de referencias alternativas realizamos el proceso de compra al 

fabricante HP de los equipos requeridos bajo el tipo de compra CTO (Configure to order) y 

adicionalmente hemos realizado la solicitud formalmente de la confirmación del estatus de la orden 

para revisar los tiempos de entrega, de lo cual hemos recibido respuesta por ahora informal por 

parte del fabricante, donde nos notifican que el pedido se encuentra retrasado debido a la escasez 

de componentes que ha afectado a múltiples industrias en los dos últimos años y que aún sigue 

persistiendo en todo el mundo, la afectación a la cadena de suministro como consecuencia a la 

guerra de Rusia contra Ucrania y además, la reciente orden de confinamiento por COVID en China, 

lo que ha desencadenado interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones 

portuarias internacionales. La fábrica nos confirma que a pesar del retraso estima que el tiempo de 

entrega de los equipos es de 120 días contados a partir de la liberación de la orden en sus sistemas. 

(El soporte de la respuesta formal emitido por el Fabricante se hará llegar inmediatamente lo 

recibamos. (…)” 

 

Atendiendo lo mencionado anteriormente por el Contratista PC SYSTEM S.A.S., la supervisión de la Orden 

de Compra, considera necesario realizar el análisis a la solicitud presentada por este, debido a que dicha 

solicitud de prorroga deberá ser revisada y evaluada, en consonancia con la necesidad y la oportunidad de 

la entrega de dicha dotación destinada para el Equipamiento Casa de la Cultura del municipio de Gramalote 

 

Las partes acuerdan que el plazo de ejecución se reanudará el día 29 de agosto de 2022. 

 

El contratista se compromete a informar al respecto a la aseguradora, con copia al Fondo Adaptación, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta. Igualmente se 

compromete a modificar la vigencia de los amparos de la Garantía Única constituida, contemplando la 

nueva fecha de terminación del contrato y a radicarla dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 

reanudación del plazo de ejecución del contrato, en el Fondo Adaptación para su respectiva aprobación.  

 

Se deja constancia que, con la presente suspensión, no se afectan los intereses de la Entidad ni del 

contratista y que no se genera erogación adicional alguna para las partes, ni se afecta el equilibrio 

financiero del contrato. 

 

El Líder del Macroproyecto Gramalote remitirá a la Secretaría General del Fondo Adaptación por correo 

electrónico, dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a su suscripción, la presente acta para que se 

proceda a su publicación en el sitio web de la entidad y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Así 

mismo se remitirá el original de esta acta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que sean 

incluidas en el expediente contractual, previo a lo cual deberá haberla registrado en el PSA, cuando aplique, 

y en todos los casos en el SIFA. 

 

El acta requiere del aval del supervisor y Líder del Sector, Macroproyecto o área respectiva (igualmente 

deberá contar con el visto bueno del contratista de apoyo a la supervisión, de ser el caso). 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN o ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

(Parcial o Total) 

Código: 8-MCT-F-02 

Versión: 1.2 

Fecha: junio-2020 
 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 
 

 

 

 

Aval: Lina Natalia Ramírez Rodríguez –  

Supervisor y Líder del Macroproyecto Gramalote (E.)  

 

Original Expediente del Contrato/convenio 

 
Proyectó: Mauricio Yasnó Apoyo a la Supervisión – ET Macroproyecto Gramalote 

 

Para constancia, se firma la presente Acta, a los 18 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

(Firma)                                                                (Firma) 

 

 

 

 

_________________________________                _____________________________________ 

 JOHNNY BEJARANO REYES                                   VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA 

Representante Legal PC SYSTEM S.A.S.                               Gerente Fondo Adaptación (E.) 

VICTOR ALEJANDRO 
VENEGAS 
MENDOZA

Firmado digitalmente por 
VICTOR ALEJANDRO VENEGAS 
MENDOZA 
Fecha: 2022.08.18 18:12:10 
-05'00'



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 332159

Número de orden de compra a modificar: 92483

Entidad compradora: FONDO ADAPTACION

Nombre del solicitante: Victor Alejandro Venegas Mendoza

Proveedor: PC SYSTEM S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: ETP III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-08-18 18:42:52

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2022-08-19 2022-08-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

86039 Dotación Escolar 1 CDP-6412 CDP 6412

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 ETP-AIO 21.5"-
33. ETP -- ETP -- 
4000 -- 
INTERMEDIA -- 
NA -- SSD -- 500 
GB PCIe -- 16 
GB -- Zona 2

18.0 0.55 Metros 2292800.00 CDP-6412 41270400.00

Tienda Virtual del Estado Colombiano



2 COMPONENTE-
AIO-164. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Sistema 
Operativo 
Windows 10 
Pro -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
Todas las zonas

18.0 0.55 Metros 500000.00 CDP-6412 9000000.00

3 COMPONENTE-
AIO-167. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Certificacion 
Epeat Silver -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- NA -- 
Todas las zonas

18.0 0.55 Metros 60000.00 CDP-6412 1080000.00

4 COMPONENTE-
AIO-169. 
COMPONENTE -- 
COMPONENTE -- 
Energy Star 8.x o 
superior - (N/A 
cuando el 
Sistema 
Operativo es 
Linux) o China 
Certificate for 
Energy 
Conservation 
Product o 
Ecodesign and 
Energy 
Labelling -- NA -- 
NA -- NA -- NA -- 
NA -- Todas las 
zonas

18.0 0.55 Metros 10000.00 CDP-6412 180000.00

5 IVA 1.0 0.55 Metros 9790776.00 CDP-6412 9790776.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere por parte de la supervisión de la Orden de Compra, realizar el análisis a la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de 
la orden presentada por el Contratista, , debido a que la misma deberá ser revisada y evaluada, en consonancia con la necesidad y la 
oportunidad de la entrega de dicha dotación destinada para el Equipamiento Casa de la Cultura del municipio de Gramalote.



________________________
Firma ordenador del gasto 
Nombre: Victor Alejandro Venegas Mendoza
Documento:79.967.501

________________________
Firma de proveedor

Nombre: Johnny Bejarano Reyes
Documento: 13.513.238

VICTOR ALEJANDRO 
VENEGAS 
MENDOZA

Firmado digitalmente por 
VICTOR ALEJANDRO VENEGAS 
MENDOZA 
Fecha: 2022.08.18 20:38:18 
-05'00'



 
 

  

 

 

Piedecuesta, 24 de agosto de 2022 

 

 

Señores  

FONDO ADAPTACION 

Atn. Lina Natalia Ramírez Rodríguez 

calle 72 No. 7-64 piso 10, Bogotá D.C. 

  

  

REFERENCIA: Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de 

compra 92483. 

 

Respetados Señores, 

 

En mi calidad de Proveedor de la orden de compra 92483, que tienen por objeto o 

Justificación; Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el 

equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de Santander” 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-AMP-

2021 y en la orden de compra respectiva, me permito adjuntar el anexo a la póliza de 

cumplimiento con las fechas actualizadas según la modificación aplicada. 

 

 Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Firma  

Nombre o razón social: PC SYSTEM S.A.S. 

NIT: 901.046.407-0 

Nombre del Representante Legal y/o representante: JOHNNY BEJARANO REYES  

C.C. Nº 13.513.238 de Bucaramanga  

 

Dirección: CALLE 52 # 36-14  

Ciudad: Bucaramanga 

Teléfono:  6850900 

Email:  gerencia@pcsystemcolombia.com, licitaciones@pcsystemcolombia.com. 

   

 

mailto:gerencia@pcsystemcolombia.com
mailto:licitaciones@pcsystemcolombia.com






RECIBO ELECTRONICO No. 169220222 

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA  2022/08/24 15:46:14NIT: 860.037.013-6

VALOR TOTAL: 23.800,11

RECIBO DE: PC SYSTEM S.A.S    

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 901046407

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

No. De DocumentoMedio De Pago No. De Autorización ValorEntidad

 23,800.00BANCO DAVIVIENDA161766854420221000469474P.S.E.

 0.11BANCO DAVIVIENDA161766854420221000469474P.S.E.

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

FIRMA AUTORIZADA

Ramo: CUMPLIMIENTO  Póliza(s):  100027955-100026830 Certificado(s):  22179276-22179235;              OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27  CORREO: 

TES-08N-05/2019



30/8/22, 12:17 Correo de Fondo Adaptación - Re: Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra 92483

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=df91341877&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-8337010621320888074&simpl=msg-a%3Ar-8337010… 1/2

Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co>

Re: Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra 92483 

Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co> 29 de agosto de 2022, 12:52
Para: Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co>

La póliza con radicado No. R-2022-020157 se encuentra acorde a lo requerido según Acta de Suspensión a la orden de compra 92483.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO No. 22179235

Edward Moreno Pardo

Secretaría General - Equipo de Trabajo Gestión Contractual 
Email: polizas@fondoadaptacion.gov.co 
PBX: 57+14325400

 

mailto:polizas@fondoadaptacion.gov.co


30/8/22, 12:17 Correo de Fondo Adaptación - Re: Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra 92483

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=df91341877&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-8337010621320888074&simpl=msg-a%3Ar-8337010… 2/2

[El texto citado está oculto]
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Ventanilla Unica <ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co>

Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra
92483 
2 mensajes

Licitaciones PCsystem <licitaciones@pcsystemcolombia.com> 24 de agosto de 2022, 21:57
Para: ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co, Mauricio Yasnó Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>

Piedecuesta, 24 de agosto de 2022
 
Señores
FONDO ADAPTACIÓN
Atn. Lina Natalia Ramírez Rodríguez
calle 72 No. 7-64 piso 10, Bogotá D.C.
 
REFERENCIA: Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de
compra 92483.
 
Respetados Señores,
 
En mi calidad de Proveedor de la orden de compra 92483, que tienen por objeto o
Justificación; Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el
equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de Santander”
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-AMP-
2021 y en la orden de compra respectiva, me permito adjuntar el anexo a la póliza de
cumplimiento con las fechas actualizadas según la modificación aplicada.
 

Cordialmente,

 

 

ING. JENNY LILIANA SÁNCHEZ
Asesor Gobierno 
Cel: 3153990143  +57 7 6850900 - 6473450 
Cra 15 #10N -65 Local 33 N-2 ECO Centro
Comercial y Empresarial (Piedecuesta Santander)
Cll 52 #36-10 piso 3, oficina 301 (Bucaramanga) 
Cra 72 A Bis #11B-33 Piso 3 (Bogotá) 
licitaciones@pcsystemcolombia.com 
www.pcsystemcolombia.com 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573187828302
https://www.google.com/maps/search/Santander)+Cll+52+%2336-10+piso+3,+oficina+301?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Santander)+Cll+52+%2336-10+piso+3,+oficina+301?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Cra+72+A+Bis+%2311B-33+Piso+3+(Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
mailto:licitaciones@pcsystemcolombia.com
http://www.pcsystemcolombia.com/


     

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 
En cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, le informamos que usted recibe este correo
con la finalidad de enviarle información (servicios, actividades comerciales) debido que se encuentra en nuestra base de
datos. Si no desea recibir mas estas notificaciones por favor informarlo respondiendo este mensaje. La información
contenida en este correo debe ser tratado como confidencial y seguir las indicaciones legales.
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PC SYSTEM 92483_POL_51_10_100026830_1 (2).pdf 
929K

Oficio Remisorio – Anexo de la póliza por la adición en tiempo - Orden de compra 92483..pdf 
132K

20221000469474Soporte.pdf 
72K

Ventanilla Unica <ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co> 25 de agosto de 2022, 10:56
Para: Sandra Milena Oviedo Cuadros <sandraoviedo@fondoadaptacion.gov.co>, Edward Orlando Moreno Pardo
<polizas@fondoadaptacion.gov.co>

Buen Dia

Comunicamos que Solicitud fue Atendida Bajo el Radicado No. R-2022-020139 

Cordialmente,
Ventanilla Única
[El texto citado está oculto]
--  

Ventanilla Unica 

Email:ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co 
Edificio Centro Internacional · Carrera 10 No. 28 - 49 · Torre A · Pisos 11 - 12 
PBX: (57) 601 4325400 
Bogotá - Colombia
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