REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO 59-2021

FECHA INFORME

PERIODO SUPERVISOR

17/06/2022

Desde el 14/09/2021 Lorenzo Molano Ortiz

Profesional Especializado

Hasta el 13/04/2022

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: COLSOF S.A.S.

NIT o CC 800015583-1
PRESTACION DE SERVICIOS DE RENOVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE NUBE EN

Objeto: MICROSOFT AZURE QUE ALOJA LA PLATAFORMA INTEGRAL MISIONAL
Y SUS COMPONENTES DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERIA COPNIA.

P!azo C.I? . Seis (6) meses

ejecucion:

Valor del DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL

contrato: DOSCIENTOS PESOS ($ 212.146.200,00) incluido IVA

R e 14/09/2021

INICIO:

Fecha de

finalizacion:

13/03/2022

Modificaciones:

Adicion: CIENTO CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($ 105.819.500,00) incluido IVA.
Prorroga: hasta el 30 de abril de 2022

Modificatorio No. 1
firmado el 14/01/2022

Valor Final
Contrato:

TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SECENTA'Y CINCO
MIL SETENCIENTOS PESOS M/CTE ($317.965.700,00) INCLUIDO IVA

Fecha Final de
Terminacion:

12/04/2022

| CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.

Obligacion

Actividad
desarrollada

Producto o medio
de verificacion

Observaciones

Prestar los Servicios de
Nube Publica de acuerdo
con las especificaciones
técnicas establecidas en
los Documentos del
Proceso.

El proveedor a
cumplido los niveles
de servicio para el
soporte y los servicios

y se registran en
informe mensual
enviado

Informes de
supervision e informe
de proveedor
entregado
mensualmente

N/A
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Contar con la capacidad | Se suplieron los
de proveer los Servicios | servicios solicitados | Informes de
de Nube Publica | en el contrato y los | supervision e informe
requeridas para el | profesionales de proveedor | N/A
Segmento o Categoria | especializados y se | entregado
en el que presentd | reflejan en los | mensualmente.
Oferta informes mensuales
El roveedor ha
P Informes de
. cumplido con todos .
Cumplir con los plazos supervision e informe
. los acuerdos hasta el
establecidos en el . de proveedor | N/A
momento y se reflejan
Acuerdo Marco. : entregado
en los informes
mensualmente.
entregados
Garantizar que ninguna
de las condiciones vy
especificaciones técnicas
establecidas en el Informes de
Acuerdo Marco y en el | No se han generado | supervision e informe N/A
pliego de condiciones | costos adicionales en | de proveedor
generan costos | el contrato entregado
adicionales a las mensualmente.
Entidades Compradoras
o a Colombia Compra
Eficiente.
Mantener durante |la
vigencia del Acuerdo
Marco y de las Ordenes
de Compra las
- P El proveedor ha | Informes de
condiciones con las - s .
oy .~ | cumplido las | supervision e informe
cuales adquirid puntaje - N/A
P . condiciones de proveedor
técnico adicional, de .
. . - establecidas con el | entregado
industria nacional y de
. L. contrato mensualmente.
vinculacion a personas
en condicion de
discapacidad en los
casos que apligue.
Mantener la  debida
) s El proveedor ha | Informes de
confidencialidad de Ia - . .
- = cumplido con las | supervision e informe
informacion que pueda i, N/A
politicas de | de proveedor
llegar a conocer durante ) -
- = confidencialidad de la | entregado
la ejecucion de la Orden | . <
informacion mensualmente
de Compra.
Remitir a la Entidad
Compradora los soportes | Con la factura via
. . Informes de
que certifiguen que se | correo se recibe . .
p supervision e informe
encuentra al dia con las | mensualmente el N/A
SR de proveedor
obligaciones de pago de | documento de
i : entregado
los aportes al sistema de | registro de pago de
. . - mensualmente
seguridad social y de | parafiscales
salud.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 601 3220102 - Bogota D.C.
email: contactenos@copnia.gov.co

WWW.COphnia.gov.co

©

icontec

I1SO 9001

SC-CER878961




REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Cumplir con la politicade | Se  confirma con | Informes de
tratamiento de datos de | asesor de contrato la | supervision e informe N/A
8. la Entidad Compradora | politica de | de proveedor
cuando ésta cuente con | tratamiento de datos | entregado
ella. del proveedor mensualmente
Garantizar la
interoperabilidad y .
portabilidad de los .Se ha gara_qtlzado la
- interoperabilidad de | Informes de
servicios ofertados de los servicios que se | supervision e informe
Nube Publica, en todas L 4 P N/A
9. p solicitaron en el | de proveedor
sus categorias de IaaS,
contrato y se | entregado
PaaS y SaaS para las -
. registran en el | mensualmente
soluciones  propuestas | .
informe mensual
en cada orden de
compra.
GARANTIAS. El contratista presenté las siguientes: SI | NO N/A
Cumplimiento
Calidad del servicio
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones X
laborales
Poliza Compania Amparo Valor asegurado Vigencias
No. Aseguradora P 9 Fecha inicio| Fecha final
NB- COMPANIA
10017716 MUNDIAL DE Cumplimiento $ 47.694.855,00 | 08/09/2021 | 30/04/2023
2 SEGUROS S. A
NB- COMPANIA
10017716 MUNDIAL DE Calidad del servicio | $ 63.593.140,00 | 08/09/2021 | 30/04/2023
2 SEGUROS S. A
NB- COMPANIA Pago de salarios
MUNDIAL DE prestaciones sociales
;0017716 SEGUROS S. A e indemnizaciones $ 15.898.285,00 | 08/09/2021 | 30/04/2025
laborales
EJECUCION FINANCIERA
RECURSOS DEL CONTRATO
CONCEPTO DETALLE VALOR
Valor inicial del contrato REG N° 700 DEL 08/09/2022 $212.146.200,00
Modificacién No. 1 Adicién 2 meses y recursos del | $ 105.819.500,00
14/01/2022
TOTAL RECURSOS $317.965.700,00
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RELACION DE PAGOS REALIZADOS
CONCEPTO DETALLE VALOR
Primer pago Factura N01'6??52_01271650 Fecha $47.132.434,35
Segundo pago Factura NOZ'ZE/‘?SZ‘OZHZ Fecha $ 43.708.723,95
Tercer pago Factura N01'43(1)§5/2_0;71955 Fecha $41.210.540,71
Cuarto pago Factura Noisligf/z_og?)os Fecha $ 43.659.154,31
Quinto pago Factura N°1'8E/‘8§5/2‘03535 Fecha $ 43.861.782,54
Sexto pago Factura N01'85’8332_01282788 Fecha $ 42.885.546,85
Séptimo pago Factura N‘E;gf/z'oégllg Fecha $ 55.507.487,29
VALOR TOTAL PAGOS $ 317.965.700,00
DIFERENCIA $0
| CONSTANCIA |

El contratista cumplié durante la ejecucion del contrato con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de
conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

o ,’;’

LORENZO MOLANO ORTIZ
Profesional Especializado
Supervisor
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