
INFORME DE INTERVENTORíA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O

DESEMBOLSO

Código: FO"AD-31

Versión:08

Fecha de Actuallzación:
13t11t2A21

INFORME N': Uno (1)
SUPERVISION

INTERVENTORIA

X DE SEGUIMIENTO X

PARA PAGO X

PARA DESEMBOLSO
Fecha Elaboración de
lnforme Diciembre de 2A21

Periodo de sequimiento Desde: f19-10-20211 Hasta: Íoe-12-20211
Periodo para pago Desde: t19-10-20211 Hasta: l0e-12-20211

GONTRATO lxl ruún¡eRo: ORDEN DE COMPRA77581
CONVENIO I I FECHASUSCRIPCION: 12 10 | 2021
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL

(Entidad Sin Ánimo de Lucro)
o Rubros de destinación específica

( ) Sl (reat¡zar seguimiento detallado de rubros de
transfe re ncias según presu puesto)
(X) NO

OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜí

ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRATISTA
NOMBRE MANUFACTURAS SUMAPM S.A.
CC. o NIT 800.028.446-5
Representante Leqal (RL) JAIME n¡-tnrO CÁnneÑO tvtOneÑO --
C.C del RL 19.266.902

vALOR [$]:

INICIAL $798.027.923
lncluido IVA del 19%

878.37 SMLMV

FORMA DE PAGO:

La entidad considera procedente realizar la
cancelación mediante pagos mensuales, una
vez el proveedor haya llevado a cabo la
entrega parcial de la dotación escolar
adquirida por el Municipio de ltagüí, de
conformidad con lo establecido en la cláusula
10 (facturación y pago) del Acuerdo Marco
de Precios de adquisición de dotación
escolar CCE-91 2- 1 -AMP-201 I

N" DE ACTA MODIFICATORIA
(VALORI

VALOR
ADICIONADO % DE ADICION

N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO: N/A

VALOR TOTAL $798.027.923
Incluido IVA del 19% 878.37 SMLMV

PLAZO:

INIGIAL: FECHA DE INICIO FECHA DE
TERMINACTÓN

19-10-2021 26-12-2021
NO DE ACTA MODIFICATORIA
(PLAZO)

TIEMPO
PRORROGADO

NUEVA FECHA DE
TERMINACION

N/A N/A N/A

GENERAL
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DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

NUMERO: 1733
FECHA: 29 09 | 2021

REGISTRO
PRESUPUESTAL

NUMERO: 6133
FECHA: 12 10 | 2021

SUSPENSION N' Fecha Inicio de
suspensión Fecha de reanudación Nueva fecha de

terminación
N/A N/A N/A N/A

¿TIENE GARANTIAS YTGE TIES Y
ACTUALIADAS? SI X NO NO APL]CA

SUPERVISOR

NOMBRE: Rafael Angel Marín Botero

CARGO: Profesional Universitario
CORREO ELECTRÓNICO: rafael. marin@ itag u i. edu.co

INTERVENTOR

NOMBRE N/A

NUMERO CONTRATO: N/A

CORREO ELECTRÓNlCO: NIA

RECIBO A SATISF TA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 201 1 , artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que
se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento
delobjeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con
f o dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los
compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de ltagüí, en el
Periodo de seguimiento para pago.

DE9IiMBOLSOS REALTZADOS AL CONTRATTSTA pOffi
Inform.

No.

NO

Facü,¡ra o
cuenta de

cobro

Valor Factura
o cuenta de

cobro

Comprobanb
Egreso l,lo.

Fecha de
Egreso

Tipo de
p4lo

(Abono,
Pago Totrl,

Ocscmbolco
t rtdl

N'Rubro Preeupuestal
ímputado Valor Pagado

SALDO
DEL

INFORME

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
¿ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3 N/A N/A N/A N/A NIA N/A NiA N/A

TOTALES N/A

OBSERVACIONES:
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Ef 29 de noviembre de 2021, se realizó sustitución de fuente a la orden de compra 77581, la cual
quedó del siguiente tenor:

RUBRO v
49.2.3.2.02. 02. 009. 20-0 1 s241.625.207
09.2.3.2.02.02.009. 20-1 2 $556.402.716

TOTAL $798.027.923

BALANCEGM
Item Concepto Valor

A Valor inicial del contrato $798.027.923
B Valor de las adiciones a la fecha del informe $0.0
c Valor reducciones del contrato a la fecha del informe $0.0
D Vafor total del contrato (lncluidas adiciones y reducciones) $ 798.027.923
E Vafor ejecutado y causado (antes de esta acta) $ 0.0
F Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta $ 0.0
G Valor autorizado de esta acta $ 798.027.923
H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $ 798.027.923
I Vafor por ejecutar ldespués de esta acta) $ 0.0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento
contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago,
registro delFO-AD-32 ORDEN DE pAGO, así:

de los compromisos
que será el soporte de

ylo actividades
la elaboración y

N' FACTURA O
CUENTA DE COBRO

N" RP PARA
PAGO

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y
FUENTEISI VALOR

Factura Electrónica 61 33 0s.2.3.2.O2.02. 009. 20-0'l $241.625.207
09.2.3.2.02.O2.009.20- 1 2 $556.402.716

VALOR TOTAL FACTURA $798.027.923

?agal al contratista a manera de primer y único pago la suma de sETECIENToS NoVENTA y
OCHO MILLONES, VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($798.027.923). NO
obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual
mensualídad de Caja PAC. Adicionalmente se debe tener en cuenta las consideraciones estipuladas
en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

Nota 0l: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento
a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar-y anexar
copia de la nueva delegación cuando aplique.
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Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventorÍa, se debe adjuntar el informe (o certificado
autorizando para casos específicos) de interventoría e)derna correspondiente al periodo a pagar.

Los suscnpúores de esta acta aecniámos que nemos rel¡saao a aocumento-y Io encoltrCmos
aiuskdo a las normas y dlbposicíones legales vigentes, y por lo hnto, bajo nuestn responsabitidad, lo

ante Ia Secrefana de Hacienda autorizar

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por ta Oficina de Contabilidad se
encontrase algún error a inconsistencia, el lnteruentor deberá realizar /os aiusfes respecfryos según
/as oóseryaciones de /a Secretaría de Hacienda.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIÍI¡IIENTO DE LOS COMPROMISOS Y'O ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso
Estado de
avance de la
actividad /
Compromiso

Justificación /
Observación

ACWIDADES Y/O PRODUCTOS
Itm D.ldl. C.ñ&¡d

1OO o/o

123 Aulas de
preescolar

I juegos de puesto de trabajo
preescolar, cada iuego
compuesto pof una (1) mesa
preescolar y tres (3) silhs de
preescólar - dos (2) mesas
auxiliares p|ee€colar - unE (1)
mesa docente - una (1) silla
docente - un (1) juego lándem
tres (3) canecas - un (l) tablero
para marcador borrable -dos (2)
mu€bles de slmaenamiento

11

'124 Aulas de primaria

40 juegos de puesto de fabajo
pr¡maria, cada juego compuesto
por una (1) rnesa primaria y una
(1) silla primaria - una (1) mesa
docente - una (l) silla docente -
un (1) juego tándem kes (3)
canecas - un (1) tablero para
marcado[ borrable --un (1)
mueble de almaémmiento

2A

125 Aulas de
6ecundaria

4O juegos de puedo de trabajo
seqrndar¡a, cáda juego
compuésto por una (1) mesa
secundaria y una (1) silla
secundaña - una (1) mesa
docente - una (1 ) silla docente -
un (1) juego tándem tres (3)
canecas - un (1) tablero para
marcador borrabb -un (1)
mueble de slmácenamiento

42

129 Biblioteca para
40 usuarios -

Configur¿ción 2

Diez (10) módulos de Bibl¡oleca
de 1 .30 Mts - Diez (10) mesas
trapezoilales - cuatro 14)
cubículos dobles - Un (1) sofá
de tres (3) puestos - 30 s¡llas
interlocutoras - I silhs giratorias
monoconcha - dos (2) reviateroo
- cinco (5) butacos auxiliares -un (1) mueble móül de
recolección de lib¡os - un (1)
labl€m móvil - r¡n 11 l ñuahb rlc

4
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S€b (6) elantes de

- un (1) rev¡stero - dos (2)
tableos móviles - un (1) mueble
de almacenamiento bilingübmo
- un (1 ) tándem de caneces - 24
sillas giratorhs monoconcha con
nrveladores - ocho (8) mesaE
modulares - tres (3) bbmbos
divisorios - un (1) bblero
marcador borrable - dos (2)
mesaa de trabajo biling0bmo -
ocho (8) sillas ¡nterlocutoras -
dos (2) sofás de tres (3) puestos

Dos (2) mesas de
docent€s - doce (12) sillas
interlocutoras - dos (2) tableros
móüles - dos (2) cüerpos de
diez (10) casilleos docentes -
cuatro (4) cubiq¡los dobles -ocho (8) sillas girator¡as
monoconcha - cuatro (4)

131 Bilingüismo para
40 usuarios

1*| Sala docenle l2
auhs

RESULT
Mobiliario escolar entregado en el lugar que para
estos efectos establezca la entidad, para lo cual
deberá hacer relación en detalle del mobiliario
entregado (ltems, cantidades) y la fecha de entrega.
A este documento deberá adjuntarse el certificado
de garantía exped¡do en los términos del numeral
11.50 de la cláusula 11 del acuerdo marco de
precios de adquisición de dotación escolar CCE-
912-1-AMP-2019 y el manual de usuario o de
instrucciones de los bienes que to requ¡eran. Dicho
informe deberá contar además con la aprobación
leFup_erylso_Lq_99lgMq9,

SEGUffiIENTO AL CUMPLIMIENTO T}E LOS OFRECIMIENTOS ADICTONALES DEL
CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

N/A

¿Se han presentado novedades o se hace necesar¡o ajustar algún aspecto o cr¡terio de interés
referente a los riesgos previsibles? NO (X) Sl ( ). Los riesgos han sido controlados y
monitoreados por la supervisión del contrato durante su v¡genc¡a. No ha sido necesario implementar
tratamientos de mitigaciÓn adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los
documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se 

'han 
presentado o

materializado riesgos durante la ejecución contractual.

AJUSTE A LA MATRIZ DE RTESGOS PREV|S|BLES: N/A

Y AJUSTES REALIZADOS A LA8 TO
N/A
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En caso de realizarse ajustes o modificaciones a la matriz de riesgos previsibles deberán remitirse
inmediatamente a la oficina de adquisiciones para que sean publicadas

OBTiERVACIONES ------l
o Este informe no es firmado por el supervisor RAFAEL ANGEL MARIN BOTERO - P.U de la

Secretaria de Educación, toda vez que a la fecha de proyección de este informe, está en su
periodo de vacaciones; razón por la cual es firmado por el Secretario de educación GUILLERMO
LEON RESTREPO OCHOA.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público

cambio en la des ión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será
¡ o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.asumida por el

JAIME a
Secretario de Educación.R/L MANUF

Contratista
SUMAPAZ S,A.

Proyecto: JUAN cAMtLo BUSTAMAñITE v.
Asuntos Legales
Secretaria de Educación.

NOTA 1: Deben suscnbir este formato gulenes tienen calidad de Superulsor asignado y et lnterventor cuando
aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interuentorla es extema.

NOTA 2: En caso de gue el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico,
administrativo y jurídico del interuentor conespondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscn'brhse un original (para la carpeta contrcctual) y una copia tegibte (para
rcg¡stro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contntistas o asociados deDen ser
autorizados por el Superuisor o InteNentor. Se presume la buena fe de las frrmas. Cuatquier cambio rcatizado
en /as actas debe actualizarse el original y la copia ¡esrectivamente.

Nota 4: la letra en azul corresponde a instrucciones a seguir o ejemplos por tanto deberán ser
eliminadas o modificados de acuerdo a la realidad del informe y ta letra roja a attemativas que
deberán seleccionarse de acuerdo a lo que aplique y que padrán modificar referencias en texto negro
(ejemplo : contrato/ conven io, pago /dese mbolso, su peNisorrt nteruentor)
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