Rama Judicial

1 % Consejo Superior de la Judi
u Reptiblica de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

DATOS DEL INFORME

4/03/2024

01/02/2024 al 29/02/2024

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

Adalberto Coronell Buelvas

Contrato N°

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

OC. 121887

Suministro

Convenio N°

Tipo:

de Administracién Judicial de Valledupar

Objeto: Contratar en Nombre de la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Valledupar la adquisicion e instalacion de
computadores y escaner para algunos despachos judiciales y dependencias administrativas de los Departamentos del Cesar y La Guajira adscritos a la Direccion Ejecutiva Seccional

Rubro o Proyecto Vigencia CDP N° Fecha de CDP Valor
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICION DE
LA GESTION JUDICIAL - TRANSFORMACION. 2023 12323 11112023 $1.385.567.573,00
DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL
Valor Contrato Inicial Valor Total Fecha Plazo Fecha Iniciacion Fecha de Terminacién
$ 1.259.352.010,00 $ 1.259.352.010,00 6/12/2023 24 DIAS 6/12/2023 30/12/2023
Requisitos para el perfeccionamiento
P6liza N° Fecha N° Registro presupuestal Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcién
14-44-101200235 20/12/2023 27723 7/12/2023 7/12/2023
Modificaciones al Contrato
Nimero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracion o de alcance
Adicién 0
Prérroga 392601 26/12/2023|3 MESES
Otro si 0
Informacién Financiera
Valor Total del Contrato y/o Convenio | $ 1.259.352.010,00 |%Anticipo:
Pagos Amortizacion
Fecha Forma de Pago % Pagado Valor % Valor Valor Neto Soporte
$0
Saldo a favor de la Entidad #{VALOR! $1.259.352.010,00
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberan anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de
rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad).

Obligaciones Contractuales

Actividades Realizadas

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Soporte- Registro fotografico

Ents
com|

rega e instalacion de equipos de
putos AIO adquiridos mediante la

mencionada orden de compra

- Ingreso al almacen de la Entidad de 334
Computadores AlIO

Productos a entregar

334 computadores AlIO

Productos entregados

Fecha

334

% Ejecucion

30/03/2024 100%

Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a una entrega durante el periodo reportado)

0
Dificultades Técnicas, administrtaivas y financieras para la ejecucion del objeto contractual
Causas Alternativas Fecha Solucion Gestion Resultados
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entrego la toalidad de los equipos por parte del contratista e ingresados al almacen para dar inicio al plaqueteo y entrega de las maquinas a los usuarios finales.

SUSCRIPCION DEL INFORME
Supervisor
Nombre: ADALBERTO CORONELL BUELVAS
Cargo: Profesional Universitario Grado 12- DESAJ Valledupar




Firma:

qQ

Original: Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistente Legal




