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[bookmark: _GoBack]CONTRATO No. 4600091434º DE 2021
ORDEN DE COMPRA: 75466
FECHA: MARZO 20 DE 2024

	CONTRATANTE:
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TÉCNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	CONTRATISTA: 
	POLYMET S.A.S

	NIT: 
	901.050.260-0

	REPRESENTANTE LEGAL:
	JORGE ENRIQUE MANTILLA MENDOZA

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	
91.185.473

	OBJETO:    
	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. 

	VALOR INICIAL:
	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 45.934.064 M/L)  


	VALOR ADICIONES:
	N/A

	VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:
	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 45.934.064 M/L)  

	DURACIÓN INICIAL:
	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS

	AMPLIACIONES:
	N/A

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	DOS (2) MESES Y VEINTE (20)  DIAS

	SUSPENSIONES
	N/A

	FECHA DE INICIO:
	10/09/2021

	FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	30/11/2021

	VALOR EJECUTADO:
	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 45.934.064 M/L)  




Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091434 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0834 de 2021 (Decreto Único de Delegaciones en Materia Contractual) Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html


1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

· Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.
De acuerdo con el objeto del contrato y alcance del mismo se establece que su cumplimiento fue conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo N° 31725, orden de compra N° 75466, el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19 y la propuesta enviada presentada por el contratista; documentos que hacen parte integral del suscrito.

· Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas      establecidas.
De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento fue conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato N° 4600091434 de 2021: Como alcance final del contrato se suministró el elemento de bioseguridad, en este caso los Lavamanos portátiles, para el fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad de las sedes educativas del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

· Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
Tanto el contratista como el contratante cumplieron a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato. De acuerdo con las obligaciones establecidas en el suscrito, la entidad contratista realizo el 100% de las entregas en cada una de las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, suministradas por la Secretaría de Educación, en perfecto estado, con todas las especificaciones y cantidades requeridas. No obstante lo anterior, 6 unidades de lavamanos fueron entregados en la Institución Educativa INEM Jose Félix De Restrepo, en la Calle 7 N°. 48-111, en l bodega de almacenamiento dispuesta por la Secretaría, para luego ser distribuidas por el personal de Educción, pues eran stock para aquellas sedes que manifestaron requerir más de estos elementos. 

· Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.
[bookmark: _Hlk76650677]La empresa contratista POLYMET S.A.S, presento las remisiones de entrega relacionando las entregas de los elementos de bioseguridad (conexión agua acero inoxidable), de acuerdo a las cantidades requeridas en la orden de compra y contrato suscrito:

	CONTRATO 4600091434 – POLYMET S.A.S 
(ORDEN DE COMPRA N°75466)

	ENTREGAS REALIZADAS

	
FECHA
	N° DE             REMISIÓN

	CONCEPTO
	CANTIDAD ENTREGADA

	
17/09/2021
	2798
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2799
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2800
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2801
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2802
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2803
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2804
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2805
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2806
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2807
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2808
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2809
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2810
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2811
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2812
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2813
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2814
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2815
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2816
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2817
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2818
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2819
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2820
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2821
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2822
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2823
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2824
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2825
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2826
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2827
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2828
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2829
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2830
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2831
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2832
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2833
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2834
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2835
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2836
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2837
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2838
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2839
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2840
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2841
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2842
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2843
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2844
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2845
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021
	2846
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2847
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2848
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2849
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2850
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2851
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2852
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2853
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2854
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2855
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2856
	
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2857
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2858
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2859
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2860
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2861
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2862
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2863
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2864
	LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	
17/09/2021

	2865
	INEM 
LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	6

	
17/09/2021

	2866
	INEM LAVAMANOS PORTATIL (LAVAMANOS CONEXIÓN AGUA ACERO INOXIDABLE)
	1

	TOTAL UNIDADES ENTREGADAS
	73


	
Los soportes o comprobantes de entrega se consolidarán en la carpeta contractual, soportando lo establecido en la orden de compra y certificando mediante el presente informe, que las entregas de los elementos de bioseguridad (Lavamanos Conexión Agua Acero Inoxidable) se ha llevado a cabo con respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.


CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA:

La empresa contratista POLYMET S.A.S, realizo las entregas de Lavamanos Conexión Agua Acero Inoxidable dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Marco de Precios. 

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS:

· De acuerdo con las características del producto establecidas en el suscrito, la entidad contratista POLYMET S.A.S, dio cumplimiento de manera satisfactoria a lo estipulado en el estudio previo de la ficha técnica del producto. 

· El suministro de estos elementos para fortalecer el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad en las sedes educativas, no se encuentran dentro del Plan de Acción y Plan indicativo, dado que esta actividad no hace parte dentro del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

· Porcentaje final de ejecución física del contrato.
El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%. 

· Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: 
La Secretaría de Educación en pro de los lineamientos adoptados en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, mantiene la disposición para seguir liderando un trabajo responsable y comprometido que busca generar las medidas de cuidado, autocuidado y bioseguridad a toda la comunidad educativa. Nuestro principal interés ha sido y será el bienestar de los estudiantes, por lo tanto, el haber retomado la presencialidad a través del modelo de alternancia nos permitió avanzar en materia de aprendizajes y de desarrollo personal.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Educación efectuó la compra de 73 unidades de lavamanos conexión agua acero inoxidable, obedeciendo a los valores establecidos en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano (catálogo de productos de aseo PA-90), mediante el contratista POLYMET S.A.S, según orden de compra N° 75466, estableciéndose el contrato 4600091434 para dicha adquisición.

· El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19, durante el descargue y entrega del producto. 

· Se detalla a continuación el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista POLYMET S.A.S, en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato 4600091434 de 2021:
               


	REPORTE DE RETENCIONES DEL CONTRATO

	Descripción Indicador
	Valor Retención

	Estampilla Universidad de Antioquia
	$    397.290

	Ret.impto.renta compra bienes  General 2.5
	$    993.225

	Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12
	$      79.000

	Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012
	$    930.761

	Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%
	$    516.477

	Total general
	$ 2.916.753




INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.


	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
 PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No.  Campo editable 
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual. 
  

	OBJETO DEL CONTRATO 
	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).
	SI
	N/A
	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato)  
(Valor del Ítem/valor del Contrato).

	MEDIO DE VERIFICACIÓN.
	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.

	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
	COMPRA DE MENAJE Y MOBILIARIO PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR, ADEMÁS DEL MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO
	X
	
	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 45.934.064 M/L)  

	SU CUMPLIMIENTO FUE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO N° 31725, ORDEN DE COMPRA N° 75466, EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 Y LA PROPUESTA ENVIADA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA; DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL SUSCRITO
	100%




2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura. A continuación se registran los datos de la certificación firmada por el Contadora de la empresa contratista POLYMET S.A.S respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:


	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	30/11/2021
	Últimos seis (6) meses
	Jorge Enrique Mantilla Mendoza,	Comment by Johnathan Muñoz Bolivar: No se logra visualizar el certificado de aportes a parafiscales así como el certificado de la junta central de contadores, TP y cedula del contador; así como el pago de las planillas a la seguridad social.	Comment by Alba Nancy Barrientos Avendano: Se aporta el certificado del pago de los aportes parafiscales firmado por el representante legal.
 Representante Legal
Cédula 91185473



[image: ]





· Por medio de este contrato se adquirieron bienes los cuales no requirieron plaqueteo, de acuerdo a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros.

· No se presentó informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

· El presente contrato no requirió de ampliación de tiempo, ni adición de recursos, dado que se da total cumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del tiempo estipulado en la orden de compra.

· No se realizó ningún cambio o modificación al contrato inicial.

· No se presentó informe final de la relación de designaciones temporales y/o re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente.

· No se presentó informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.

Para la supervisión de este contrato la Secretaría de Educación designó al servidor Gustavo Alveiro Lara Martínez, quien ejerce como Líder de Programa, el cual supervisó la ejecución del contrato y obligaciones del contratista, como también el estricto control en el cumplimiento del objeto del contrato y ejerciendo una vigilancia técnica, administrativa y financiera del suscrito.

· A continuación, presentamos la evaluación final al contratista, generado desde SAP con sus criterios de calificación: 

[image: Evaluación proveedor SAP]

Algunos de los criterios evaluados no fueron requeridos en la ejecución del contrato, dado que solo fue compra de producto u elementos, para lo cual no se hacía necesario todos los criterios descritos.

· Durante la ejecución del presente contrato no se han realizado auditorias, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Por lo anterior, y de acuerdo con las cláusulas contenidas en el contrato, requisitos y obligaciones de las partes, se concluye un total y satisfactorio cumplimiento de lo pactado a la fecha del presente informe.


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El contrato N° 4600091434 DE 2021 contó para su ejecución con un presupuesto inicial de $ 45.934.064 M/L aprobado por el estudio previo N° 31725. Es así, que la orden de compra N° 75466 y contrato en mención contó para su ejecución con el Número de registro Presupuestal 4500013827 y se determinó como forma de pago del contrato, transferencia electrónica a la cuenta suscrita por el contratista ante el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, mediante pago único con previo visto bueno del supervisor, efectuándose la aprobación de pago de la factura N° FE511 para el pago de los recursos por valor de $ 45.934.064 De las transacciones realizadas se relaciona la imputación presupuestal del contrato, para mayor información: 


· Relación de la Imputación del gasto: 

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal (Pospre)
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido (Solpedido)
	Registro Presupuestal (Pedido)

	110019418
	71100000
	2320202009
	200409
	4000106148
	50089996
	4500013827



Los recursos sujetos del contrato fueron aprobados a satisfacción por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la totalidad de las actividades realizadas:


· Relación de los pagos realizados:

	No. Pedido
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
(Documento de Material)
	Valor Facturado

	4500013827
	FE511
	13/10/2021
	5000649988
	$ 45.934.064



· Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

	Contrato
	Registro Presupuestal (Pedido)
	Grupo de compras
	Denominación Grupo de Compras
	Proyecto
	Nombre Proyecto
	Valor proyecto por pedido
	Valor Facturado por proyecto del pedido
	Saldo por proyecto del pedido

	4600091434
	4500013827
	207
	Educación
	200409
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA GESTIÓN EDUCATIVA
	$45.934.064
	$45.934.064
	0




· Resumen final de la ejecución de los recursos: $45.934.064

	Valor del Contrato
	$45.934.064

	Adiciones
	-

	Total valor del contrato más adiciones
	$45.934.064

	Pagos Realizados (Acumulado)
	$45.934.064

	Porcentaje de ejecución financiera
	100%

	Porcentaje de ejecución física 
	100%



La supervisión realizada por la Secretaría de Educación, evaluando el proceso financiero del contrato entre las partes y ajustando los valores de la factura; hace claridad en este informe, que mediante el pago de la factura N° FE511, no hay recursos sobrantes en el pedido presupuestal 4500013827 y que a la terminación del contrato están totalmente cancelado, sin requerir la realización de reservas o cambios presupuestales.

Dentro de los parámetros establecidos en el contrato y como requisito para el pago de los recursos del mismo, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizo mediante la unidad de Tesorería de Rentas el ajuste y cruce de cuentas, con el previsto de revisar si la entidad contratista POLYMET S.A.S. posee deudas pendientes con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y por el cual en dicha revisión la entidad contratista al momento del presente informe no ostenta valores de mora con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la terminación del mencionado contrato.
	
Es por lo anterior, que en el presente informe financiero se deja constancia de los movimientos realizados para la autorización del pago de las facturas, dando claridad que los recursos comprometidos para dicho contrato por parte de la supervisión se ejecutan de manera satisfactoria.


4. INFORME JURÍDICO:

Dentro de las medidas y procedimientos que fueron impartidas para la concertación del contrato, se hizo necesaria la verificación de la información entre la Secretaría de Educación y la empresa contratista POLYMET S.A.S, con el objetivo principal de realizar un control y seguimiento a los aspectos jurídicos para el perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyeron el plazo, las garantías, cronograma de entrega, los compromisos laborales, las sanciones, modificaciones; de tal manera que dichos aspectos implican el cumplimiento de las cláusulas contractuales.  

De conformidad con las cláusulas prescritas en el contrato N°4600091434 de 2021 y de acuerdo a las ejecuciones del mismo, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el ente contratista POLYMET S.A.S, establecen que a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas establecidas en el contrato.
Por lo anterior, según las condiciones establecidas en el contrato, se requirió al contratista adquirir la respectiva en “Calidad de los elementos”, aportándola por medio de Seguros del Estado número 33-46-101034323, cuya vigencia estaría hasta el 10 de junio del 2022.

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la  Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros del estado S.A 
	33-46-101034323 
	Calidad de los elementos 
	03/09/2021 
	10/06/2022
	10/09/2021
	$ 4,593,406.39

	
	
	Cumplimiento del contrato 
	03/09/2021 
	10/06/2022
	10/09/2021 
	$ 4,593,406.39



· De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución es del 100%. 

· Los elementos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros; cabe resaltar que durante la ejecución, las solicitudes realizadas por los rectores, en cuanto alguna garantía por el sistema del lavamanos, fue atendida de manera oportuna por el proveedor.

· Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.	Comment by Gloria Cecilia Londoño Colorado: Recomendamos subir los certificados de paraficales en los documentos del contrato en secop II	Comment by Johnathan Muñoz Bolivar: Asi como los documentos soportes del contador (TP cedula y certificado de la junta central de contadores), pagos a la seguridad social en los meses de ejecución del contrato en ese mismo sentido.	Comment by Alba Nancy Barrientos Avendano: Se incorpora el certificado  de aportes parafiscales a la orden de compra.

Para constancia, se firma en Medellín, al  primer día  (01) del mes de abril, del año dos mil veinticuatro (2024).	Comment by Gloria Cecilia Londoño Colorado: Recomendamos modificar la fecha 	Comment by Johnathan Muñoz Bolivar: Para la fecha no hacíamos parte de la Secretaría de Suministros 	Comment by Alba Nancy Barrientos Avendano: Se corrige


GUSTAVO ALVEIRO LARA MARTINEZ
Supervisor del Contrato N° 4600091436 de 2021
Líder de Programa 
Secretaría de Educación de Medellín 

	ELABORÓ
	REVISÓ

	
Alba Nancy Barrientos Avendaño
Apoyo a la Supervisión

Lina Marcela Zapata Romero
Apoyo Técnico Supervisión


	
Gloria Cecilia Londoño Colorado
Apoyo Financiero

Jonathan Muñoz Bolivar
Apoyo Jurídico
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Nimero de Contrato [4600091434] Secretaria  [235] Suministros y Serv Estado 2 |En Ejecucion

Objeto del Contrato Suministrar los elementos de bioseguridad para el fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad de las sedes educativas del Munici

< Interventores  Supervisor Temporal  Modificaciones  Informe Mejoramiento  Liquidacion  Evaluacion  Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios Descripcion Calif. de 125 (siendo 1 baja y 5 alta) e
Administrativo CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | e
Administrativo CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL 5 1
Administrativo CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCTON 5
Administrativo CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALTDAD 5
Financiero y contable OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA 5
Juridico CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL 5
Juridico CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL 5
Juridico CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS 5
Tecnico CALIDAD MATERTALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES 5 R
< O~

Administrativo Financiero y ¢ Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00|
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