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El Area de Asistencia Legal de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Santa Marta, después de analizar la solicitud presentada por contratista en relacion
con la prérroga del contrato de la referencia, cuyo objeto es: “Adquirir computadores de
escritorio tipo Todo en Uno(AlO) para servidores judiciales en el Departamento del
Magdalena dentro del proyecto de inversion transformacion digital de la Rama Judicial"”,
teniendo en cuenta la argumentacion sefialada por el contratista se considera
JURIDICAMENTE VIABLE atendiendo el Principio de Mutabilidad en virtud del cual es
posible modificar contratos y convenios siempre y cuando se consiga la finalidad del
mismo, es decir la satisfaccion del interés publico.

La Direccion Seccional de administracion judicial de Santa Marta, contratd la compra de
computadores a través de la orden de compra No. 119386 de fecha 9 de noviembre de
2023, no obstante, el contratista solicita una prorroga en tiempo hasta el dia 29 de febrero
de 2024 alegando un caso de fuerza mayor por cuanto los despachos se han visto
retrasados por las dificultades relacionadas con el aumento de los tiempos transporte, lo
que ha generado que los tiempos de entrega se corran, en ese orden, es evidente que,
por razones ajenas a la voluntad del contratista, se requiere un plazo adicional para la
entrega de los computadores hasta el 29 de febrero de 2024. asi mismo, el contratista
advierte, que si los productos llegan en fecha anterior los mismos seran despachados de
forma inmediata.

Por otro lado, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un
elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede
ser materia de modificaciones. Al respecto, la Seccién Quinta del Consejo de Estado, en
sentencia del 24 de agosto de 2005, afirma:

“Por otra parte, la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que
el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el
articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las
partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto
alguno, o degenera en ofro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la
naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta, no
existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental
del contrato en razén a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni
naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales,
es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del
contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.™

Por dltimo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto 2263
adujo lo siguiente:

1 Consejo de Estado, Seccién Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A,
C.P. Dario Quifiones Pinilla.

@)

Carrera 2 A N° 19-10 Edificio Anita Diaz Padilla, Santa Marta (Distrito Turistico Cultural icontec
E Historico), Magdalena Teléfono (5) 4211580 www.ramajudicial.gov.co ‘

150 SO

N

SC5780-4-14



Memorando Hoja No. 2

“Relacionados con la vigencia del contrato// La posibilidad de modificar un contrato solo
puede ejercerse durante su vigencia, asi se trate de la simple prérroga del plazo, pues
no resulta viable juridicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo
contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.

(...)

La prohibicion de consagrar prérrogas automaticas, sucesivas o indefinidas. // La Corte
Constitucional ha sefialado que las prérrogas sucesivas, indefinidas, y las prérrogas
automaticas son contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia, pues
restringe la facultad de particulares para concurrir en condiciones de igualdad a un
proceso de contratacion adelantado por la entidad estatal, tesis también sostenida por
el Consejo de Estado. 30”

Sobre los limites de orden formal destaco lo que sigue:

“ La solemnidad del contrato de modificacién: // La modificacion de los contratos, bien
sea para adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su
ejecucion, debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que
puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.

Respecto de la modificacion del plazo del contrato, la Seccién Tercera se ha
pronunciado sobre la necesidad de suscribir en forma previa un contrato adicional,
como un imperativo legal concordante con los principios de responsabilidad, economia
y planeacion que rigen la actividad contractual de las entidades publicas de cualquier
orden, y que se justifica por razones de seguridad juridica presupuestal.”

- La motivacién y justificacion de la modificacion. // (...) A diferencia del contrato
privado, solo procedera por necesidades de interés general que sustenten y justifiquen
la legalidad de la modificacion// (...)

En ese orden de ideas, se considera juridicamente viable prorrogar la orden de compra
No. 119386 de fecha 9 de noviembre de 2023.

Cordialmente,
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