MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual de! Estado Colombiano

‘1d Solicitud: 341613
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-Numero de orden de compra a modificar: 191914
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'Entidad compradora: ’ MUNICIPIO DE ITAGUI
:Nombre del solicitante: Jeysson Perez Gomez - '
Do = Jap— v e
‘Proveedor: ‘ GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS ’
-Mecanismo de agregacién de demanda: ETP lil ‘ '
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Tipo de Solicitud: Modificacion de la Orden de Compra -
Fecha: ' ' 12022-11-16 07:07:23
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‘Fecha de vencimiénto- 2022-11-18 - 2022-12-10
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Cuentas asociadas
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‘No Articulo . |Cantidad 'Unidad ;Precio Cuenta ;Total !
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1 i iETP-CCD-L 10.0 ;0.55 Metros 887500.00 s(:DF’-QESEi 1288?5000.00
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2 COMPONENTE- 10.0 0.55 Metros 60280.00 COP-966 602800.00

CCDh-58,
COMPONENTE --
COMPONENTE --
Certificacion
Epeat Cold --
NA - NA - NA -
NA -« NA --

- Todas las zonas

3 VA 1.0 0.55 Metros 5800782.00 CDP-966 5800782 .00

Articulos editados y/o agregados

Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificacion de la aclaracién

Habiéndose acercado la fecha de culminacion de la prorroga N1 del plazo, nuevamente el contratista manifiesta por medio de oficio
del 11 de noviembre de 2022 |a necesidad de prorrogar €l plazo en Veintidds (22} dias calendario, debide a que solo ha podido
cumplir con la entrega de algunos equipos de la orden de compra, por retrasos en los tiempos de entrega por parte del fabricante.
Dado que &l interés del municipio es recibir los equipos comprados para la prestacion del servicio en el CITY LAB y debido a que alii
hay muchos equipos obsoletos que no permiten salvaguardar |a informacién, La supervision del contrato v la secretaria de educacion,
consideran conveniente adicionar el plazo det contrato en Veintidds (22} dias calendario, contados desde el 19 de noviembre vy hasta
el 10 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
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Firma ordenadoer del gasto '/ . Firma de proveedor

Nombre: Qscar Derrio Mooz EaSgueR Nombre: ALBERTO ALVAREZ LOPEZ

Documento: G, 56 . 564 Documento: 10.271.281

afl -

b



