
 

 

Medellín, 18 de diciembre de 2023 

 

Señores 

RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA 

Comité de Contratacion  

Ciudad 

 

Señora. Karen Corredor Suarez 

Profesional Universitario 

Asuntos legales / Jurídicos 

 

Referencia: Orden de Compra No 120239- Lote 3 -Workstation 

Asunto: Solicitud de Prórroga  

 

Diego Alejandro Arboleda, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.413.830, actuando 

en mi calidad de Representante Legal de GREEN SERCICES AND SOLUTIONS identificada 

con NIT. 900.571.849-1, en calidad de contratista conforme a la orden de compra 

No.122154  de compraventa Nacional  LOTE 3 -Workstation Zona 1 celebrado entre la 

RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA, en cumplimiento del principio 

de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento 

solicitud de PRÓRROGA para la entrega de los equipos que tiene como fecha máximo de 

entrega el 31/12/2023 para que en virtud del acuerdo de voluntades se amplié el plazo de 

ejecución contractual con base en las siguientes 

 

1. CONSIDERACIONES 

El fabricante DELL nos comunica, actualmente se están presentando demoras en los 

despachos debido a la alta demanda de todo lo relacionado con componentes de 

toda la industria tecnológica en especial con los chips electrónicos y a todas las 

dificultades de los tránsitos vía marítima, lo cual ha causado congestión en los 

puertos y modificaciones de tiempos de salida y llegada a los diferentes destinos a 

nivel global. 

 

• Que ante lo anterior y en aras del cumplimiento total y satisfactorio del contrato, es 

necesaria la prórroga del contrato hasta que se supere el hecho de verificación del 

fabricante, la producción, importación y entrega de los bienes. Se pone en 

consideración la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de enero 

de 2024. 

• Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, 

se procederá con la entrega. 

• Por lo anterior manifestamos la necesidad expresa y urgente de ampliar el plazo de 

entrega para las 6 Workstation TP-WS-10. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- 
AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe 



 

 

-- ECC -- 256 GB -- Zona 1 - ETP - 7000 - 32 NUCLEOS - AVANZADA - GESTION Y ADMINISTRACION - HDD 

+ SSD - 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIE - ECC - 256 GB - ZONA 1, correspondientes a la ORDEN DE COMPRA 

No. 120239 evento de cotización 20433, los mismos se encuentran en tránsito con una fecha 

estimada de entrega para el 29 de enero de 2024,no sin antes aclarar que los tiempos de 

entrega estitulados en el AMP para los ETP objeto de esta orden de compra son de 40 dias 

Calendario. 

• Aclaramos que esta es una situación que, si bien nos compete, también se sale de nuestro 

control y alacance, más aun cuando es una situación que al nivel mundial se presento de 

manera sorpresiva e imprevisible o imposible predecir, enmarcándolo con un evento de 

fuerza mayor 

 

 

 

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición ante cualquier duda, requerimiento 

y/o comentario. Cualquier mejora en los tiempos de entrega será notificado inmediatamente,   

 

 

Cordialmente  

 
______________________________ 

Diego Alejandro Arboleda  

Representante Legal  

Green Services And Solutions S.A.S. 

 


