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FECHA DE LA AUDITORÍA  Día:  31 Mes:  mayo Año: 2021 

 

PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD  1. Proyectos de Inversión 

 
 
 
OBJETIVO 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles aplicados en 
las etapas de la planeación, ejecución financiera, física y de 
gestión de los proyecto de inversión de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-
CCE, a partir de la aplicación de los lineamientos definidos 
por el Departamento Nacional de Planeación y proceso 
internos, a través de la aplicación de pruebas de auditoría, 
con el propósito de detectar desviaciones, establecer 
tendencias y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento, que permitan la consolidación del 
Sistema de Control Interno relacionado con este aspecto. 

 
ALCANCE 

A partir de la identificación de necesidades, formulación, 
ejecución y seguimiento del proyecto de inversión ANCP-
CCE. 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento 

PERIODO AUDITADO   Julio de 2020 a abril de 2021 

INFORME DIRIGIDO A José Andrés OMeara Riveira - Director General 

AUDITORES Judith Esperanza Gómez Zambrano 
 

CONCLUSIONES AUDITORÍA 
El resultado general de un trabajo de auditoría será "Adecuado" cuando el 70% o más de la criticidad de las observaciones sea "Moderado", e "Inadecuado" si se 
presenta caso contrario. 

  Inaceptable o extremo  X Adecuado 

  Importante o alto   Inadecuado 

X Moderado   Recomendaciones 

  Bajo    Requerimientos 
* Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal o se presenta la materialización de riesgos que puedan impactar la consecución de los objetivos 
estratégicos y metas de la Entidad.  
* Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, subprocesos, procedimientos, proyectos e indicadores o conduce a la 
materialización de los riesgos operativos. 
* Observación Baja: Cuando no afecta la continuidad de las operaciones del proceso, sin embargo, se identifica una novedad que podría o no ser admisible. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

SPECTOS POSITIVOS: En el desarrollo de las actividades de la auditoría interna al proyecto de  
inversión “Incremento del valor por dinero que obtiene el estado en la compra pública” con el que cuenta la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCED, registrado en el  
Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN con el número 2017011000419, observó que la 
ejecución de los recursos de inversión, se controlan a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF que cuenta con controles automáticos, mitigando posibles riesgos y generando los  
reportes correspondientes. 
 
En el Plan Anual de Adquisiciones de encuentra la programación para la ejecución de los recursos del 
proyecto de inversión. 
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La Secretaría General y el Asesor experto con Funciones de Planeación, adelantan oportunamente los 
trámites para la asignación de los recursos en cada vigencia. 
 
Se observó en la Ficha SPI- Código BPIN: 2017011000419 en el ítem “Resumen Financiero - Año 
Inicio: 2018 Año Final: 2024”, que los portajes de avances en la ejecución financiera, física y de gestión 
del año 2020 con relación a las vigencias anteriores, fueron superiores. 
 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA: Culminada la aplicación de las pruebas de auditoría, se concluye 
que el objetivo de esta fue cumplido. 
 

De acuerdo con las revisión y análisis al proyecto de inversión “Incremento del valor por dinero que  
obtiene el estado en la compra pública” con el que cuenta la Agencia Nacional de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente ANCP-CCED, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional  
BPIN con el número 2017011000419, se observó que el seguimiento por parte de la entidad se realiza  
En términos financieros, adecuadamente, dejando otros aspectos necesarios para la toma de decisiones  
sobre como la ejecución física y de gestión, así como la identificación de la contribución del proyecto a los  
logro de los objeticos estratégicos de la agencia.  
 
La entidad no ha definido actividades en los procesos o guías internas, actividades que orienten y  
definan la autoridad y responsabilidad frente a la integralidad en la gestión de esto recursos. 
 
En el sistema de Control Interno del proyecto de inversión, se identificaron oportunidades de 
mejora relacionada con la identificado de riesgos, indicadores internos y actividades de monitoreo  
y control, así como en la generación de los soportes que sustenten los reportes al Sistema de  
Información de Proyectos de Inversión SPI. 
 
El Auditor observó que durante el periodo evaluado la suscripción de contratos financiados con recurso 
de inversión, se relacionan en términos generales con los productos, no obstante, falta la articulación con 
las actividades definidas en SPI. 
 

Se presentaron limitaciones en el desarrollo del ejercicio auditor, debido a que no se cuenta con el  
personal de apoyo para las actividades de aseguramiento o auditoría asignadas al Asesor  
Experto con Funciones de Control Interno. 
 
 

A continuación, se presentan los resultados finales del trabajo de aseguramiento efectuado, una vez  
surtida la reunión de cierre con el líder del proceso auditado: 

RECOMENDACIONES: 
 
 

1. Revisar y actualizar los aspectos necesarios para una efectiva gestión por procesos que permita la 
articulación de los aspectos relacionados los proyectos de inversión, como parte de la planeación 
institucional. 

 

2. Identificar los riesgos que puedan afectar la adecuada gestión del proyecto de inversión y 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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3. Realizar el seguimiento y evaluación al interior de la entidad, con el objeto de obtener información 
sobre el avance del cumplimiento del objetivo general del proyecto “Incrementar el valor por dinero 
que obtiene el Estado en la compra pública”. 

 
4. Establecer controles en la información que soporta la ejecución del proyecto, realizar análisis que 

permitan identificar desviaciones oportunamente y minimizar la materialización de riesgos, para 
contar con información suficiente que soporte la toma de decisiones basa en evidencias. 

 
5. Revisar que en los contratos que se ejecutan en el marco del proyecto de inversión, se observe 

claramente las actividades de cadena de valor definidas en el SPI. 
 

6. Revisar y definir controles, que permitan revisar el avance y cumplimiento del proyecto de inversión 
“Incremento del valor por dinero que obtiene el estado en la compra pública” para complementarla 
con el análisis o ejecución financiera. 

APORTE AUDITORÍA 

Los hallazgos u observaciones y recomendaciones de auditoría inciden en los siguientes aspectos: 

Obligaciones legales: Misionales, laborales, ambientales, seguridad información etc.   

Obligaciones de cumplimiento: Sistema de Control Interno, MIPG, procedimientos internos  1 

Mejora de procedimientos de control interno  2 

Mejora de los procedimientos y documentación de estos  2 

Gestión y mitigación de los riesgos  1 

SEGUIMIENTO: De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría para cada vigencia se 
realizará el seguimiento correspondiente a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, con el 
objeto de establecer el avance, cumplimiento y mejora de los aspectos observados. 

FORMULÓ: Judith Esperanza Gómez Zambrano 

REVISÓ: Judith Esperanza Gómez Zambrano 

 
 
APROBÓ:  
 
 
 

 

 


