

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	22904
Número de orden de compra a modificar:	28933
Entidad compradora:	Cundinamarca - Gobernación de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Diego Alejandro Rivera González
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-07-30 14:56:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-07-30	2018-11-07

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26073	BUSETA 1	700092595	700092595	
26074	BUSETA 2	7000091896	7000091896	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	CHEVROLET FRR 700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2	1.0	Unidad	146168000.00	700092595	146168000.00

2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	140444700.00	7000091896	140444700.00
3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13568742.00	7000091896	13568742.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	3273300.00	700092595	3273300.00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	7000091896	0.00
6	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	18922298.00	700092595	18922298.00
7	veh02--SOAT	1.0	Unidad	1013118.00	7000091896	1013118.00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	700092595	0.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se acepta la prorroga a la OC hasta el 7 de noviembre de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el AM-CC-312-1-AMP-2015, en el entendido que los vehículos que tienen adecuaciones y/o instalación de accesorios solicitados por la entidad, se establece como plazo máximo de entrega 150 días, razón por la cual se acepta la solicitud de prorroga hasta el 7 de noviembre de 2018.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Elvira Rodríguez

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: EDGAR RICARDO SERRA

Documento: 19.219.805

No. de transacción