

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393443
Número de orden de compra a modificar:	121250

Entidad compradora:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Hermes Tovar Cuellar
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-28 15:33:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-03-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115282	DESAJ	CDP-3623	CDP	3623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-90. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	516.0	0.55 Metros	3176292.00	CDP-3623	1638966672.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	516.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3623	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	516.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3623	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	516.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3623	0.00

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	516.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3623	0.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	516.0	0.55 Metros	0.00	CDP-3623	0.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	516.0	0.55 Metros	26456.00	CDP-3623	13651296.00
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa - NA - Todas las zonas	576.0	0.55 Metros	84657.00	CDP-3623	48762432.00
9	etp03 - ACCESORIO-46. Camara WEB (WEBCAMS) Tipo 2 - NA - Todas las zonas	104.0	0.55 Metros	89948.00	CDP-3623	9354592.00


10	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	104.0	0.55 Metros	59411.00	CDP-3623	6178744.00
11	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	326213609.84	CDP-3623	326213609.84

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza esta modificación de vencimiento de la orden de compra de conformidad al oficio de justificación - solicitud de prorroga orden de compra No.121250 de 2023, documento que hace parte de este formato.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Isabel Bolívar Voloj
Documento: 36.177.953 Neiva



Firma de proveedor
Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza
Documento: 53.050.808



JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA Y RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 121250 DE 2023

Neiva, 27 de diciembre de 2023

PARA: **DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ**
Directora Ejecutiva Seccional

DE: **MILLER EDUARDO MUÑOZ CHICANGANA**
Supervisor contrato

REFERENCIA: Solicitud de prórroga y reserva presupuestal a la orden de compra 121250 de 2023, "Contratar la adquisición de Computadores AIO para el distrito judicial de Neiva"

En mi condición de supervisor de la OC 121250 de 2023, de manera atenta me permito solicitar autorización para adelantar el trámite correspondiente a la prórroga y constitución de reserva presupuestal a la orden de compra en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- Que mediante acuerdo PCSJA23-12085 de fecha 01 de agosto de 2023, se concede autorización para distribuir recursos y autorización para contratar, entre las direcciones seccionales de administración judicial, la adquisición de computadores AIO y portátiles.
- Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial emitió el MEMORANDO DEAJIFM23-420. Por la cual se asignan recursos a esta Seccional de conformidad al PCSJA23-12085, así:

CODIGO	SECCIONAL/CORPORACION	PRESUPUESTO COMPUTADORES Y PORTATILES
012	Neiva (sin Florencia)	1.732.561.760
012	Coordinación Florencia	538.954.565

- Que mediante la RESOLUCIÓN No. 6455 de fecha 10 de agosto de 2023, se efectúan unos ajustes en el Presupuesto de Funcionamiento de la Rama Judicial", para adquirir computadores AIO y Portátiles, con lo cual la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, atenderá las necesidades de





computadores (AIO y Portátiles) reportadas en los Distritos Judiciales que corresponden a esta Seccional, con base en el siguiente presupuesto:

CODIGO	SECCIONAL	PRESUPUESTO COMPUTADORES Y PORTATILES	AIO	PORTATILES
012	Neiva (sin Florencia)	1.732.561.760	\$ 1.138.173.162,29	\$ 594.388.597,71
012	Coordinación Florencia	538.954.565	\$ 179.193.045,34	\$ 359.761.519,66

- Que mediante Memorando DEAJIFM23-518 del 26 de septiembre de 2023, el Director de la Unidad de Informática, solicitó un traslado presupuestal del proyecto de inversión “Transformación Digital de la Rama Judicial Nacional” para financiar la distribución de recursos a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial para adquirir computadores AIO y Portátiles, mediante el cual reestructuro la necesidad de AIO y de Portátiles para esta Seccional, con el propósito de incluir la cobertura de la totalidad de necesidades en materia de computadores en las Direcciones y Coordinaciones Seccionales, que permitan a la Rama Judicial brindarle a cada empleado de la Rama un computador de escritorio, y a cada despacho de juez o magistrado, un computador portátil adicional.

Dirección o Coordinación Seccional	Necesidad AIO (estimada / ajustada)	Necesidad Portátiles (estimada)	Valor techo Total (AIO y portátiles)	Presupuesto distribuido	Diferencia a Distribuir
Neiva (sin Florencia)	359	86	2.571.748.720	1.732.561.760	839.186.960

- Que en base a lo anterior la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva generó la orden de compra 121250 de 2023 mediante evento en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, la cual a la fecha se encuentra vigente.
- Que la fecha actual de terminación de la orden de compra quedo establecida para el 31 de diciembre de 2023.
- Que el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S mediante escrito del 20 de diciembre de 2023 dirigido al supervisor de la orden de compra, solicita prorroga en la fecha de entrega y ejecución hasta el 30 de marzo de 2024 teniendo en cuenta que por los tiempos de transporte del fabricante los equipos serán entregados hasta febrero de 2024.



- Que las razones expuestas por el contratista en el documento recibido por la entidad el 20 de diciembre de 2023 se encuentran enmarcadas dentro de la denominación de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que se han constituido como un hecho que no ha sido posible resistir, ajeno a la voluntad de P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S como contratista de la entidad y que impide el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos en el acuerdo marco de precios que rige la orden de compra en mención.
- Que igualmente por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario solicitar la constitución de la reserva presupuestal de los recursos asignados para el pago de la orden de compra 121250 de 2023, puesto que el pago se deberá efectuar una vez los elementos adquiridos en la orden de compra sean entregados e instalados.

Así las cosas, el Supervisor se permite sugerir y a la vez solicitar la autorización para realizar la prórroga en la fecha de terminación de la orden de compra mencionada hasta el día 30 de marzo de 2024 para ajustar el tiempo de entrega de los equipos con la fecha del suministro de los mismos por parte del fabricante.

Igualmente sugerir y solicitar la autorización para constituir la reserva presupuestal de los recursos correspondientes a la vigencia 2023 para el pago de la orden de compra 121250 de 2023, por valor de DOS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ML (\$ 2.043.127.345,84):

No CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR DEL CDP	VALOR DEL PROCESO	RUBRO
3623	07/09/2023	27-01-02-012	\$3.151.129.192,00	\$2.043.127.345,84	C-2701-0800-36-0-2701048-02 - Adquisición de bienes y servicios - Servicio de apoyo en la gestión judicial - Transformación Digital de la Rama Judicial Nacional

Se advierte al proveedor que al realizar el traslado de los recursos de la vigencia 2023 para pagarlos en la vigencia 2024 (Reserva presupuestal), puede generar demora en el pago y no dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios donde se establece como obligación de la entidad compradora pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendarios, siguientes a la fecha de presentación de la factura, en todo caso, los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.





En conclusión, de conformidad a lo arriba expuesto, el supervisor de la orden de compra 121250 de 2023, se permite solicitar la autorización para modificar la fecha de terminación y constitución de reserva presupuestal para la orden de compra 121250, las cual se registrá por la Ley 80 de 1993, y las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO – La fecha de terminación del contrato será el 30 de marzo de 2024, para lo cual el contratista deberá ampliar las pólizas correspondientes para su debida legalización.

CLAUSULA SEGUNDA: RESERVA PRESUPUESTAL - Constituir la reserva presupuestal, por valor de DOS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ML (\$ 2.043.127.345,84):

No CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR DEL CDP	VALOR DEL PROCESO	RUBRO
3623	07/09/2023	27-01-02-012	\$3.151.129.192,00	\$2.043.127.345,84	C-2701-0800-36-0-2701048-02 Adquisición de bienes y servicios - Servicio de apoyo en la gestión judicial - Transformación Digital de la Rama Judicial Nacional

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el acuerdo marco de precios, no adicionadas o modificadas por este documento.

DOCUMENTOS QUE HACE PARTE DE ESTA SOLICITUD:

- Escrito P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S del 20 de diciembre 2023

Atentamente,


MILLER EDUARDO MUÑOZ CHICANGANA
Supervisor OC 121250 de 2023

Autoriza,


DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ
Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial



Acepta,


ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
Representante Legal

Revisa,


SONIA MILENA LABBAO TOLEDO
Coordinadora Asistencia Legal


HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Area Administrativa



