

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	381920
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	114707

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
<b>Nombre del solicitante:</b>	Lázaro Ramírez Salazar
<b>Proveedor:</b>	SISTETRONICS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-10-25 12:44:25

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-25	2023-11-02

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109384	CDP CHIKANA 431735-786	CDP-431735-786	CDP	431735-786
109387	CDP CHIKANA 431740-788	CDP- 431740-788	CDP	431740-788
109388	CDP CHIKANA 432030-809	CDP-432030-809	CDP	432030-809

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PTF-194. ETP -- ETP -- Portatil con pantalla de 14 pulgadas -- 1700 -- ENTRADA -- SDD -- 128 GB -- TN o IPS -- 4 GB - DDR4 - 1866 -- NO -- 0 -- 3 -- Zona 1	140.0	Unidad	814500.00	CDP-431735-786	114030000.00
2	etp03 - ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco duro 2TB - Todas las zonas	30.0	Unidad	309800.00	CDP- 431740-788	9294000.00
3	etp03 - ACCESORIO-42. Maletin - NA - Todas las zonas	89.0	Unidad	61100.00	CDP-431735-786	5437900.00
4	etp03 - IVA	1.0	Unidad	2799061.00	CDP-431735-786	2799061.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Se requirió del concepto técnico para confirmar que la propuesta sustitutiva del contratista respecto de los bienes cumple con los requisitos mínimos de la orden de compra, esto es, las condiciones técnicas establecidas por la entidad en el estudio previo, de conformidad con el Acuerdo Marco ETP III encontrando que cumple y supera los requisitos técnicos inicialmente solicitados y establecidos. En consecuencia, y dado que el estudio de la propuesta se realizó días próximos a vencer el plazo de la prórroga No. 2, se acordó con el proveedor extender dicha prórroga ocho (8) días más con el fin de surtir los tramites de entrega, verificación y si así se evidencia, el proceso de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos en la orden de compra. De lo anterior, y una vez analizado por esta supervisión se considera pertinente adelantar los trámites para prorrogar la orden de compra 114707-2023 por el periodo ocho días, es decir, hasta el 2 de noviembre de 2023.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Pablo Cesar Pacheco  
Rodríguez - Secretario General -  
IDPAC  
Documento: C.C. 79.644.117

Firma de proveedor  
Nombre: Freiderman Jaramillo  
Marín - Representante Legal  
(Suplente) - SISTETRONICS S.A.S.  
Documento: C.C. 16.273.806