

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	373424
Número de orden de compra a modificar:	110860
Entidad compradora:	Cundinamarca - Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Educación
Nombre del solicitante:	Lisbeth Marcela SAENZ MUÑOZ
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-14 14:09:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-14	2023-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105817	CDP 2	CDP-7100033874	CDP	7100033874

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Cf


1	etp03 - ETP-I-43: 44.0 ETP -- ETP -- IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA -- A4 8.5" x 11" -- MULTIFUNCIONAL COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 24 ppm -- Zona 1	0.55 Metros	2385281.93	GDP-7100033874	104952404.92
2	etp03 - ETP-I-86: 232.0 ETP -- ETP -- IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA -- A4 8.5" x 11" -- MULTIFUNCIONAL COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 24 ppm -- Zona 2	0.55 Metros	2385281.93	GDP-7100033874	553385407.76
3	etp03 - IVA 1.0	0.55 Metros	125084184.34	GDP-7100033874	125084184.34


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las actividades realizadas hasta el momento entre la Dirección de Medios y Nuevas Tecnologías y el proveedor, es necesario realizar una prórroga a la Orden de Compra SE-SA-917-2023-OC-110860, toda vez que a la fecha el proveedor informa oficialmente que no ha sido posible llevar a cabo la entrega del total de los productos adquiridos debido a la época de invierno por la que atraviesa el país ya que se ha presentado un bloqueo generalizado en las vías nacionales, razón por la cual algunos de los equipos se encuentran pendientes de entrega en las INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES, toda vez que son zonas de difícil acceso por ser veredales y presentan derrumbes por la época de lluvias, por consiguiente los tiempos de entrega son más largos de lo estimado, situación que demanda entonces un mayor tiempo al planificado inicialmente. Dichas consecuencias son generadas por hechos de fuerza mayor e impredecibles.

Clayton

 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Lisbeth Marcela Saenz Muñoz
 Documento: 52 960833
OK


 Firma de proveedor
 Nombre: JUAN CARLOS ROBLED0 VELEZ
 Documento: 79.249.787