

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	329201
Número de orden de compra a modificar:	93528

Entidad compradora:	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Nombre del solicitante:	Vivian Zulema Echeverry Henao
Proveedor:	OPEN GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-21 16:11:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-07-21	2022-09-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87128	proyecto innovación	CDP-29	CDP	29

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-PT-14. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 3800 -- NA -- BASICO -- SDD -- 256 GB -- NA -- 8 GB -- Zona 2	7.0	0.55 Metros	3530000.00	CDP-29	24710000.00
2	COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	720000.00	CDP-29	5040000.00
3	COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	120000.00	CDP-29	840000.00
4	COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	7.0	0.55 Metros	4100.00	CDP-29	28700.00

5	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	4100.00	CDP-29	28700.00
6	IVA	1.0	0.55 Metros	5823006.00	CDP-29	5823006.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

Debido a que los tiempos establecidos en la orden de compra, no se pueden cumplir con la entrega del producto de acuerdo a las especificaciones técnicas son equipos de importación que requieren de un tiempo mayor que el previsto inicialmente, debido a los retrasos en la fabricación por la pandemia.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN CARLOS URRIBO FONTAL
Documento: 1.116.272.639



Firma de proveedor

Nombre: Ronald Ivan Muñoz González
Documento: 1.115.062.698