

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	224317
Número de orden de compra a modificar:	58033

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	Nueva Era Soluciones S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-18 13:12:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-23	2021-05-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55125	CDP EQUIPOS-2	CDP-130820	CDP	130820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION BASICA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA ECC 32 GB 2x16 Zona 1	50.0	Unidad	3624128.00	CDP-130820	181206400.00
2	etc02--lote1.11-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	557480.00	CDP-130820	27874000.00
3	etc02--lote1.11-SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	144472.00	CDP-130820	7223600.00
4	etc02--lote1.11-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	43920.00	CDP-130820	2196000.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	41515000.00	CDP-130820	41515000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

teniendo en cuenta la situación mundial que se afronta a causa de la pandemia por el virus COVID-19, las afectaciones y retrasos que la misma ha generado en diferentes sectores de la economía como en el sector fabricación o manufactura de equipos de cómputo, así como el sector de transporte e importación de estos bienes, y por ende la situación de caso fortuito o fuerza mayor a la que se ve expuesta la empresa NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S, y justifica las razones de solicitud de prórroga expuestas; esperando de esta manera que la entrega de la totalidad de los ítems previstos en la orden de compra que nos ocupa tenga lugar a más tardar el día 14 de mayo del año en curso.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre: Diana Marcela Niño Tapia
Documento: 52.419.753

Nombre: Andres Rey Mendez
Documento: C.C. 79.722.274 de Btá