

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334061
Número de orden de compra a modificar:	90427

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHG
Proveedor:	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-06 15:39:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-12	2022-10-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84205	EQUIPOS DE COMPUTO	CDP-53922	CDP	53922

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-PT-2. ETP -- Portatil 13 pulgadas PESO MAXIMO 1,5KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 2	2.0	Unidad	2895000.00	CDP-53922	5790000.00
2	COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	630000.00	CDP-53922	1260000.00
3	COMPONENTE- PT-73. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	3699.95	CDP-53922	7399.90
4	COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	3699.95	CDP-53922	7399.90
5	IVA	1.0	Unidad	1342311.00	CDP-53922	1342311.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


En atención a la solicitud realizada por el contratista donde manifiesta que por temas de importación y ensamble no es posible entregar los equipos en el tiempo establecido por lo cual solicita prorroga, siendo concedida la misma por la entidad hasta el 27 de octubre de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: Hector A. Medina T.

Documento: 73.126.706.



Firma de proveedor

Nombre: Nicolas Novoa

Documento: CE232470

CLUB MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN TIC

Bogotá D.C., agosto 31 de 2022

Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General

Asunto: Prórroga plazo de entrega, orden de compra No. 90427 de 2022

De manera atenta me permito remitir la solicitud de prórroga por segunda vez a la orden de compra No. 90427 de 2022, enviada por el contratista PROVEESISTEMAS representado por el señor Nicolas Miguel Novoa Palladino, con la cual solicitan plazo de entrega hasta el día 29 de noviembre de 2022.


Lo anterior teniendo en cuenta los aspectos relacionados a continuación y justificado en la argumentación presentada por el contratista, así:

- La orden de compra No. 90427 de 2022 fue suscrita con la empresa PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S. el día 23 de mayo de 2022 y tiene por objeto la ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO, PORTATILES, ESCANNER) Y PERIFERICOS PARA EL CLUB MILITAR (dos computadores portátiles), por un valor de ocho millones cuatrocientos siete mil ciento diez pesos con ochenta Cts M/CTE (\$ 8,407,110.80), con fecha de terminación el día 29 de julio de 2022, la cual se prorrogó hasta el día 12 de septiembre de 2022.
- En el anexo suministrado como soporte, el fabricante de los equipos, Hewlett-Packard, informa que la posible fecha de entrega ocurrirá en 120 días, por tanto, no es viable cumplir con la fecha de vencimiento de la orden de compra.
- La nueva realidad como el teletrabajo y la educación en formato virtual, se han convertido a todas luces en las causas principales de excesiva demanda con altísima presión a los fabricantes de chips, con una limitada oferta en dichos componentes y equipos informáticos en general, sin mencionar el exagerado crecimiento del segmento de las criptomonedas y consolas de videojuegos, lo que ha llamado la atención de los fabricantes de microcomponentes y chips para intentar satisfacer toda la industria.
- A su vez y no menos importante, las dificultades logísticas que se está observando a nivel mundial respecto a los tránsitos por vía marítima desde el lejano oriente a nuestro país. En este momento continúa siendo una de las principales causas de demora en el arribo de la materia prima a nuestro país.

**CLUB MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN TIC**

Por lo anterior y de acuerdo a la solicitud elevada al Club Militar con fecha 30 de agosto de 2022 por el contratista PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S., la cual anexo, me permito recomendar al señor Director y como supervisor de la orden de compra, considerar otorgar la prórroga solicitada para no vernos afectados en el suministro de los equipos adquiridos.

Cordialmente,



NELSON DARIO FLOREZ GARCIA
Supervisor orden de compra

Anexo: Oficio de PROVEESISTEMAS, comunicación del fabricante.

Bogotá D.C 30 de agosto de 2022

Señores:
CLUB MILITAR
Ciudad

Referencia: Orden de compra 90427

Asunto: Solicitud de prórroga orden de compra.

Apreciados señores:

Yo NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de PROVEESISTEMAS, con NIT 860.530.386-1, por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de poner en conocimiento algunas novedades que se han presentado con ocasión del desabastecimiento a nivel mundial de microchips electrónicos. La nueva realidad como el teletrabajo y la educación en formato virtual, se han convertido a todas luces en las causas principales de excesiva demanda con altísima presión a los fabricantes de chips, con una limitada oferta en dichos componentes y equipos informáticos en general, sin mencionar el exagerado crecimiento del segmento de las criptomonedas y consolas de videojuegos, lo que ha llamado la atención de los fabricantes de microcomponentes y chips para intentar satisfacer toda la industria.

Recientemente, diferentes medios reconocidos han publicado los múltiples problemas que la industria está atravesando en este sentido y que compartimos a continuación:

<https://www.elespectador.com/economia/eeuu-advierte-que-escasez-de-chips-se-extendera-hasta-la-segunda-mitad-de-2022/#:~:text=advierte%20que%20escasez%20de%20chips%20se%20extender%C3%A1%20hasta%20la%20segunda%20mitad%20de%202022,-La%20administraci%C3%B3n%20Biden>

<https://www.dw.com/es/hasta-cu%C3%A1ndo-faltar%C3%A1n-chips/av-61007068>

<https://www.motorpasion.com/industria/crisis-microchips-se-quedara-bien-entrado-2022-advierten-proveedores-fabricantes>

<https://www.semana.com/tecnologia/articulo/por-que-hay-desabastecimiento-de-chips-a-nivel-mundial/202132/>

A su vez y no menos importante, las dificultades logísticas que se está observando a nivel mundial respecto a los tránsitos por vía marítima desde el lejano oriente a nuestro país. En este momento continúa siendo una de las principales causas de demora en el arribo de la materia prima a nuestro país.

los puertos aún continúan con saturación de mercancía y desabastecimiento de contenedores, que a pesar de sufrir una leve mejoría aún continúa la escases de los mismos. También, los represamientos de las motonaves cerca a los puertos para atracar haciendo largas filas para realizar el respectivo descargue, son algunos motivos que a la fecha han retrasado hasta más de 4 semanas la llegada de los barcos a puertos de origen, para reiniciar tránsitos de vuelta a Latinoamérica, por ende, las reservas previstas son trasladadas sin previo aviso modificando los tiempos de salida y llegada a los diferentes destinos en todo el mundo. Teniendo en cuenta lo acá mencionado,

compartimos algunas noticias de expertos en el tema, los cuales detallan la afectación por puertos y tránsitos marítimos a nivel mundial en la actualidad.

Con base en lo anteriormente expuesto, todas estas situaciones exógenas a nuestro control o la de nuestros aliados estratégicos para llevar a feliz término la entrega de los bienes, han generado condiciones de fuerza mayor que nos impiden cumplir con los tiempos de entrega contemplados inicialmente, y nos vemos avocados a realizar cambios en las fechas de entrega del producto, a su vez, nos permitimos solicitar muy respetuosamente, nos permitan una flexibilización de tiempo.

Adjunto a esta comunicación se envía certificado emitido por el fabricante en el cual da fe de mis declaraciones e incluso esboza algunas razones adicionales que le afectan en la cadena de suministros.

Es de aclarar que PROVEESISTEMAS S.A.S en su papel de canal distribuidor no interviene de ninguna manera en la cadena de suministro, únicamente se limita a montar las órdenes de compra de manera oportuna

Por lo anterior solicitamos a ustedes considerar la posibilidad de prorrogar las fechas de entrega de los equipos en los términos reportados por el fabricante, es decir 120 días.

Fecha de inicio 23 de mayo de 2022

Fecha de vencimiento 29 de julio de 2022

Fecha de prórroga aprobada 12 Septiembre de 2022

Fecha nueva tentativa del fabricante para entrega 29 de noviembre de 2022

Las fechas anteriormente dadas son tentativas y podrían ser antes de lo esperado, en el caso de que lleguen los equipos antes serán entregados de inmediato.

Cordialmente:



NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO

C.E 232470

Representante legal PROVEESISTEMAS

NIT 860.530.386-1

33 Años de Buen Servicio!



Carrera 16 No. 79 -31 piso 2 y 3 * PBX: 5301818 * Email: info@proveesistemas.com
Bogotá- Colombia

Bogotá D.C 06 de septiembre de 2022

Señores:
CLUB MILITAR
Ciudad

Referencia: Orden de compra 90427 - 91132


Asunto: Oficio Fabricación de equipos.

Apreciados señores:

Yo NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de PROVEESISTEMAS, con NIT 860.530.386-1, por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de aclarar que los retrasos presentados en la fabricación y entrega de los equipos de las ordenes de compra emitidas por su entidad se basan en que estos no son maquinas convencionales, son equipos fabricados a la medida (CTO) de tipo corporativo por su configuración sobre todo en el procesador el cual según CCE deben ser de tipo avanzado es decir que sean fabricados con fechas recientes y de nueva tecnología y/o generación, por lo cual debemos solicitarlos fabricar específicamente como se solicita en cada evento lanzado por Colombia Compra Eficiente, estos no son viables conseguirlos en el mercado local sea retail o grandes superficies ya que el inventario que manejan son de consumo o para el hogar y no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por el Acuerdo Marco razón por la cual debemos recurrir a los fabricantes de marcas reconocidas en este caso HP.

Es de aclarar que PROVEESISTEMAS S.A.S en su papel de canal distribuidor no interviene de ninguna manera en la cadena de suministro, únicamente se limita a montar las órdenes de compra de manera oportuna para el que fabricante realice su proceso.

Cordialmente:



NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO
C.E 232470
Representante legal PROVEESISTEMAS
NIT 860.530.386-1

35 años de Buen Servicio!



Carrera 16 No. 79 -31 piso 2 y 3 * PBX: 5301818 * Email: info@proveesistemas.com
Bogotá- Colombia

