

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 174528
Número de orden de compra a modificar: 54345
Entidad compradora: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante: Oscar Ivan Laverde Jimenez
Proveedor: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-10-20 09:12:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-20	2020-12-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51860	CDP ESCANNER	CDP-15820	CDP	15820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 CAMAPLANA Minimo 10.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 1	202.0	Unidad	1418400.00	CDP-15820	286516800.00

2	etc02--lote3- COMPONENTE MODULO DE RED PARA ÍTEMS 2 A 14 NA NA NA Zona 1	202.0	Unidad	505500.00	CDP-15820	102111000.00
3	etc02--lote3- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Zona 1	202.0	Unidad	60000.00	CDP-15820	12120000.00
4	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 CAMAPLANA Minimo 10.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 2	61.0	Unidad	1468100.00	CDP-15820	89554100.00
5	etc02--lote3- COMPONENTE MODULO DE RED PARA ÍTEMS 2 A 14 NA NA NA Zona 2	61.0	Unidad	505500.00	CDP-15820	30835500.00
6	etc02--lote3- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Zona 2	61.0	Unidad	60000.00	CDP-15820	3660000.00
7	etc02--IVA	1.0	Unidad	99711506.00	CDP-15820	99711506.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud del contratista Colsof S.A, se hace necesario una prórroga hasta el 21 de diciembre de 2020, de la orden de Compra No. 54345, lo anterior debido a la situación de pandemia a nivel mundial, que ha generado dilaciones en la entrega de estos equipos. No obstante, la entidad entendiendo que tal situación obedece a una eventualidad de fuerza mayor accede a la solicitud de prórroga de la orden de compra, el contratista colsof, se compromete a realizar entregas parciales, así: 36 equipos, de la semana del 19 al 23 de octubre, 50 equipos, de la semana del 26 al 30 de octubre, 50 equipos, de la semana del 26 al 30 de noviembre y 127 equipos, de la semana del 7 al 11 de diciembre



Firma ordenador del gasto
Nombre: Pedro Alfonso Mestre Carreño



Firma de proveedor
Nombre: Soledad Hani Goicoechea

Documento: 77.019.429 de Valledupar (cesar)

Documento: 79362861 nyoh