

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 358178
 Número de orden de compra a modificar: 109191
 Entidad compradora: Superintendencia de Sociedades
 Nombre del solicitante: Anderson Lopez Cruz
 Proveedor: LINALCA INFORMATICA S.A.S
 Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
 Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
 Fecha: 2023-06-23 10:45:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-07-05	2023-07-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103911	CDP Computadores 2023	CDP-16423	CDP	16423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23,8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	213.0	Unidad	3447235.17	CDP-16423	754261091,21
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	213.0	Unidad	381223.65	CDP-16423	81206837,45
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	213.0	Unidad	2703.71	CDP-16423	575890,23
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	213.0	Unidad	2703.71	CDP-16423	575890,23
5	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software proprietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	213.0	Unidad	40805.17	CDP-16423	8691501,21

6	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionalas -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	213.0	Unidad	61949.24	CDP-16423	13199168.12
7	etp03 - IVA	1.0	Unidad	159315039.09	CDP-16423	159315039.09

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP- AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	319.00	Unidad	3447235.17	CDP-16423	1099668019.23
Editado	2	etp03 - COMPONENTE AIO-164. COMPONENTE COMPONENTE Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	319.00	Unidad	361223.65	CDP-16423	121610344.95
Editado	3	etp03 - COMPONENTE AIO-166. COMPONENTE COMPONENTE Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	319.00	Unidad	2703.71	CDP-16423	882483.49

Editado	4	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE COMPONENTE Certificados en el Estándar Militar MIL- STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	319.00	Unidad	2703.71	CDP-16423	862483.49
Editado	5	etp03 - SERVICIO- AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	319.00	Unidad	40805.17	CDP-16423	13016849.23
Editado	6	etp03 - SERVICIO- AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	319.00	Unidad	61949.24	CDP-16423	19761807.68
Editado	7	etp03 - IVA	1.00	Unidad	238598578.98	CDP-16423	238598378.98

Detalle o justificación de la aclaración


El supervisor de la OC 109191 de 2023, mediante oficio 2023-01-518297 solicitó adicionar el valor total de la orden en \$ 496.555.325,79 y prorrogar su plazo de ejecución hasta el 21 de julio de 2023, con el fin de adquirir 186 equipos HP ProOne 440 G9 AIO adicionales, con la misma combinatoria y que cumplan con las mismas características de los equipos ofertados para la adjudicación de la orden de compra. La adición se encuentre amparada por el CDP No. 16423 adicionado el 06 de junio de 2023. El oficio de solicitud hace parte integral del presente documento.


Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

Nombre: Nicols Martinez Devia
Documento: 80.067.751

Nombre: Ivan Mauricio Martinez
Documento: 80.159.425



[Handwritten mark]





Al contestar cite el No. 2023-01-518297



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Tipo: Salida Fecha: 14/06/2023 06:40:15 PM
Trámite: 53001 - CONTRATOS GENERALES(INCLUYE CUMPLIDOS)
Sociedad: 899999086 - SUPERINTENDENCIA D Exp. 36241
Remitente: 160 - GRUPO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE TEC
Destino: 117 - GRUPO DE CONTRATOS
Folios: 4 Anexos: NO
Tipo Documental: MEMORANDO Consecutivo: 160-005958

MEMORANDO

PARA: **NICOLÁS MARTÍNEZ DEVIA**
Secretario General

TATIANA CECILIA MESA SALAMANCA
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: **ANDERSON LÓPEZ CRUZ**
Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología

ASUNTO: Solicitud de modificación No. 1 a la Orden de Compra No. 109191 de 2023, suscrito entre la Superintendencia de Sociedades y LINALCA INFORMÁTICA S.A.S.

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No. 109191 de 2023, de manera atenta solicito se tramite su correspondiente modificación, en el sentido de adicionar el valor total de la orden en \$ 496.565.328,79 (cuatrocientos noventa y seis millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos veintiocho pesos con setenta y nueve centavos m/cte) y prorrogar su plazo de ejecución hasta el 21 de julio de 2023, con base en los siguientes hechos:

1. Que el 10 de mayo del 2023, la Superintendencia de Sociedades emitió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) la orden de compra No. 109191 con el proveedor LINALCA INFORMÁTICA S.A.S., la cual tiene por objeto: "Adhesión al Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III para adquirir equipos de cómputo de escritorio todo en uno All In One AIO", a través de la cual, la Entidad adquirió 213 equipos con las características técnicas descritas en el citado documento.
2. Que el 19 de mayo de 2023 se firmó el acta de inicio de la orden de compra cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 5 de julio de 2023.
3. Que el valor inicial de la orden de compra corresponde a la suma de \$ 997.815.237,54 incluidos IVA y todos los demás impuestos, costos y erogaciones, así como los gastos en que incurriera el contratista para la ejecución.
4. Que, dentro de la ejecución de la orden de compra, el contratista finalizó la entrega de los 213 equipos todo en uno con la configuración establecida en la orden de compra, soportada por el estudio previo y oferta, el día 2 de junio de 2023 los cuales se dieron por

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000-114310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia



recibidos a satisfacción por parte de la Entidad. Quedando pendiente la entrada al almacén, entrega de garantías y soportes para realizar el pago.

5. Que a la fecha no se ha efectuado ningún pago de la orden de compra.
6. Que en el estudio previo radicado 2023-01-179595 del 4 de abril de 2023 se indicó que se tenían 394 equipos pendientes de renovación, de los cuales con la adquisición realizada por la Entidad a través de la Orden de Compra 109191 de 2023, se renovaron 213 equipos de cómputo.
7. Que, de acuerdo con lo anterior, después de la adquisición realizada, por parte de la Entidad existe la necesidad de renovar 181 equipos, por lo que, de acuerdo con el costo de los equipos según la Orden de Compra 109191 de 2023 y teniendo en cuenta que la Orden de Compra se encuentra vigente y que adicional a esto, existen recursos disponibles de la presente vigencia fiscal que pueden ser destinados para adquirir una mayor cantidad de equipos de cómputo, se ha determinado la viabilidad de adquirir 106 equipos HP ProOne 440 G9 AIO adicionales, con la misma combinatoria y que cumplan con las mismas características de los equipos ofertados para la adjudicación de la orden de compra, adquisición que tendría las siguientes especificaciones:

Descripción	Cantidad para adicionar	Precio unitario	Valor
etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP --5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION YGESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	106	\$ 3.447.235,17	\$ 365.406.928,02
etp03 - COMPONENTE-AIO-164.COMPONENTE -- COMPONENTE --Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	106	\$ 381.223,65	\$ 40.409.706,90
etp03 - COMPONENTE-AIO-166.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	106	\$ 2.703,71	\$ 286.593,26
etp03 - COMPONENTE-AIO-170.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificados en el Estándar Militar MIL-STD810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Todas las zonas	106	\$ 2.703,71	\$ 286.593,26
etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO --SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Zona 1	106	\$ 40.805,17	\$ 4.325.348,02
etp03 - SERVICIO-AIO-179. SERVICIO --SERVICIO -- Garantía extendida por ETP --2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	106	\$ 61.949,24	\$ 6.566.619,44
etp03 - IVA	1		\$ 79.283.539,89
Total			\$ 496.565.328,79

Con lo anterior, para la Entidad, una vez sean entregadas los 106 equipos adicionales que se han identificado pueden ser adquiridos a través de la modificación de la Orden de Compra, únicamente y de acuerdo con lo plasmado en el estudio previo que soportó la necesidad, quedarían pendientes por renovar 75 equipos de cómputo.

8. Que, mediante correo electrónico del 30 de mayo de 2023, la supervisión remitió al contratista solicitud de adición con el fin de adquirir 106 equipos más con la misma configuración de los equipos iniciales.



9. Que, mediante correo electrónico del miércoles 31 de mayo el proveedor LINALCA INFORMÁTICA S.A.S., aceptó realizar la modificación de la Orden de Compra, en dicho correo indicó:

“En atención al requerimiento de adición a la orden de compra 109191, manifestamos nuestra aceptación y aseguramos cumplimiento para la correcta ejecución de la adición, manteniendo precios inicialmente pactados en la orden de compra”.

a. La orden de compra adicionada quedaría con los siguientes valores:

Descripción	Precio unitario	Cantidad Inicial	Precio Total Inicial	Cantidad para adicionar	Valor de la Adición	Valor Total Orden de Compra
etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP --5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION YGESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	\$ 3.447.235,17	213	\$ 734.261.091,21	106	\$ 365.406.928,02	\$ 1.099.668.019,23
etp03 - COMPONENTE-AIO-164.COMPONENTE -- COMPONENTE --Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA - -NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	\$ 381.223,65	213	\$ 81.200.637,45	106	\$ 40.409.706,90	\$ 121.610.344,35
etp03 - COMPONENTE-AIO-166.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	\$ 2.703,71	213	\$ 575.890,23	106	\$ 286.593,26	\$ 862.483,49
etp03 - COMPONENTE-AIO-170.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificados en el Estándar Militar MIL-STD810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Todas las zonas	\$ 2.703,71	213	\$ 575.890,23	106	\$ 286.593,26	\$ 862.483,49
etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO --SERVICIO -- Instalación del Softwarepropietario de la Entidad Compradora yconfiguración del ETP -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Zona 1	\$ 40.805,17	213	\$ 8.691.501,21	106	\$ 4.325.348,02	\$ 13.016.849,23
etp03 - SERVICIO-AIO-179. SERVICIO --SERVICIO -- Garantía extendida por ETP --2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	\$ 61.949,24	213	\$ 13.195.188,12	106	\$ 6.566.619,44	\$ 19.761.807,56
SUBTOTAL	\$ 3.936.620,65		\$ 838.500.198,45		\$ 417.281.788,90	\$ 1.255.781.987,35
etp03 - IVA		1	\$ 159.315.039,09	1	\$ 79.283.539,89	\$ 238.598.578,98
Total			\$ 997.815.237,54		\$ 496.565.328,79	\$ 1.494.380.566,33

SOLICITUD

De acuerdo con los hechos enunciados anteriormente, se solicita ADICIONAR el valor inicial de la Orden de Compra en \$ 496.565.328,79 (cuatrocientos noventa y seis millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos veintiocho pesos con setenta y nueve centavos

m/cte). Esta adición se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16423 adicionado el 06 de junio de 2023. Así mismo, se solicita PRORROGAR el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 21 de julio de 2023.

Ahora bien, frente a la presente solicitud es necesario precisar que la misma resulta viable, de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: *“Las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”*. Así mismo, el párrafo único del mismo artículo que establece: *“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”*, teniendo en cuenta lo siguiente:

VALOR ORDEN DE COMPRA	\$997.815.237,54	VALOR ORDEN DE COMPRA EN SMMLV	860,19
SMMLV 2023	\$1.160.000,00	50% DEL VALOR ORDEN DE COMPRA EN SMMLV	430,09
VALOR DE LA ADICION DE LA ORDEN	\$496.565.328,79	VALOR DE LA ADICION DE LA ORDEN EN SMMLV	428,07

Esta solicitud se eleva de conformidad con lo establecido en los numerales 3.2.2.2 y 5.5.7, del Manual de Contratación de la Entidad.

Cordialmente,



ANDERSON LOPEZ CRUZ

Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16423	Fecha Registro:	2023-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	496.565.328,79		Valor Actual.:	1.496.565.328,79	Saldo x Comprometer:	498.750.091,25	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	16423	Fecha Registro:	2023-03-08	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 SS GESTION GENERAL	C-3599-0200-9-0-3599923-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO INTERNO DE LOS PROCESOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					2023-06-06	1.000.000.000,00	496.565.328,79			
					Total:	1.000.000.000,00	496.565.328,79	1.496.565.328,79	498.750.091,25	0,00

Objeto:	CDP QUE AMPARA COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP - III PARA ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO TODO EN UNO ALL IN ONE AIO, ADP 046/23
---------	--

Firma Responsable