

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 425423
Número de orden de compra a modificar: 128534
Entidad compradora: UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Nombre del solicitante: Sebastian AYALA CALDERON
Proveedor: TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-11-06 17:05:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-10	2024-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123155	CDP 662	CDP 662-662	CDP 662	662

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCT- 89 ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21 5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	54.0	0.55 Metros	533197.04	CDP 662-662	28792640.16

6	etp03 - COMPONENTE- CCT-440 COMPONENTE -- Energy Star (No aplica cuando el Sistema Operativo requerido es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling-- Un unico pago por este concepto -- NA -- NA	72.0	0.55 Metros	341.14	CDP 662-662	24562.08
7	etp03 - COMPONENTE- CCT-445 COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5.0	0.55 Metros	807875.52	CDP 662-662	1039977.60
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	8757018.43	CDP 662-662	8757018.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SIENDO AHORA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES, ASÍ MISMO, LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO MEDIANTE RADICADO I-00643-2024016521-UAECOB Id: 208676 SUSTENTADA POR MEDIO DEL FORMATO DE MODIFICACIÓN LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Paula Ximena Henao Escobar
 Documento: 52.816.932



Firma de proveedor
 Nombre: Jose Luis Vargas Castillo
 Documento: 80.233.033



Al contestar cite Radicado I-00643-2024016521-UAECOB Id: 208676
Folios: 1 Fecha: 18-10-2024 16:56:46
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION
Destinatario: OFICINA JURIDICA

MEMORANDO

DIR-2024

PARA: **MÓNICA MARÍA PÉREZ BARRAGÁN**
Jefe Oficina Jurídica

DE: **CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES**
Profesional Especializado

ASUNTO: **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 128534.**

Apreciada Dra. Mónica,

Me dirijo respetuosamente con la finalidad de solicitar la modificación de la orden de compra No. 128534, cuyo objeto es *“Contratar el alquiler de equipos tecnológicos, periféricos y servicios complementarios para la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá - TIC”* Informamos que los documentos requeridos para la contratación, se encuentran relacionados dentro de la Herramienta de Contratación, bajo el ID 202412048.

Cordialmente,

CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES
Profesional Especializado Código 222 Grado 26

Proyectó: Anyela Casallas Montero - Contratista Tic



BOGOTÁ

Fecha: 18 10 2024

Marque con una X el tipo de modificación contractual que va a realizar:

ADICIÓN -	PRÓRROGA -	OTROSÍ <input checked="" type="checkbox"/>	SUSPENSIÓN -	TERMINACIÓN ANTICIPADA -	CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	- CESIÓN -
-----------	------------	--	--------------	--------------------------	-----------------------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Número: 347 DE: 2024

Orden de Compra: 128534 09/05/2024

Objeto: Contratar el alquiler de equipos tecnológicos, periféricos y servicios complementarios para la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. - TIC

Valor inicial del contrato o convenio:	\$ 54.846.589
Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:	7 MESES

Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	21	de	05	de	2024
Fecha de terminación:	20	de	12	de	2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Marque con una X el tipo de modificación (si aplica):

EXISTEN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Adiciones	
	Prórrogas	
	Otrosies	
	Suspensiones	
	Cesiones	
	Otra	

En caso de que no exista ningún tipo de modificación durante la ejecución del contrato dejar los campos vacíos. En caso de que existan modificaciones diferentes a las estipuladas marque la casilla Otra y descríbalas. En caso de que se hayan realizado más modificaciones, agregar las casillas adicionales, debajo del concepto de modificación realizado.

Adiciones

Adición No.	
Valor	

Prórrogas

Prórroga No.	
Plazo	
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	

Otrosies

Otrosí No.	



BOGOTÁ

Clausula No.	
Descripción	

Suspensiones

Suspensión No.			
Plazo			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión(s)			

Cesiones

Cesión No.	
Cedente	
Cedente	

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Marque con una X el tipo de modificación que solicita:

MODIFICACIÓN (ES) SOLICITADA (S)	Adición	-
	Prórroga	-
	Otrosí	X
	Suspensión	-
	Cesión	-
	Cierre del Expediente Contractual	-
	Otra	-

--

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en la vigencia 2024 adelantó el proceso de contratación de alquiler de equipos tecnológicos periféricos y servicios complementarios a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021., el cual se formalizó mediante la orden de compra Nro. 128534 con fecha de emisión del 09 de mayo de 2024 y fecha de terminación 10 de diciembre de 2024. Que como numeración interna se tiene que es el contrato No. 347 de 2024. Que conforme al acta de inicio la orden de compra inicio el 21 de mayo de 2024, con la empresa TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS, identificada con NIT 900171311 representada legalmente por ANDRES HERNANDEZ, cuyo objeto es *“Contratar el alquiler de equipos tecnológicos, periféricos y servicios complementarios para la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá - TIC.”*, por un valor total, de contrato de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$54.846.589), y el plazo de la ejecución de la orden de compra de siete (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y expedición del registro presupuestal.

Conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, establece en la cláusula 6.19 (iv): *“SUSCRIBIR ACTA DE INICIO una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. En caso, de que la Entidad Compradora requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Proveedor este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor o Interventor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación (...)”*, y en las cláusulas siguientes señala: *“Las Entidades compradoras deben cumplir las condiciones y pasos descritos a continuación:*

6.20. Pagar en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 10.

6.21 En caso de que la Entidad Compradora, cancele el evento de Solicitud de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores o no coloque la Orden de Compra una vez finalizado dicho evento, deberá hacerlo a través de un Acto Administrativo motivado.

6.22 Durante la ejecución del Acuerdo Marco las Entidades Compradoras por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar información, aclaraciones o ayudas previo a crear los eventos de cotización o a la colocación de las Órdenes de Compra aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. En caso, de que la Entidad Compradora requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Proveedor este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor o Interventor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación”.



Frente a lo establecido en la minuta del acuerdo marco, se resalta la importancia de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de la ejecución de la Orden de compra y la suscripción del acta de inicio.

La finalidad de la presente modificación es ajustar la fecha de terminación de la orden de compra de conformidad, con lo establecido en el acta de inicio en los siguientes términos:

PRIMERO: Modificar la orden de compra en el sentido de cambiar la fecha de terminación de esta; es por ello que se solicita ajustar la consignada en el acta de inicio; esto es el 20 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a modificar las Pólizas o expedir una nueva de conformidad con la Modificación contractual realizada.

TERCERO: Las demás cláusulas del contrato de Contrato No. 347 de 2024, no serán objeto de Modificación.

(En caso de Adición)

NÚMERO DE CDP	
ID PAA	

Rellene los cuadros que requiere modificar

(Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato en los casos que aplique). Tener presente las disposiciones frente a las solicitudes de adición estipuladas en el manual de contratación de la Entidad.

Adición

Cláusula No. 1		
Valor	\$ 0	CERO PESOS

Forma de pago	
---------------	--

(Indique el plazo en meses y días de la prórroga solicitada)

Prórroga

Prórroga No. 1	
Plazo	0 MESES

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):	NA	NA	NA
--	----	----	----

(Indique la descripción de la modificación requerida)

Otrosí

Cláusula No.	
Descripción	Modificar la orden de compra en el sentido de cambiar la fecha de terminación de esta; es por ello que se solicita ajustar la consignada en el acta de inicio; esto es el 20 de diciembre de 2024.

Cierre del Expediente Contractual

Fecha de Terminación Final del contrato	
Fecha de Liquidación del Contrato (si hubo lugar a ella)	

Vencimiento de las Garantías (Incluir la fecha de terminación de la vigencia de los amparos que hagan parte de la garantía)

Recepción Final (Indique con X la situación en particular)



BOGOTÁ

Recibido a Satisfacción NO

El área de la Entidad que suscribe la presente solicitud debe pedir al posible cesionario, presentar los mismos documentos exigidos al cedente (contratista original) en la contratación inicial y verificar que cumple como mínimo con los requisitos exigidos inicialmente. Así mismo, se debe anexar la solicitud de cesión del contrato suscrita por el posible cedente)

Cesión

Descripción	
Cedente	NA
Cesionario	NA

(Indique el plazo en meses y días de la Suspensión solicitada)

Suspensión

Suspensión No.	
Plazo	0

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (s):	NA	NA	NA
--	----	----	----

El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

Grado de Responsabilidad

Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.




CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES

profesional especializado código 222 grado 26

FIRMAS

ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES	Profesional Especializado	
Elaboró	ANYELA Casallas Montero	CONTRATISTA DIRECCION TICS	
Revisó	DARIO ALEXANDER MENDEZ BELTRAN	CONTRATISTA DIRECCION TICS	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. POLICÍA, COMENDANCÍA Y JUSTICIA Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Cuerpo de Bomberos de Bogotá</p>	<p>ACTA DE INICIO</p>	Código: FOR-CON-01-16
		Versión: 04
		Vigencia: 25/07/20171
		Página 1 de 1

CONTRATO NO. 347-2024

NUMERO DE PROCESO ORDEN DE COMPRA 128534

INTERVINIENTES: PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
DIRECTORA BOMBEROS BOGOTÁ
SUPERVISOR

TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
CONTRATISTA

OBJETO: Contratar el alquiler de equipos tecnológicos, periféricos y servicios complementarios para la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. - TIC


VALOR TOTAL: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 54.846.589)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 21/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2024

En Bogotá a los VEINTIUNO (21) días del mes de mayo del año DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se reunieron en las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato No. 347-2024.



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
Supervisor(a)	Contratista