

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 395320
Número de orden de compra a modificar: 123251
Entidad compradora: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Nombre del solicitante: Carlos Andres Tobón Escobar
Proveedor: CLARYICON SAS
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-01-19 15:47:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-19	2024-01-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112005	800094755	CDP-6902-23	CDP	6902-23

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-PT- 16. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	25.0	0.55 Metros	2040694.97	CDP-6902-23	51017374.25
2	etp03 - COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	25.0	0.55 Metros	296976.97	CDP-6902-23	7424424.25
3	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	25.0	0.55 Metros	2724.56	CDP-6902-23	68114.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	11116883.43	CDP-6902-23	11116883.43


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicitó mediante comunicado del 16 de enero de 2024, remitido a la entidad por medio de correo electrónico del día 19 de enero de 2024, modificar la orden de compra 123251, con base en lo siguiente argumentos: "Como bien se ha mencionado, los retrasos en los procesos de nacionalización de la DIAN han ocasionado alteraciones adicionales a los ya mencionados en la solicitud de prórroga inicial y es por esto que, la fecha de entrega final a la entidad podría realizarse a más tardar el día 29 de enero de 2024." Razón por la cual, la entidad acepta la solicitud y de mutuo acuerdo determina prorrogar la orden de compra, hasta el día 29 de enero de 2024.





Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Andrés Tobón Escobar

Documento: 1.032.444.922

Firma de proveedor

Nombre: JHON ALEJANDRO DÍAZ CHARRY

Documento: C.C. 79.913.508