

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	244168
Número de orden de compra a modificar:	62698
Entidad compradora:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Nombre del solicitante:	Maria Jose Zabaleta Ramos
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-28 18:18:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-31	2021-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
58642	COMPUTADORES 2020-2021	CDP-21820	CDP	21820
58645	VF COMPUTADORES 2020-2021	VF-43120	VF	43120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 2	76.0	Unidad	2147609.00	CDP-21820	163218284.00
2	etc02--lote1.6- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	76.0	Unidad	118.00	CDP-21820	8968.00
3	etc02--lote1.6- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	21317.0	Unidad	708.00	CDP-21820	15092436.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	33880741.00	CDP-21820	33880741.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante oficio de fecha 18 de mayo de 2021, recibido en la oficina de Sistemas de la Dirección Seccional Valledupar por correo electrónico el 24 de mayo de 2021, la empresa Contratista solicitó prórroga de las mencionadas órdenes de compra, manifestando que en la primera semana de mayo los equipos llegaron a puerto de desembarque, pero debido a situaciones imprevisibles generadas por la pandemia a causa del Covid 19 y la alteración del orden público por el paro nacional, por el cual se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca.



Firma ordenador del gasto
Nombre: **CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO**
Documento: **CC 77.027.480 de Valledupar**



Firma de proveedor **NEX COMPUTER S.A.S**
Nombre: **URIEL ROMAN CAMARGO**
Documento: **CC 79.341.344 del Bogotá**



**ACTA DE REUNION JUNTA DE CONTRATACION Y COMITÉ
ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR**

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
044	28- 05-21	4:00pm	6:00 pm	REUNIÓN VIRTUAL
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
<p>Evaluar la viabilidad de adelantar prorroga No 01 a las órdenes de compra No 62700 cuyo objeto es “Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- EQUIPOS CESAR y la No 62698 cuyo objeto es “Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- EQUIPOS LA GUAJIRA ” de fecha veintitrés (23) de Noviembre de 2020.</p>				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
JUNTA DE CONTRATACION				
COMITÉ ESTRUCTURADOR EVALUADOR		Y		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA JOSE ZABALETA RAMOS	Oficina de Coordinación Administrativa	X			
KISHAY MERELLYS TRESPALACIOS RODRIGUEZ	Coordinadora Área Asistencia Legal DESAJ.	X			
XIOMARA ASUNCION ALMAZO VANEGAS	Área Administrativa OCAR	X			
JOSE ALBERTO ARIZA CATAÑO	Área Financiera OCAR	X			
ALCIDES ENRIQUE OROZCO GUTIERREZ	Oficina Judicial DESAJ	X			
FAIDER RAMOS RUBIO	Responsable de la Oficina de Sistemas	X			
ADALBERTO CORONELL BUELVAS	Responsable de la Oficina de Sistemas	X			
EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES	Área Administrativa y Financiera DESAJ	X			



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

SIGCMA

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
HEYNNER RAFAEL RUIZ GARCES	Recursos Humanos DESAJ	X			
FABIO ALBERTO CABALLERO MONSALVO	Profesional Universitario G 12 OCAR	X			

AGENDA

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Evaluar la viabilidad de adelantar la primera prórroga a las órdenes de compra 62700 y 62698 del 23 de noviembre de 2020, compra que se realizó a través del Instrumento de Agregación de Grandes Superficies de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente.	COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	Una Hora
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

En la fecha, el Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, se reúne para analizar la viabilidad de adelantar la primera prórroga a las órdenes de compra 62700 y 62698 del 23 de noviembre de 2020, compra que se realizó a través del Instrumento de Agregación de Grandes Superficies de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, para la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar.

A través del Acuerdo No. PCSJA20- 11648 del 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura realizó la distribución de recursos de la actividad “Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software –PC”, para adquirir, instalar y configurar computadores, con su respectivo licenciamiento de software en las sedes judiciales y administrativas a nivel nacional, la cual fue modificada mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11668 del 06 de noviembre de 2020, adicionando recursos para la vigencia 2020, con el fin de continuar modernizando el parque tecnológico de la Rama Judicial con equipos, acordes con la dinámica de los nuevos desarrollos en el mercado, con especificaciones técnicas que permitan facilitar el trabajo diario, en reemplazo de aquellos equipos que por su antigüedad, mal funcionamiento o desuso, no tienen un desempeño adecuado en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado, situación que los enmarca como obsoletos desde el punto de vista tecnológico.

Como se puede evidenciar que los recursos llegaron de manera tardía, por tal razón esta DESAJ adelantó el proceso en la misma fecha, previa autorización del Consejo Seccional de la Judicatura.

En ese sentido la empresa que ofertó menor valor y que cumplió con los requisitos establecidos en el acuerdo Marco de Precios de Compra para los procesos de contratación de Equipos Tecnológicos y



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

SIGCMA

Periféricos de Colombia Compra Eficiente vigente (Acuerdo Marco- CCE- 925-AMP-2019, corresponde a la empresa NEX COMPUTER S.A.S., con Nit. 830.110.570-1.

En tal sentido mediante oficio de fecha 18 de mayo de 2021, recibido en la oficina de Sistemas de la Dirección Seccional Valledupar por correo electrónico el 24 de mayo de 2021, la empresa Contratista solicitó prórroga de las mencionadas órdenes de compra, manifestando que en la primera semana de mayo los equipos llegaron a puerto de desembarque, pero debido a situaciones imprevisibles generadas por la pandemia a causa del Covid 19 y la alteración del orden público por el paro nacional, por el cual se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca y posterior despacho a las direcciones seccionales.

Al igual agrega la empresa contratista, que a la fecha continúa el paro, las manifestaciones y en general la alteración del orden público lo que lleva a que se siga presentado un impacto en las condiciones normales de transporte, seguridad y bienestar para todo el territorio colombiano. Esto tiene un impacto directo en que las empresas transportadoras no estén prestando el servicio terrestre nacional en condiciones normales.

En virtud de lo anterior, la Entidad requiere el suministro e instalación de la totalidad de los computadores adquiridos mediante las órdenes de compra suscritas, teniendo en cuenta que se crearon nuevos Juzgados permanentes a los cuales temporalmente se les dotó de equipos usados e igualmente se ha dado inicio a la fase de II de la digitalización de los expedientes judiciales y es necesario que los despachos judiciales continúen alimentando el expediente electrónico mediante el uso de computadores eficientes y realizar las demás actividades del quehacer diario propias de los despachos.

No obstante, la solicitud anterior, los Supervisores de la orden de compra aprobaron la solicitud al considerar las razones expuestas en la justificación expedida por cada uno.

Por lo antes expuesto, se requiere prorrogar las órdenes de compra No. 62700 y 62698 del 23 de noviembre de 2020, a fin de garantizar que los despachos judiciales cuenten con los equipos necesarios en el desarrollo de sus actividades. En tal sentido, y de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 440 de 20 de marzo de 2020, modificado por el Decreto No 537 del 2020, resulta necesario conceder la prórroga de las mencionadas órdenes de compra hasta el 31 de julio de 2021, teniendo en cuenta que la empresa garantiza que en este tiempo hará entrega en la totalidad de los equipos una vez se restablezca el orden público derivado del paro nacional.

Cabe resaltar que, es un hecho notorio la situación que está atravesando el país en ocasión al paro nacional ha afectado de manera imprevisible el desarrollo normal de la ejecución contractual por el cierre de las vías, desmanes y alteración de orden público, como se puede observar en los medios de comunicación nacional, como se puede evidenciar en los siguientes pantallazos:



ros FPC Nacional Millonarios Santa Fe Fútbol Ciclismo Más deporte Actualidad

Paro Nacional, en vivo: protestas, bloqueos y marchas el 27 de mayo, en directo | Última hora

AS.COM
Actualizado a 27 de mayo de 2021 a las 20:58 COT

COMENTA

https://colombia.as.com/colombia/2021/05/27/actualidad/1622121457_664019.html

Últimas noticias

Semana TV

Dinero

Impresa

Más ▾

Galería

Paro Nacional

● En vivo | Paro nacional 28 de mayo: en Madrid, Cundinamarca, se registran fuertes disturbios entre marchantes y el Esmad

Este viernes se cumple un mes del inicio de esta jornada de marchas en Colombia, razón por la cual centrales obreras, estudiantes y otros sectores anunciaron una gran movilización a nivel nacional.

28/5/2021





Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

SIGCMA

The screenshot shows a news article from 'Semana' with the following content:

En vivo | Paro nacional 28 de mayo: en Madrid, Cundinamarca, se registran fuertes disturbios entre marchantes y el Esmad - Foto: Cortesía

Colombia completa un mes en paro nacional. Los bloqueos, el vandalismo, las movilizaciones y demás han tenido un fuerte impacto tanto en la economía del país como en lo social. Para este viernes, centrales obreras hicieron un llamado a una gran marcha a nivel nacional en las principales calles de cada ciudad.

Cada jornada, como se ha visto en las últimas semanas, terminan en fuertes disturbios entre la ciudadanía y el Esmad y en actos vandálicos que desatan una ola de violencia en distintas ciudades.

Así avanza esta jornada de marchas:

[\(https://www.semana.com/nacion/articulo/en-vivo-paro-nacional-28-de-mayo-asi-avanzan-las-manifestaciones-en-bogota-cali-medellin-y-otras-ciudades/202152/\)](https://www.semana.com/nacion/articulo/en-vivo-paro-nacional-28-de-mayo-asi-avanzan-las-manifestaciones-en-bogota-cali-medellin-y-otras-ciudades/202152/).

Atendiendo lo anterior es procedente la presente prórroga por las razones anteriormente expuesta.

Que, de conformidad con el análisis anteriormente realizado, y la Justificación aportada por los supervisores se determinó por parte de este Comité Estructurador y Evaluador, recomendar al señor Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Valledupar, dar trámite a las prórrogas de las órdenes de Compra No 62700 y 62698 del 23 de noviembre de 2020, antes señalada, solicitada por la empresa NEX COMPUTER S.A.S., con Nit. 830.110.570-1.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Se mantienen el valor inicial de las órdenes de compra.

De esta manera se dio por concluida la reunión y se firma por quienes a ella asistieron; Se recomienda al señor director prorrogar las órdenes de compra 62700 y 62698 del 23 de noviembre de 2020



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

SIGCMA

En Constancia firman,

 KISHAY MERELLYS TRESPALACIOS RODRIGUEZ Coordinadora Área Asistencia Legal DESAJ	 MARIA JOSE ZABALETA RAMOS Directora Administrativa
 FAIDER RAMOS RUBIO Responsable de la Oficina de Sistemas	 XIOMARA ALMAZO VANEGAS Profesional Universitario G 12 Administrativa
 ADALBERTO CORONELL BUEVAS Responsable de la Oficina de Sistemas	 JOSE ALBERTO ARIZA CATAÑO Profesional Universitario G 12 Financiera
 FABIO ALBERTO CABALLERO MONSALVO Profesional Universitario G 12 OCAR	 HEYNER RAFAEL RUIZ GARCES Coordinador Recursos Humanos DESAJ
 EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES Área Administrativa y Financiera DESAJ	 ALCIDES E. OROZCO GUTIERREZ Jefe Oficina Judicial

Anexos: SI() NO (X)

Elaboró: KMTR

Revisó: Junta de Contratación.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62698 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO DE LAS ORDEN DE COMPRA

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA ALGUNOS DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR”.

JUSTIFICACION PRORROGA

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha, suscribió La Orden De Compra No.62698 de fecha 23 de diciembre de 2020, a través de la Tienda Virtual Colombia Compra Eficiente, con la empresa NEX COMPUTER S.A.S., con Nit. 830.110.570-1, representada legalmente PATRICIA NIETO RUEDA identificada con cédula de ciudadanía 52.099.112, cuyo objeto es la adquisición de computadores para algunos Despachos Judiciales en el Departamento del La Guajira.

El 31 de diciembre de 2020 se realizó Modificadorio 1, adicionando la orden de compra 62698 de 2020, mantenimiento el plazo inicialmente pactado, esto es hasta el 31 de mayo de 2021.

El 18 de mayo de 2021 la empresa Contratista solicitó prórroga de la mencionada orden de compra, debido a situaciones imprevisibles generadas por la pandemia a causa del Covid 19 y la alteración del orden público por el paro nacional, por el cual se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país lo que ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca y posterior despacho a las direcciones seccionales.

Manifiesta el Contratista que la solicitud de prórroga no tiene anexos dado que la pandemia, la alteración de orden público y sus consecuencias se consideran hechos notorios.

En virtud de lo anterior, la Entidad requiere el suministro e instalación de la totalidad de los computadores adquiridos mediante la orden de compra 62698 de 2020, teniendo en cuenta que se crearon nuevos Juzgados permanentes a los cuales temporalmente se les dotó de equipos usados e igualmente se ha dado inicio a la fase de II de la digitalización de los expedientes judiciales y es necesario que los despachos judiciales continúen alimentando el expediente electrónico mediante el uso de computadores eficientes.

Por lo antes expuesto, se requiere prorrogar la orden de compra No. 62698 de fecha 23 de diciembre de 2020 a fin de garantizar que los despachos judiciales cuenten con los equipos de cómputo necesarios que les permita realizar sus actividades diarias para una eficaz y oportuna administración de justicia. En tal sentido, y de conformidad a lo establecido en el

Calle 8 No. 12-86, Piso 7°. Edificio “Caracolí. Tel. 3185705714.
Área de Sistemas
Riohacha – La Guajira. www.ramajudicial.gov.co





artículo 8 del Decreto 440 de 20 de marzo de 2020, resulta necesario conceder la prórroga de la referida orden de compra hasta el 30 de julio de 2021, teniendo en cuenta que la empresa contratista garantizará que en este período tiempo hará la entrega e instalación de la totalidad de los computadores adquiridos, como único plazo a pesar de persistir la problemática de salud pública y sanitaria a nivel mundial a causa del Covid-19 y la situación de orden público ocasionada por el paro nacional

En consideración de los motivos expuestos por el Representante Legal de la empresa NEX COMPUTER S.A.S, y la solicitud de prórroga adjunta, como supervisor de la presente Orden 62698 de Compra reconozco la situación expuesta, toda vez que es un hecho cierto la problemática que se vive a nivel mundial por el Covid 19 y la situación de orden público generada por el paro nacional en el País; en tal sentido, sometemos a consideración del Comité Estructurador y de la Junta de contratación de la Dirección Seccional para que coadyuve en la presente decisión, y se recomienda al señor Director Seccional aprobar las correspondiente prórroga en tiempo de la orden de compra objeto de solicitud por parte del Contratista.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No requiere, por tratarse de una prórroga.

FORMA DE PAGO

Se mantiene el valor pactado en la orden de compra inicial.

FAIDER RAMOS RUBIO

Supervisor orden de compra 62698

Bogotá, 24 de mayo de 2021.

Señores

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Seccional de Administración Judicial Valledupar

Supervisor Faider Ramos Rubio.

Referencia: Orden de Compra No. 62698.

Asunto: Solicitud de Prórroga

PATRICIA NIETO RUEDA identificada con cédula de ciudadanía 52.099.112 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la empresa **NEX COMPUTER S.A.S.** identificada con **NIT. 830.110.570-1** en mi condición de contratista de la orden de compra No. 62698 de 2020 entre la **RAMA JUDICIAL –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA– DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VALLEDUPAR y NEX COMPUTER S.A.S.**, en aras del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la orden de compra de la referencia, me permito solicitar una prórroga al servicio de instalación previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el 23 de diciembre de 2020 fue emitida la orden de compra, cuya justificación es “Contratar en nombre de la Nación, Consejo superior de la Judicatura la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos judiciales y dependencias del César y la Guajira adscritos a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Valledupar.”
2. Que el plazo de vencimiento del contrato se estipuló para el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.
3. Que el valor de la orden es por la suma de **DOCIENTOS DOCE MILLONES DOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$212.200.429)**
4. Que el total de los equipos adquiridos fue de cómputo (76) ETC02 lote 1.6 ETP y sus respectivos servicios.
5. Que el 25 enero de 2021 en reunión con nuestro proveedor mayorista y el fabricante, nos manifestó que, debido a la pandemia, los equipos con destino a RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VALLEDUPAR, están en un hecho imprevisible de desabastecimiento a nivel mundial en algunos de los componentes tecnológicos, situación que ha afectado las órdenes de compra de todas las entidades estatales y privadas en Colombia y en general todos los tiempos de producción de cada uno de los fabricantes de elementos tecnológicos en el mundo.
6. Que en el mes de febrero se llevó a cabo reuniones virtuales con la entidad, mediante la plataforma Teams, dando seguimiento a la ejecución de la orden de compra.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 87 03/16 - Línea Nacional 01 8000 116 398

www.nex.com.co

7. Que en la segunda semana de abril salieron los equipos de planta de producción de DELL con destino a Colombia.
8. Que la primera semana de mayo los equipos llegaron a puerto de desembarque.
9. Que debido al paro nacional y a las afectaciones de orden público, se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país lo que ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca y posterior despacho a las direcciones seccionales.
10. Que a la fecha continúa el paro, las manifestaciones y en general la alteración del orden público lo que lleva a que se siga presentado un impacto en las condiciones normales de transporte, seguridad y bienestar para todo el territorio colombiano. Esto tiene un impacto directo en que las empresas transportadoras no estén prestando el servicio terrestre nacional en condiciones normales.
11. Que la fecha de vencimiento de la orden junto con instalación de los equipos es para el 31 de mayo de 2021, sin embargo en un actuar diligente y previsorio, se solicita mediante el presente escrito una ampliación preventiva del plazo de ejecución al ser un caso de orden público que materializa una fuerza mayor.
12. Que de acuerdo con los servicios contratados por la entidad de instalación y migración de datos, por experiencia en la ejecución de estas labores y la cantidad de equipos de cómputo adquiridos, se puede tomar un tiempo aproximado de 20 días hábiles.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las restricciones que se tienen con la circulación del personal por los temas expuesto más los temas sanitarios y de bioseguridad, consideramos necesaria la ampliación del vencimiento de la orden de compra hasta el 30 de julio del 2021.

La presente solicitud no tiene anexos dado que la pandemia, la alteración de orden público y sus consecuencias se consideran hechos notorios.

Agradezco su atención prestada y quedo atento a una respuesta positiva.

Entiéndase que esta información es exclusiva y de seguimiento para la orden de compra No. 62698.

Cordialmente



PATRICIA NIETO RUEDA

C.C. 52.099.112

Representante Legal

NEX COMPUTER S.A.S.



Tocancipá, 28 mayo 2021.

Señores.

RAMA JUDICIAL – DIRECCION SECCIONAL VALLEDUPAR.

A quién interese.

REF: ESTADO DESPACHO ORDENES DE COMPRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Por medio de la presente SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S mayorista líder en Colombia en la distribución e importación de elementos de tecnología, se permite informar que los equipos de cómputo bajo la orden puesta por NEXCOMPUTER S.A.S por concepto de RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA equipos de escritorio de la marca DELL con destino a diferentes lugares a nivel nacional, estos se encuentran en Colombia desde la segunda semana de Mayo, estas órdenes están listas para ser despachadas, debido al orden público y afectaciones en las carreteras, el transporte y la seguridad de las mercancías se ha visto impactada, por razones de seguridad no se pueden realizar movimientos de estos tipos de mercancías.

La presente solicitud no tiene anexos dado que la pandemia, la alteración de orden público y sus consecuencias se consideran hechos notorios.

Cordialmente,

Pedro Pablo Rodriguez
Director de Seguridad
SED Internacional de Colombia S.A.S.

PBX: 861 4000

contactenos@sed.international

Parque Industrial Gran Sabana Bodega 31 | Vereda Tibitó | Tocancipá

WWW.SED.INTERNAZIONAL

