

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 317313
Número de orden de compra a modificar: 78927
Entidad compradora: Departamento Administrativo de la Función Pública
Nombre del solicitante: Elenys Bonilla Reina
Proveedor: NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2022-03-29 21:31:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-30	2022-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70980	Adquisición de equipos de cómputo - 2021	CDP-35221	CDP	35221

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA Zona 1	70.0	Unidad	3475505.02	CDP-35221	243285351.40
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	70.0	Unidad	45600.00	CDP-35221	3192000.00
3	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	35.0	Unidad	0.00	CDP-35221	0.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	41139560.00	CDP-35221	41139560.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga No 2 radicada y justificada por el supervisor de la orden de compra 78927 (contrato 287-2021), se hace necesario ampliar el plazo de ejecución de la misma hasta el 30 de abril de 2022 en atención a los tiempos nacionalización, alistamiento y envío al almacén de la Entidad del EQUIPO AIO 23.8 pulgadas el cual estará disponible para entrega a la Entidad la ultima semana de abril de 2022. Esta solicitud se fundamenta en los expresado por la empresa Nex Computer S.A.S mediante comunicado de fecha marzo 22 de 2022 (documento anexo).



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaime Andrés González Mejía - Secretario General
Documento: 1.065.578.743



Firma de proveedor
Nombre: Uriel Roman Camargo
Documento: 79.341.344



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Solicitud modificación contrato o convenio

Fecha de solicitud: 24/03/2022

Doctor
Jaime Andrés González Mejía
Ordenador de Gasto
Bogotá D C

Cordial saludo,

En calidad de supervisor del contrato que describo a continuación, comedidamente solicito su autorización para gestionar la prórroga y adición del mismo en los siguientes términos:

Datos del contrato o convenio a modificar

Tipo y número: Compraventa N° 287 de 2021

Contratista: Nex Computer S.A.S

Nit: 830.110.570-1

Objeto: "Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios".

Valor: \$287'616.911,40 M/CTE,

Fecha de inicio: 03/11/2021

Fecha de terminación: 30/03/2022

Justificación de la modificación a realizar:

Por medio del presente solicito de su aprobación para prorrogar nuevamente el contrato N° 287-2021 que tiene como objeto "Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios".

El día 22 de marzo del 2022 la empresa Nex Computer S.A.S. representada por el señor Uriel Roman Camargo identificado con C.C. 79.341.344 de Bogotá D.C., firma contratista, informó mediante comunicado oficial al Departamento Administrativo de la Función Pública, indicando que ya cuenta con los equipos objeto del contrato en Colombia, pero los mismos están surtiendo todos los procesos y procedimientos de Nacionalización, tiempos que son de Aduanas que se salen de las manos del manejo de Nexcom.



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Solicitud modificación contrato o convenio

Por lo tanto, solicita una nueva prórroga del contrato N° 287 del 2021 hasta el día 30 de abril del 2022 con el fin de poder ejecutar el contrato sin más contratiempos y una vez surta el paso de nacionalización los mismos deben pasar a laboratorio para alistamiento y embalaje para ser entregados al DAFP.

La justificación de esta solicitud se fundamenta en los expresado por la empresa Nex Computer S.A.S mediante los comunicados mencionados en párrafos anteriores, los cuales se anexan al presente documento.

De igual manera se indica que con esta nueva prórroga el valor total del contrato que es la suma de \$287'616.911,40 M/CTE no tendrá ningún cambio.

EDGAR ALEXANDER Firmado digitalmente por EDGAR
PRIETO MUÑOZ ALEXANDER PRIETO MUÑOZ
Fecha: 2022.03.24 15:26:03 -05'00'

EDGAR ALEXANDER PRIETO MUÑOZ

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



Bogotá, marzo 22 de 2022

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Ciudad.

Referencia: **Solicitud de Prorroga para la Orden de Compra No. 78927**

URIEL ROMAN CAMARGO identificado con **C.C. 79.341.344** de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de **NEX COMPUTER S.A.S.** identificada con NIT. **830.110.570-1** en nuestra condición de contratista para la **Orden de Compra No. 78927** celebrada entre **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de ampliación a la presente Orden de Compra y prorroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el 03 de noviembre de 2021 la **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** suscribieron la **Orden de Compra No. 78927** cuyo objeto es la adquisición de “Adquisición de equipos de cómputo con Sistema Operativo Microsoft Windows para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios”.
2. Que, el plazo de ejecución para la Orden de Compra era hasta el 30 de marzo de 2022.
3. La mencionada Orden de Compra tiene el valor de: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISES MIL NOVECIENTOS ONCE CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 287.616.911,40).
4. Que de acuerdo a los tiempos de nacionalización, alistamiento y envío al almacén de la Entidad el EQUIPO AIO 23.8 pulgadas está disponible para entrega en la Entidad la última semana de abril de 2022.
5. Que, en consideración con los anteriores hechos, solicitamos a la Entidad tenga en cuenta lo siguiente:

PETICIONES FORMALES

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más respetuosa, que la administración evalúe el presente asunto,

1. Someter a consideración y evaluar la situación expuesta.
2. Aceptar la prórroga por un término de treinta (30) días calendario, esto es hasta el 30 de abril de 2.022

NOTIFICACIONES

Las recibiré en:

CR 16 76 31 de Bogotá D.C. y en los correos marketing@nex.com.co y uriel@nex.com.co



REPRESENTANTE LEGAL NEX COMPUTER SAS
URIEL ROMAN CAMARGO
CCE: C.C. 79.341.344 Bogota.