

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333371
Número de orden de compra a modificar:	92483

Entidad compradora:	FONDO ADAPTACION
Nombre del solicitante:	Raquel Garavito Chapaval
Proveedor:	PC SYSTEM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-30 15:43:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-30	2023-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86039	Dotación Escolar 1	CDP-6412	CDP	6412

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-AIO 21.5"- 33. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	18.0	0.55 Metros	2292800.00	CDP-6412	41270400.00

2	COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	500000.00	CDP-6412	9000000.00
3	COMPONENTE- AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	60000.00	CDP-6412	1080000.00
4	COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	10000.00	CDP-6412	180000.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	9790776.00	CDP-6412	9790776.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración							
--	--	--	--	--	--	--	--

Analizada la necesidad y en vista de la situación planteada por el contratista, mediante la cual sustenta con la correspondiente certificación expedida por el fabricante HP Colombia S.A.S quienes mediante certificación No. OPD-0002600088 del 18 de agosto de 2022 expresan que se siguen presentando inconvenientes en la cadena de suministro y escasez de componentes, la cual se ha visto afectado por la guerra Rusia - Ucrania como por el confinamiento en China generando interrupciones en las fábricas, como en las operaciones portuarias internacionales y que por las situaciones de fuerza mayor planteadas informan que la entrega se podría dar en 150 días.



Firma ordenador del gasto

Nombre: RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL

Documento: C.C. 52.420.678 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: JOHNNY BEJARANO REYES

Documento: C.C. 13.513.238 de Bucaramanga