

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	351203
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	103376

<b>Entidad compradora:</b>	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
<b>Nombre del solicitante:</b>	Oscar Ivan Laverde Jimenez
<b>Proveedor:</b>	Almacenes Éxito SA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Almacenes

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-30 16:22:21

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-01-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
95682	AIRES	CDP-58522	CDP	58522

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Aire Acondicionado 24000BTU220 SIMPLY TURN ON SYAC24222	22.0	Unidad	2699900.00	CDP-58522	59397800.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2022 el contratista Almacenes EXITO solicitó prórroga formal en tiempo de ejecución se presenta solicitud de prórroga en tiempo de ejecución por medio de correo electrónico, se solicita 14 días calendario en atención al proceso logístico para la entrega de los equipos, por lo anterior esta supervisión solicita 21 días de prórroga para atender todos los asuntos relacionados al recibo de los equipos en el almacén general DESAJ



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Pedro Mestre**

Documento: **77.019.424**

DocuSigned by:



268D2775F46F4DE...

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



DEPENDENCIA	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
DESAL-BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS AREA: Grupo Soporte Tecnológico	29	12	2022

### ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Orden de Compra N°. 103376 del 28 de Diciembre de 2022

ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA DEL PLAZO	MODIFICACIÓN CLÁUSULAS CONTRACTUALES
	21 días (20-01-2023)	

LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	Acuerdo Marco – Colombia Compra Eficiente
Convenios/otros	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	: Contratar la adquisición de Aires Acondicionado 24.000BTU 220V SPLIT ON - OFF para atender las necesidades de refrigeración de los centros de cableado telemáticos donde se encuentran los equipos activos de red y corriente regulada que prestan servicio las 24 horas del día en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá y sus sedes adscritas.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	: (21) Veintiún días corridos
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b>	: 28 de Diciembre de 2022
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>	: 30 de diciembre de 2022
<b>VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO</b>	: (\$59.397.800) Cincuenta y nueve millones trescientos noventa y siete millones ochocientos mil pesos
<b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	: Se dio inicio al mismo pero la ejecución no se ha efectuado ya que según lo informado por el contratista, se presenta solicitud de prórroga en tiempo de ejecución por medio de correo electrónico, se solicita 14 días calendario en atención al proceso logístico para la entrega de los equipos.
<b>PRÓRROGAS ANTERIORES</b>	: SI ___ NO <u>X</u> __



**ADICIONES ANTERIORES** : SI \_\_\_ NO X \_\_\_  
**Nuevo valor** : (\$59.397.800)  
**SUSPENSIONES** : SI: \_\_\_ NO X \_\_\_ (No. De suspensiones \_\_\_\_\_)  
**Tiempo total de suspensión** : \_\_\_\_\_  
**Nueva fecha de terminación** : 20 de enero de 2023

#### OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:

Contratar la adquisición de Aires Acondicionado 24.000BTU 220V SPLIT ON - OFF para atender las necesidades de refrigeración de los centros de cableado telemáticos donde se encuentran los equipos activos de red y corriente regulada que prestan servicio las 24 horas del día en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá y sus sedes adscritas. (Prorroga).

#### ESTADO DE EJECUCIÓN

Hasta el 29 del mes de diciembre del 2022, el contrato presentaba un avance de ejecución financiera del 0 % contra un avance programado del 100 % y así mismo un avance físico de 0 % contra un avance programado del 100 %.

#### JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD:

Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2022 el contratista Almacenes EXITO solicitó prórroga formal en tiempo de ejecución se presenta solicitud de prórroga en tiempo de ejecución por medio de correo electrónico, se solicita 14 días calendario en atención al proceso logístico para la entrega de los equipos, por lo anterior esta supervisión solicita 21 días de prórroga para atender todos los asuntos relacionados al recibo de los equipos en el almacén general DESAJ.

**Nota1:** Si es solicitud de adición, se anexa el Certificado de Disponibilidad No. \_\_\_\_\_. N/A

**Nota2:** La presente modificación (Adiciones o Prórrogas) fue aprobada por la Junta Seccional de Contratación en reunión del \_\_\_\_\_ y fue debidamente incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. N/A

**Nota3:** Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

DocuSigned by:

268D2775E46E4DE

(Nombre): GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ  
**CONTRATISTA**

(Nombre): FELIPE TORRES  
**SUPERVISOR**

**VoBo. ORDENADOR DEL GASTO**