

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	296565
Número de orden de compra a modificar:	67053
Entidad compradora:	MUNICIPIO DE ITAGUI
Nombre del solicitante:	Jeysson Perez Gomez
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-11-17 08:54:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-30	2021-12-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63198	CDP 264	CDP-264	CDP	264

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02-- lote1.13ETP Portatil con pantalla de 14pulgadas 1500 ENTRADA HDD 500 GB 5400 rpm TN 4 GB - DDR4 - 1866 SI 1 2 Zona 1	1389.0	Unidad	833589.71	CDP-264	1157856107.19
2	etc02--lote1.13- COMPONENTE LICENCIA WINDOWS 10 PRO FOR EDUCATION 64 BITS NA NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1389.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00


3	etc02--lote1.13- COMPONENTE SOFTWARE ANTIRROBO NA NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1389.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00
4	etc02--lote1.13- COMPONENTE PORCENTAJE ADICIONAL POR Garantia ANTICIPADA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Unidad	4514.25	CDP-264	4514.25
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-264	0.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La fecha de entrega de los equipos estaba prevista para el día 13 de septiembre, los cuales serían entregados por los transportadores Portes de Colombia (guía 168303). Hecho que no fue posible materializar, por fuerza mayor, el día 13 de septiembre el operador le comunica a la supervisión del asalto al camión transportador de los equipos y del hurto de estos. Que después de realizar una verificación y análisis jurídico a los argumentos señalados por el proveedor, la supervisión ve procedente prorrogar la orden de compra por Diecisiete (17) días, desde el 01 al 17 de diciembre de 2021 ambas fechas inclusive, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.



Firma ordenador del gasto
Nombre: OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Documento: 98.563.564



Firma de proveedor
Nombre: DIANA VICTORIA MORALES
Documento: 51.864.391

