

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333941
Número de orden de compra a modificar:	92894
Entidad compradora:	Corporación Autónoma Regional Del Tolima
Nombre del solicitante:	Abel Andrey guerrero ruiz
Proveedor:	SISTETRONICS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-05 16:08:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-05	2022-10-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86532	EQUIPO DE COMPUTO	CDP-2022001058-2022001059	CDP	2022001058-2022001059

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total



1	ETP-PT-17. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 2	1.0	Unidad	1900099.999999	CDP- 2022001058- 2022001059	1900100.00
2	ETP-PT-20. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 2	50.0	Unidad	1900100.00	CDP- 2022001058- 2022001059	95005000.00
3	COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	51.0	Unidad	469400.00	CDP- 2022001058- 2022001059	23939400.00
4	ACCESORIO-27. Mouse - Alambrico - Todas las zonas	51.0	Unidad	46900.00	CDP- 2022001058- 2022001059	2391900.00
5	ACCESORIO-42. Maletin - NA - Todas las zonas	51.0	Unidad	105600.00	CDP- 2022001058- 2022001059	5385600.00
6	ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	51.0	Unidad	89900.00	CDP- 2022001058- 2022001059	4584900.00
7	IVA	1.0	Unidad	6897342.00	CDP- 2022001058- 2022001059	6897342.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con lo manifestado por el contratista Sistetronics en la Orden de Compra No. 92894 se procede de común acuerdo a realizar la prórroga debido a la manifestación de una situación imprevisible por parte del contratista de acuerdo con el proveedor de la empresa "compumax" que manifiesta según oficio adjunto a la prórroga la imposibilidad de cumplimiento de la orden de compra debido a: • Situación disrupción y desabastecimiento cadena de suministro Chipset • Disrupción cadena logística global en cuanto a puertos, navieras y contenedores. El contratista se compromete de manera inequívoca a cumplir con la orden de compra hasta el 4 de octubre del 2022 como termino máximo de cumplimiento, pues por parte de la corporación es necesaria la entrega pronta de los equipos de cómputo con las especificaciones de la orden de compra No. 92894.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ELVIA MARIA GARZÓN PACHECO

Documento: 65763081



Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jaramillo Marin

Documento: 163.273.806 de Palmira