

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 414551
Número de orden de compra a modificar: 111456
Entidad compradora: Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante: Sergio Andres Morales Rivera
Proveedor: COMPUTEL SYSTEM SAS
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-07-31 21:46:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-15	2024-10-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106195	CDP IMPRESION- ESCANER	CDP-712	CDP	712
124330	CDP ADICION	CDP -1059	CDP	1059
Nueva	Adicion	CDP-1204	CDP	1204

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AE- 5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	12.0	Mes	166000.00	CDP-712	1992000.00
2	etp03 - ETP-AE- 9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10,000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	12.0	Mes	290460.00	CDP-712	3485520.00
3	etp03 - COMPONENTE- AE-51. COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	0.00	CDP-712	0.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1170820.00	CDP-712	1170820.00
5	etp03 - ETP-AE- 5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	1.0	Unidad	249000.00	CDP -1059	249000.00
6	etp03 - ETP-AE- 9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10,000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	1.0	Unidad	435690.00	CDP -1059	435690.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	etp03 - ETP- AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	1.00	Unidad	581000.00	CDP -1059	581000.00

Editado	6	etp03 - ETP- AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	1.00	Unidad	1016610.00	CDP -1059	1016610.00
Editado	4	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	1344275.00	CDP-712	1344275.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se prórroga por un plazo de un (02) meses más, es decir hasta el 15/10/2024 y se adiciona por valor de (\$ 1.086.375), para un total de \$8.419.405 por lo anterior se editaron el los ítems 5 y 6 calculado el servicio adicional y se edito el ítem 4 adicionando el valor del IVA, por el mismo periodo



Firma ordenador del gasto
Nombre: César Andrés Restrepo Florez
Documento: 89.007.606



Firma de proveedor
Nombre: WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA
Documento: C.C. 79.657.486



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
FECHA SOLICITUD: 29/07/2024		CONTRATO No. 1625-2023 OC 111456		FECHA SUSCRIPCIÓN: 15/06/2023
CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEM S.A.S			NIT / CC: 830.049.916-4	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.				
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS	\$ 5.431.874	01-07-2023	19-04-2024
10	-N.A.			

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIÓN, ETC.)											
No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MES ES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	03/04/2024	02	00	N/A	N/A	Modificación Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	30/06/2024	12	N/A	\$1.086.375	\$6.518.249
2	23/05/2024	01	15	N/A	N/A	N/A	15/08/2024	13	15	\$ 814.782	\$ 7.333 031

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 3											
PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
02	00	N/A	N/A	Edición	15	10	2024	15	15	\$ 1.086.375	\$ 8.419.405

OBSERVACIONES: N/A

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La SDSCJ, suscribió el contrato 1625-2023 OC 111456 con la Empresa de COMPUTEL SYSTEM S.A.S cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA" por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.431.874), el cual inició el 1 de julio de 2023 y finalizaba el 30 de abril del 2024.

El pasado 3 de abril de la anualidad se surtió el modificadorio No 1 del contrato 1625-2023 OC 111456, mediante el cual se prorrogó por dos (2) meses más, hasta el 30 de junio de 2024 y se adicionó la suma de \$ 1.086.375; quedando con un valor total de \$ 6.518.249 y plazo hasta el 30 de junio de 2024.

El pasado 23 de mayo de la anualidad se surtió el modificadorio No 2 del contrato 1625-2023 OC 111456, mediante el cual se

prorrogó por un (1) mes y quince (15) días más, hasta el 15 de agosto de 2024 y se adicionó la suma de \$ 814.782; quedando con un valor total de \$ 7.333.031 y plazo hasta el 15 de agosto de 2024.

En atención a las necesidades actuales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y de brindar la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna en cuanto a la disponibilidad de los equipos de escaneo objeto del contrato en mención y dando cumplimiento al Decreto N°062 del 9 de febrero de 2024, emitido por la alcaldía mayor de Bogotá, por el cual se ordena:

(...) *“implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital” (...)*

Ahora bien, en el contrato en mención se estableció el valor de la prestación del servicio del objeto contratado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MES INCLUIDO IVA
ESCANER A4 -- VERTICAL	2	\$ 83.000	\$ 197.540
ESCANER A4 -- CAMAPLANA	2	\$ 145.230	\$ 345.647
TOTAL	4	\$ 228.230	\$ 543.187

Tabla 1. Discriminado de valores Contrato 1625-2023.

Adoptando de manera objetiva la austeridad, las estrategias y la relación de economía de escala ofertada en el contrato 1625-2023, celebrado a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente y a fin de optimizar el recurso público destinado para el servicio que requiere la entidad para el desarrollo de sus funciones, se considera pertinente brindar la continuidad del servicio.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión del contrato considera necesario realizar adición de recursos y prorrogar el contrato hasta el 15 de octubre de 2024, con el fin de dar continuidad y mantener en operación los servicios de scanners, atendiendo las necesidades de la Entidad mientras se realiza el nuevo proceso de contratación, para esto se requiere continuar con los siguientes servicios:

- Suministrar, configuración y soporte de Equipos Tecnológicos en calidad de alquiler dos (2) tipos de escáner

ESCANER	ESPECIFICACIÓN GENERAL	CANTIDAD
TIPO 1	Escáner Camaplana	2
TIPO 2	Escáner Vertical	2
TOTAL ESCÁNER		4

Figura 2. Tomado de los estudios previos del contrato 1625-2023

Proyectada la adición del contrato los ítems de la orden de compra quedarán de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cant	Unidad	Precio unitario actual	Total actual	Adición	Total con adición
1	etp03 - ETP-AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	14	mes	\$ 166.000	\$ 2.241.000	\$ 332.000	\$ 2.573.000



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

2	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Mínimo 10.000 paginas -- Mínimo 70 ppm -- Zona 1	14	mes	\$ 290.460	\$ 3.921.210	\$ 580.920	\$ 4.502.130
Subtotal					\$ 6.162.210	\$ 912.920	\$ 7.075.130
IVA					\$ 1.170.820	\$ 173.455	\$ 1.344.275
TOTAL					\$ 7.333.030	\$ 1.086.375	\$ 8.419.405

Tabla 2. Proyección de valores modificados en la orden de compra 111456.

Teniendo en cuenta que la plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano, no tiene contemplado la opción de ajustar el plazo para cada ítem, y de ello deriva el valor de la orden de compra, se procede ajustar los ítems 1 y 2 de acuerdo con el valor mensual por los 15 meses y 15 días de servicio, con el fin de ajustar los ítems de acuerdo a la parametrización que tiene la plataforma y esta sea coherente con el servicio adquirido y la orden de compra. y el ítem del iva se adiciono de acuerdo con la información relacionada en el cuadro anterior

De conformidad a lo anteriormente mencionado se precisa necesario la prórroga del contrato por dos (2) meses más y adicionar recurso por valor de UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.086.375), a continuación, se presenta el balance financiero del contrato:

PAGOS EFECTUADOS			
ITEM	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
1	jul-23	9101	\$ 543.187
2	ago-23	9102	\$ 543.187
3	sep-23	9355	\$ 543.187
4	oct-23	10265	\$ 543.187
5	nov-23	10529	\$ 543.187
6	dic-23	11781	\$ 543.187
7	ene-24	12953	\$ 543.187
8	feb-24	13413	\$ 543.187
9	mar-24	13716	\$ 543.187
10	abri-24	13717	\$ 543.187
11	may-24	En proceso	\$ 543.187
12	juni-24	En proceso	\$ 543.187
TOTAL PAGOS EFECTUADOS			\$ 6.518.244

Tabla 3. Balance Financiero Contrato 1625-2023

ÍTEM	VALOR
------	-------

VALOR DEL CONTRATO ADICIÓN	DEL CON	\$ 7.333.031
VALOR EJECUTADO (junio 2024)		\$ 6.518.244
VALOR EJECUTAR (julio a agosto de 2024)	POR (julio a agosto de 2024)	\$ 814.787

Tabla 4. Resumen Financiero Contrato 1625-2023.

Adicional a lo anterior, y considerando que el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y en su objetivo estratégico “05 Bogotá confía en su gobierno”, Programa 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable, articulada con la meta del PDD “370 Ejecutar la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional”.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información y de acuerdo con la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D del Proyecto 8230, “Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C., y para dar cumplimiento a la actividad “07: Mantener el por ciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad.”, se requiere adelantar una prórroga y adición a la orden de compra No. 111456, contrato No. 1625-2023, por dos (2) meses más, es decir hasta el 15 de octubre de 2024.

El valor requerido para dar continuidad del servicio por dos (2) meses más, es de **UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.086.375) M/CTE** en atención a la propuesta del valor de los servicios de alquiler de escáner para la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia.

Ahora bien, de conformidad con el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, se verificó que el presente contrato se adicionaría menos del 50% del valor del respectivo contrato, que en salarios mínimos legales mensuales equivale a 0,83, dando un total de adiciones en salarios mínimo legales mensuales equivale a 2,29, así:

CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO (A)	CANTIDAD DE SALARIOS 2023 B = (A/1.160.000)	50% DE SALARIOS 2023 C=(B/2)	VALOR 50% EN SALARIOS 2024 D=(C* 1.300.000)	VALOR ADICIONES (E)	SALDO POR ADICIONAR F= (D-E)
1625-2023	\$ 5.431.874,00	4,68	2,34	\$ 3.043.722,50	\$ 1.901.157,00	\$ 1.142.565,50

Tabla 5. Descripción de valores máximos a adicionar.

ÍTEM	VALOR	CANTIDAD DE SALARIOS 2024
VALOR ADICIONADO	\$ 1.901.157	1,46
VALOR POR ADICIONAR	\$ 1.086.375	0,83
TOTAL	\$ 2.987.532	2,29

Tabla 6. Descripción de valores en adiciones.


En consecuencia, la supervisión considera necesario adicionar el CONTRATO No. 1625-2023 (OC 111456) por un valor de **UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.086.375) M/CTE** y prorrogar los servicios por dos (2) meses más, es decir hasta el 15 de octubre de 2024, el cual se financiera con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR POR AFECTAR CDP
1206	26/07/2024	O230117459920240314060 25	1.086.375	1.086.375

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Viabilización Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal
 - Certificado Disponibilidad Presupuestal
 - Antecedentes Procuraduría
 - Antecedentes Personería
 - Antecedentes Contraloría
 - Antecedentes Judiciales policía Nacional
 - Certificado de delitos sexuales
 - Certificado Medidas Correctivas
 - Certificado Deudores Alimentarios Morosos REDAM
 - Reporte Consulta PACO
 - Pago Seguridad Social/Parafiscales
 - Predis
- Documentos Representación Legal

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	NA	NA	NA	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
NA	NA	NA	NA	NA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

F-GCT-1124

V.1

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA		
NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	29/07/2024	

Actividad	Nombre	Cargo
Revisó Comp. Jurídico	Diana Carolina Hernandez A.	Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.
Proyectó Comp. Técnico	Katy Delvina Ricardo Pedroza	Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.
Proyectó Comp. Técnico	Yeimi Briggith Franco Ariza	Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.