

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 408233
Número de orden de compra a modificar: 126600
Entidad compradora: UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante: Gina Paola Leon Sanchez
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES UNION
Mecanismo de agregación de demanda: Materiales de construcción y ferretería
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-05-28 09:10:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-04-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
121615	O23011604490000007858	388-7000000	388	7000000
121616	O23011602330000007903	387-120000000	387	120000000

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	7120000000.00	388-7000000	7120000000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con solicitud del supervisor, se actualiza la fecha de terminación conforme el Acta de Inicio firmada por las partes

ANDRES MAURICIO
DE AVILA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por
ANDRES MAURICIO DE
AVILA HERNANDEZ
Fecha: 2024.05.28 09:37:09
-05'00'



Firma ordenador del gasto

Nombre: Andrés Mauricio de Avila Hernández

Documento: 1044425301

Firma de proveedor

Nombre: Flaminio Sanchez

Documento: C.C. 4266-600



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
MUNICIPIO DE BOGOTÁ

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-003

VERSIÓN: 08

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

Pág. 1 de 2

ACTA N. ° 01

CONTRATO No : 226 **DE:** 27 marzo de 2024 – Orden de compra No. 126600

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV

TIPO DE CONTRATACIÓN: CCE-255 –AMP–2021 Tienda Virtual Evento de cotización 15349

PLAZO DE EJECUCIÓN: Once (11) meses, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que suceda.

FECHA DE INICIACIÓN: 16/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/04/2025

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$7.120.000.000)

CDP No : 387 **DE:** Marzo 04 de 2024
CDP No : 388 **DE:** Marzo 04 de 2024
CRP No : 436 **DE:** Abril 02 de 2024
CRP No : 435 **DE:** Abril 02 de 2024

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.
NIT: 800.205.914 -1
INTERVENTOR(A): NO APLICA
NIT: NO APLICA
SUPERVISOR(A): José Efraín Acero Mondragón
C.C.: 79.263.307

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 16 días del mes de mayo de 2024, se reunieron: **Flaminio Sánchez-Representante legal de Soluciones Integrales Unión S.A.S** Contratista, **José Efraín Acero Mondragón**, Supervisor(a) de la UAERMV; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor son los que se enuncian a continuación:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).
2. Certificado de registro presupuestal (CRP)
3. Aprobación de la garantía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1977

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-003

VERSIÓN: 08

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

Pág. 2 de 2

El presente Contrato de suministro se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el 04 de abril de 2024:

AMPARO	No. POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑIA ASEGURADORA
Cumplimiento	NB-100315510	\$712.000.000	27/03/2024 hasta 30/06/2025	Compañía Mundial de Seguros S.A.
Calidad de los bienes	NB-100315510	\$712.000.000	27/03/2024 hasta 30/06/2025	Compañía Mundial de Seguros S.A.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de suministro No. 226 de 2024, el cual debe concluir el día 15 del mes de abril de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 16 días del mes de mayo de 2024.

(Firma)

FLAMINIO SÁNCHEZ

Representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV

(Firma)

JOSÉ EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN

Supervisor UAERMV