

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	311102
Número de orden de compra a modificar:	76887
Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Oscar Ivan Laverde Jimenez
Proveedor:	P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-26 16:01:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-02-02	2022-06-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
71265	CDP COMPUTADORES	CDP-23721	CDP	23721
71266	VF COMPUTADORES	VF-60621	VF	60621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
-----------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	1775.0	Unidad	2703567.00	CDP-23721	4798831425.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8Xpara 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NANA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	0.00	CDP-23721	0.00
3	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	0.00	CDP-23721	0.00
4	etc02--lote1.6-SERVICIO Instalación Software y configuracion delETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	10471.00	CDP-23721	18586025.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	915309315.50	CDP-23721	915309315.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante escrito del 17 de enero de la presente anualidad, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS., solicita se le autorice una prórroga de 128 días hasta el 10 de junio de 2022, de la orden de compra 76887, para cumplir con el objeto contractual aduciendo que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP, por falta de componentes, la capacidad de producción sobrecargada y la escasez continua de contenedores, no pudo, ni puede entregar antes del 02 de febrero de la presente anualidad, los equipos objeto de la Orden de Compra por hechos de un tercero. Según el proveedor los equipos serán entregados antes del 10 de junio de 2022.

Firma ordenador del gasto

Nombre: PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO

Documento: 77.019.424 de Valledupar (Cesar)

Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808