

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407842
Número de orden de compra a modificar:	105868

Entidad compradora:	BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	PC_COM SA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-23 17:18:48

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-30	2024-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100434	CDP IMPRESORAS	CDP-206	CDP	206

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	1184880.18	CDP-206	4739520.72
2	etp03 - SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- Gestion de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	734094.60	CDP-206	2936378.40
3	etp03 - ETP-I-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	50000.0	0.55 Metros	405.00	CDP-206	20250000.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	5305920.83	CDP-206	5305920.83

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


En atención a la solicitud del supervisor, con el fin de garantizar la continuidad del servicio se hace necesario prorrogar la presente orden de compra hasta el día 30 de noviembre de 2024



Firmado digitalmente  
por DIANA CONSUELO  
BLANCO GARZON

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Consuelo Blanco Garzón



Firma de proveedor

Nombre: Martha Penagos Montoya

Documento: C.C.52.094.087


Documento: 52.084.587

Revisó: Alan Reyes Uscátegui - Subgerencia e Gestión Administrativa  
Camilo Cardozo Cruz - Subgerente de Gestión Administrativa  
Aprobó: María Clara Mojica - Abogada - Gerencia Corporativa.

Firmado digitalmente por  
MARIA MOJICA RODRIGUEZ  
MARIA MOJICA RODRIGUEZ


**Alan Reyes U** Firmado digitalmente por  
Alan Reyes U

Firmado digitalmente por CAMILO CARDOZO  
CRUZ  
CAMILO CARDOZO CRUZ

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: F1_P4_C
		VERSIÓN: 2
	Proceso de Gestión Contractual	FECHA: 18/01/2024
		Página 1 de 5


<b>FECHA DE LA SOLICITUD:</b>	10/05/2024								
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b>	Subgerencia de tecnologías de la información y las comunicaciones								
<b>Número del Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CDP 206</td> <td>03/02/2023</td> </tr> <tr> <td>CDP 377</td> <td>17/05/2023</td> </tr> <tr> <td>CRP 245</td> <td>13/03/2023</td> </tr> <tr> <td>CRP 520</td> <td>16/08/2023</td> </tr> </table>	CDP 206	03/02/2023	CDP 377	17/05/2023	CRP 245	13/03/2023	CRP 520	16/08/2023
CDP 206	03/02/2023								
CDP 377	17/05/2023								
CRP 245	13/03/2023								
CRP 520	16/08/2023								
<b>FUENTE DE LOS RECURSOS</b> (Seleccione con una X, para inversión indique el número del proyecto)									
<b>Funcionamiento</b>	<input type="checkbox"/>								
<b>Inversión</b>	<input checked="" type="checkbox"/>								
<b>No. de Proyecto</b>	023011601170000007917								

<b>1. TRÁMITE SOLICITADO - Modificación contractual:</b>		
<b>Contrato No.</b>	<b>OC 105868</b>	06/03/2023
<b>Clase de Contrato</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
<b>Objeto</b>	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN POSMEDIA.	
<b>Nombre del contratista</b>	PC COM SA	
<b>Valor inicial del contrato</b>	<p><b>VALOR INICIAL. VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$22.154.560,48) M/CTE</b></p> <p><b>ADICIÓN 1. ONCE MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$11.077.273,31) M/CTE</b></p> <p><b>TOTAL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 33.231.819,95) M/CTE.</b></p>	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Inicial. 06/01/2024 Prorroga 1. 30/05/2024	

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: F1_P4_C
		VERSIÓN: 2
	Proceso de Gestión Contractual	FECHA: 18/01/2024
		Página 2 de 5

<b>Nombre del supervisor del contrato</b>	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda
<b>Cargo del supervisor del contrato</b>	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones

<b>1.1 CLASE DE MODIFICACIÓN:</b>			
<b>*Nota: cuando se trate de una terminación anticipada, usar el formato de Modelo de Terminación Anticipada y Liquidación de Contrato</b>			
	Adición No.	Valor de la adición	
X	Prórroga No. 2	Plazo de la prórroga	30/11/2024
	Suspensión No.	Desde	Hasta
	Terminación anticipada*	A partir de	
	Cesión	A partir de	
	Nombre del cesionario		
	Otro	Indique cual	
<b>Descripción de la necesidad o Justificación de la modificación contractual solicitada:</b>			
<p>La presente solicitud de prórroga del contrato derivado de la OC105868 con el cual se presta el servicio de impresión, el cual fue establecido mediante el CCE-280-AMP-2021 ETP III y tiene como fecha de término el 30 de mayo de 2024, se fundamenta en diversas consideraciones que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necesidades Operativas Continuas:</b> El servicio de impresión desempeña un papel fundamental en el funcionamiento diario de la Agencia ATENEA. Es vital para la producción de documentos esenciales, informes, comunicaciones internas y externas, entre otros materiales fundamentales para nuestras operaciones.</li> <li>• <b>Experiencia y Satisfacción del Cliente:</b> Durante la vigencia del contrato actual, el proveedor ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y calidad en la prestación del servicio. La continuidad con el mismo proveedor garantizará una transición fluida y una consistencia en la calidad del servicio, lo cual es fundamental para mantener la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.</li> <li>• <b>Complejidad del Proceso de Adquisición:</b> La realización de un nuevo proceso de licitación o la búsqueda de un nuevo proveedor implicaría un considerable tiempo y recursos. La prórroga del contrato actual permitirá evitar</li> </ul>			

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: F1_P4_C
		VERSIÓN: 2
	Proceso de Gestión Contractual	FECHA: 18/01/2024
		Página 3 de 5

interrupciones en el servicio mientras se lleva a cabo este proceso, asegurando así la continuidad operativa sin contratiempos.


- **Ahorro de Costos y Recursos:** La prórroga del contrato con el proveedor actual garantiza la estabilidad de los costos y evita posibles aumentos en el precio del servicio. Además, minimiza los gastos administrativos asociados con la negociación y establecimiento de un nuevo contrato.

Por lo tanto, en vista de las consideraciones expuestas anteriormente, se solicita la prórroga del contrato de servicio de impresión con el proveedor actual por un período adicional de seis (6) meses. Lo anterior soportado en que el contrato a la fecha (08/05/2024) aún tiene un saldo pendiente por ejecutar de: **VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 25.082.014,95)**

Ya que la facturación total de la orden de compra se resume así:

FACTURA	FECHA FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
129028	22/04/2024	672.351	127.747	800.098
128403	13/03/2024	584.169	110.992	695.161
127867	13/02/2024	621.591	118.102	739.693
126570	5/12/2023	598.641	113.742	712.383
126569	5/12/2023	591.810	112.444	704.254
125841	7/11/2023	591.810	112.444	704.254
125398	10/10/2023	630.744	119.841	750.585
124781	8/09/2023	616.839	117.199	734.038
124081	8/08/2023	545.478	103.641	649.119
123523	10/07/2023	615.755	116.993	732.748
123186	15/06/2023	315.968	60.034	376.002
122267	8/05/2023	463.420	88.050	551.470
<b>TOTAL FACTURADO OC</b>				<b>8.149.805</b>

Los costos fijos mensuales del contrato corresponden al valor de alquiler de la impresoras y representa QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$511.728) en las facturas; el valor variable corresponde a los clics de las impresoras que están costando en promedio de las ultimas diez facturas un valor de NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$95.000), por tanto se estima que en el plazo proyectado de prórroga se logren ejecutar CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.332.038) IVA incluido.

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: F1_P4_C
		VERSIÓN: 2
	Proceso de Gestión Contractual	FECHA: 18/01/2024
		Página 4 de 5

**Todas las demás condiciones del contrato se mantienen sin modificación INCLUYENDO LOS ARTICULOS E ITEMS QUE CONFORMAN LA ORDÉN DE COMPRA así:**

Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario
1	etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- mínimo 3.000 páginas -- mínimo 32 ppm -- Zona 1	4	\$ 1,184,880.18
2	etp03 - SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- gestión de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4	\$ 734,094.60
3	etp03 - ETP-I-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- mínimo 3.000 páginas -- mínimo 32 ppm -- Zona 1	50000	\$ 405.00


Finalmente, se indica que el contratista conoce de la modificación y acepta la misma, de conformidad con lo establecido en el correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2024, el cual se adjunta a la presente solicitud junto con la carta de aceptación.

## 2. Trámite Postcontractual – Liquidación de Contrato

Contrato No.	N/A
Objeto:	N/A
Nombre del contratista:	N/A

## 3. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:

Nombre	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda
Cargo	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: F1_P4_C
		VERSIÓN: 2
	Proceso de Gestión Contractual	FECHA: 18/01/2024
		Página 5 de 5

Dependencia	Subgerencia de tecnologías de la información y las comunicaciones
Firma	Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES BALLESTEROS

<b>4. Anexos:</b> (Relacione los documentos que se adjuntan)
N/A

<b>5. RADICACIÓN SUBGERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b>	
Fecha y hora de recibo:	
Recibido por:	

Elaboró: Juan Alberto Giraldo Zuluaga contratista Subgerencia de tecnologías de la información y las comunicaciones

PÚBLICO