

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412639
Número de orden de compra a modificar:	125919

Entidad compradora:	CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
Nombre del solicitante:	Sara Castillo Moreno
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-16 11:29:37

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-18	2024-08-18

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120812	CDP-AIO	CDP-416-2024	CDP	416-2024

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	116.0	Unidad	3050000.00	CDP-416-2024	353800000.00
2	etp03 - ETP-AIO 23.8"-62. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	34.0	Unidad	3185000.00	CDP-416-2024	108290000.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	150.0	Unidad	0.00	CDP-416-2024	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	150.0	Unidad	0.00	CDP-416-2024	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	150.0	Unidad	0.00	CDP-416-2024	0.00


6	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	150.0	Unidad	0.00	CDP-416-2024	0.00
7	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	150.0	Unidad	0.00	CDP-416-2024	0.00
8	etp03 - IVA	1.0	Unidad	87797100.00	CDP-416-2024	87797100.00


### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

EL CONTRATISTA manifiesta existen retrasos por problemas de importación asociados a los trámites de nacionalización según comunicado expedido el día 12 de julio de 2024, por ACER AMERICA en calidad de proveedor de los equipos objeto de la Orden de Compra. Quien ha manifestado que los equipos tecnológicos AIO VERITON Z, se encuentran en proceso de liberación del producto en zona franca-Bogotá, esto implica que una vez las mercancías son ingresadas a estas zonas, tarda un determinado tiempo en que se liberen. Lo que impide al Contratista su entrega en una fecha dentro del plazo establecido en el contrato, en razón al fenómeno de FUERZA MAYOR indicado, por ausencia de culpa en tal acto externo, imprevisible e irresistible y como soporte anexa el comunicado en mención

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Isadora Fernández Posada

  
Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez

Documento: 52.454.854

Documento: 91.431.735