

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	196570
Número de orden de compra a modificar:	58033

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	Nueva Era Soluciones S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-16 14:27:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-18	2021-02-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55125	CDP EQUIPOS-2	CDP-130820	CDP	130820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



1	etc02--lote1.11- ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION BASICA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA ECC 32 GB 2x16 Zona 1	50.0	Unidad	3624128.00	CDP-130820	181206400.00
2	etc02--lote1.11- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	557480.00	CDP-130820	27874000.00
3	etc02--lote1.11- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	144472.00	CDP-130820	7223600.00
4	etc02--lote1.11- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	43920.00	CDP-130820	2196000.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	41515000.00	CDP-130820	41515000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

el contratista manifiesta mediante el radicado de solicitud de prórroga enunciando que ha realizado todos los tramites a tiempo para la adquisición de los (50) equipos Workstation por su parte el fabricante LENOVO debido a la robusta configuración de los equipos del proceso, procedió con máquinas tipo CTO ya que no existía inventario local que cumpliera con las características técnicas; de esa forma se busca cumplir con el 100% de la ficha técnica correspondiente. De igual manera, se hace necesario resaltar, que la planta de fabricación de los equipos informa al fabricante LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA que debido a que toda la geografía de Latinoamérica y Américas tiene una alta demanda de equipos, estas máquinas tendrán tiempos de fabricación de 60 a 80 días; debido a desabastecimiento de partes específicas a nivel global en plantas de fabricación (Chasis y Procesador) y a la alta rotación y fabricación de equipos.

Firma ordenador del gasto

Nombre:Diana Marcela Niño Tapia

Documento:52.419.753

Firma de proveedor

Nombre:Andres Rey Mendez

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá