

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	321005
Número de orden de compra a modificar:	82800

Entidad compradora:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
Nombre del solicitante:	Andrey Eduardo GALVIS PEREZ
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-10 15:20:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-10	2022-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
76463	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN	CDP-10121	CDP	10121
76464	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN	CDP-16821	CDP	16821

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 2	34.0	Unidad	3028628.14	CDP-10121	102973356.76
2	etc02--lote1.6- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	34.0	Unidad	50224.12	CDP-16821	1707620.08
3	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	34.0	Unidad	0.00	CDP-16821	0.00
4	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	34.0	Unidad	0.00	CDP-16821	0.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	19889385.16	CDP-16821	19889385.16

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP dada la escasez de componentes electrónicos y otros desafíos de suministro que continúan persistiendo en todo el mundo como consecuencia de la pandemia, solo pudo entregar los equipos objeto de la Orden de Compra en la Seccional Popayán hasta el día 28 de marzo de 2011, retrasando con ello los tiempos de instalación y configuración inicialmente previstos. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que se tiene un avance en instalaciones aproximado del 79%, como supervisor de la Orden de Compra 82800, solicito su autorización para que ésta sea prorrogada al menos hasta el día 31 de mayo de 2022, de modo que se puedan completar las labores de instalación y configuración de los equipos en todas las dependencias del distrito judicial.



Firma ordenador del gasto

Nombre: FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ

Documento: 6.888.007



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808