

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	348340
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	98686

<b>Entidad compradora:</b>	Corporación Autónoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juan Edgardo Bosa Morales
<b>Proveedor:</b>	COTEC SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-21 09:47:36

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-23	2023-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92242	CDP-2022001863	CDP-2022001863	CDP	2022001863

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-CCD-28. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 2	8.0	0.55 Metros	5048193.78	CDP-2022001863	40385550.24
2	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	503096.44	CDP-2022001863	4024771.52
3	COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	10337.60	CDP-2022001863	82700.80
4	COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	8.0	0.55 Metros	3445.87	CDP-2022001863	27566.96
5	IVA	1.0	0.55 Metros	8458912.01	CDP-2022001863	8458912.01

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


El proveedor COTEC manifiesta que el mayorista autorizado por DELL para Colombia informa que dadas las dificultades por las que atraviesa el mercado global como consecuencia de la afectación de las cadenas de suministro causadas por la pandemia y de las cuales el mundo no se recupera, se ha presentado un cambio inesperado en la fabricación y envío de los elementos. Dicho lo anterior y en cumplimiento las obligaciones contractuales, el proveedor COTEC SAS solicita una prórroga en tiempo para que la vigencia de la orden de compra sea ampliada hasta el 31 de enero de 2023. Dado que este tipo de circunstancias son consideradas de fuerza mayor o caso fortuito y que los elementos tecnológicos involucrados son de fabricación extranjera y en Colombia dependemos de su fabricación y procesos de nacionalización e ingreso al territorio nacional.



Firma ordenador del gasto

Nombre: HERMAN E. AMAYA TELLEZ

Documento: C.C. 4.208.905



Firma de proveedor

Nombre: JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA- COTEC SAS

Documento: C.C. # 91.202.337