

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	349149
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	97047

<b>Entidad compradora:</b>	Institución Universitaria Pascual Bravo
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juan Pablo Arboleda Gaviria
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-23 11:47:32

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
90565	LOTE 3	CDP-5823	CDP	5823
90564	LOTE 3	CDP-5822	CDP	5822

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12 NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o 4x16 -- Zona 1	31.0	0.55 Metros	10164055.15	CDP-5823	315085709.65
2	ETP-WS-9. ETP -- ETP -- 7000 -- 16 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	2.0	0.55 Metros	16506181.31	CDP-5822	33012362.62
3	COMPONENTE- WS-35. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 24 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	7627204.68	CDP-5822	15254409.36
4	COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 16 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	31.0	0.55 Metros	3411147.94	CDP-5823	105745586.14
5	COMPONENTE- WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamano monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	31.0	0.55 Metros	74939.78	CDP-5823	2323133.18

6	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	74939.78	CDP-5822	149879.56
7	COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	31.0	0.55 Metros	921481.79	CDP-5823	28565935.49
8	COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	921481.79	CDP-5822	1842963.58
9	COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	31.0	0.55 Metros	138777.38	CDP-5823	4302098.78
10	COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	138777.38	CDP-5822	277554.76

11	COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	31.0	0.55 Metros	13877.74	CDP-5823	430209.94
12	COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	2.0	0.55 Metros	13877.74	CDP-5822	27755.48
13	SERVICIO-WS-59. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	31.0	0.55 Metros	257190.11	CDP-5823	7972893.41
14	SERVICIO-WS-59. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	257190.11	CDP-5822	514380.22

15	ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	868746.38	CDP-5822	2606239.14
16	IVA	1.0	0.55 Metros	98441111.15	CDP-5823	98441111.15

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración


El contratista allego carta de solicitud de prórroga para la entrega de los equipos aduciendo que de manera oportuna se había realizado el pedido al fabricante Hewlett-Packard. Sin embargo, este comunico que dadas las afectaciones en la cadena de suministros global ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y el confinamiento por COVID en China las operaciones portuarias internacionales han presentado serias interrupciones lo cual ha limitado la capacidad de transporte y entrega de productos. De acuerdo lo anterior Hewlett-Packard estima que la entrega de los equipos ocurra a principios del mes de enero de 2023 posterior a lo cual SUMIMAS debe realizar el proceso de importación y nacionalización, ingreso de inventario, verificación, alistamiento, transporte y entrega lo cual implica necesariamente contar con un plazo mayor al establecido en la orden de compra por lo cual se solicitud de prorrogar hasta el 31 de enero de 2023 la entrega de la orden de compra numero OC 97047



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Pablo Arboleda Gaviria

Documento: 71.388.513



Firma de proveedor

Nombre: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ

Documento: 51.893.003 de Bogotá