

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	350412
Número de orden de compra a modificar:	97046

Entidad compradora:	Institución Universitaria Pascual Bravo
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Arboleda Gaviria
Proveedor:	UNIPLES SA.
Mecanismo de agregación de demanda:	SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-29 14:40:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
90551	LOTE 2	CDP-5815	CDP	5815
Nueva	ADICION	CDP-7480	CDP	7480

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-AIO 23.8"- 61. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	36.0	0.55 Metros	4336455.73	CDP-5815	156112406.28
2	COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	0.00	CDP-5815	0.00
3	COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	0.00	CDP-5815	0.00
4	COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	0.00	CDP-5815	0.00
5	COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	0.00	CDP-5815	0.00


6	COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	0.00	CDP-5815	0.00
7	SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	24402.32	CDP-5815	878483.52
8	IVA	1.0	0.55 Metros	29828269.04	CDP-5815	29828269.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ETP-AIO 23.8" - 61. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	36.00	0.55 Metros	4874328.04	CDP-5815	175475809.44
Editado	7	SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.00	0.55 Metros	27449.96	CDP-5815	988198.56
Editado	8	IVA	1.00	0.55 Metros	33528161.52	CDP-5815	33528161.52


Detalle o justificación de la aclaración

se conoció por medio del fabricante de retrasos para la entrega de los equipos de computo debido a la escasez de algunos de sus componentes necesarios para su fabricación, además del grave impacto en las operaciones portuarias internacionales causado por la guerra entre Rusia y Ucrania razón por la cual los plazos de entrega se verían aumentados por lo que se solicita prorrogar el plazo de entrega hasta el 30 de enero de 2023. En cuanto a la solicitud de ajuste de precios el proveedor manifiesta un desequilibrio económico causado por la variación de la TRM estimada alrededor de \$4791 y la devaluación ofrecida por la banca la cual ofrece cubrir la operación a 1 mes y medio de un 8% la tasa futura por lo que resulta necesario cubrir el tiempo de espera de la entrega de los equipos a la Institución estimado en el valor de la TRM a \$4839 Toda vez que el Compromiso presupuestal inicial contaba con un saldo de un centavo de mas, la presente adición hará uso del mismo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA

Documento: 71.388.513 



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

Documento: 43.600.007