

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	353046
Número de orden de compra a modificar:	96879

Entidad compradora:	Universidad de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Yeisson Rios Romero
Proveedor:	PORTATIL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-26 17:33:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-01-31	2023-03-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
90324	EQUIPOS ELECTRÓNICOS 2022	CDP-1115	CDP	1115

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-CCD-21. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 2	553.0	0.55 Metros	3999393.82	CDP-1115	2211664782.46

2	COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	553.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1115	0.00
3	COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	553.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1115	0.00
4	COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	553.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1115	0.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	420216308.67	CDP-1115	420216308.67

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se modifica la fecha de vencimiento de conformidad con la Suspensión No. 01 a la ORDEN DE COMPRA 96879, por un periodo en tiempo de 45 días calendario, desde el 27 de enero de 2023 hasta el 12 de marzo de 2023. Se REINICIARÁ de forma automática la ORDEN DE COMPRA 96879 a partir del 13 de marzo de 2023. Por ningún concepto se generarán cobros de la presente orden contractual por parte del CONTRATISTA mientras el mismo se encuentre suspendido. Una vez reiniciada la orden de compra, el CONTRATISTA se compromete a realizar las respectivas ampliaciones a los amparos de las garantías a las que hubiere lugar, dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Isabel Quintero Uribe

Documento: 37.315.722.



Firma de proveedor

Nombre:

Documento: