

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	356858
Número de orden de compra a modificar:	101714

Entidad compradora:	Instituto Caro y Cuervo
Nombre del solicitante:	Manuel Gómez Patiño
Proveedor:	PORTATIL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-03 15:18:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-10	2023-04-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
95573	CDP-PC	CDP-23422	CDP	23422

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-69. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	51.0	Unidad	4118222.95	CDP-23422	210029370.45

2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	51.0	Unidad	0.00	CDP-23422	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	51.0	Unidad	0.00	CDP-23422	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	51.0	Unidad	0.00	CDP-23422	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	51.0	Unidad	0.00	CDP-23422	0.00


6	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	51.0	Unidad	0.00	CDP-23422	0.00
7	IVA	1.0	Unidad	39905580.36	CDP-23422	39905580.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

PORTATIL SAS proceso las órdenes de compra referentes a este contrato en el tiempo indicado para ello, una vez se ganó el proceso de contratación. Debido a la configuración de los equipos del proceso se procedió con máquinas configuradas a pedido (CTO), ya que no existía inventario local que cumpliera con las características técnicas. HP Inc. nos informo que se presentaron retrasos en los equipos que tenían fecha estimada de entrega el 20 de Febrero de 2023, pero por temas logísticos no se pudo cumplir con esta fecha toda vez que los procesos de fabricación y nacionalización tardaron más de lo debido. Por esta razón de manera respetuosa solicitamos a la entidad una prórroga al contrato derivado de la OC número 101714 con fecha 09 de Diciembre de 2022 y adición presupuestal tramitada con fecha 16 de Diciembre de 2022, hasta el día 15 de Abril de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Hector Alejandro Cadavid Villa

Documento: 79231646



Firma de proveedor

Nombre: Antonio Ricardo Salek Llop

Documento: C.E 218507