

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	359272
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	98430

<b>Entidad compradora:</b>	CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Eduardo Cuervo Hurtado
<b>Proveedor:</b>	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-03-27 16:35:44

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-30	2023-05-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
91999	cdp_computadores1295	CDP-1295-2022	CDP	1295-2022

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-WS-9. ETP -- ETP -- 7000 -- 16 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	19016388.48	CDP-1295-2022	19016388.48
2	COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta gráfica de 16 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	4492904.02	CDP-1295-2022	4492904.02
3	COMPONENTE- WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	313814.42	CDP-1295-2022	313814.42
4	COMPONENTE- WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	1278219.71	CDP-1295-2022	1278219.71
5	COMPONENTE- WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	3827.01	CDP-1295-2022	3827.01


6	COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	1.0	0.55 Metros	3827.01	CDP-1295-2022	3827.01
7	IVA	1.0	0.55 Metros	4770706.32	CDP-1295-2022	4770706.32

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud presentada por el supervisor de la orden de compra 98430, mediante radicado 3-2023-09103, en la cual se expone el retraso presentado por el fabricante HP en la entrega en Colombia – Bogotá de los equipos adquiridos en la orden en referencia, se autoriza dar trámite a la prórroga solicitada por el proveedor PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. por 45 días para los efectos de entrega del producto y con base en el soporte mencionado, siendo como fecha de fin de la orden 98430 el 15 de mayo de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Isadora Fernández Posada

Documento: 52.454.854 Bogotá




Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Güiza

Documento: 50.050.808