

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	371690
Número de orden de compra a modificar:	110550

Entidad compradora:	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Nombre del solicitante:	Yolanda Maria Henao Peña
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-31 09:58:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-07-31	2023-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105532	CDP 5230	CDP-5230	CDP	5230

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - COMPONENTE- A-136. COMPONENTE - KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD (TECLADO CON TECLADO NUMERICO) - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	4.0	0.55 Metros	679110.08	CDP-5230	2716440.32
2	etp03 - COMPONENTE- A-150. COMPONENTE - MAGIC MOUSE - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	4.0	0.55 Metros	417560.92	CDP-5230	1670243.68
3	etp03 - ETP-A- 172. ETP - MAC - MAC STUDIO - MAC STUDIO: CHIP M1 ULTRA DE APPLE CON CPU DE 20 NUCLEOS, GPU DE 48 NUCLEOS, DISCO SSD 1TB; MAC STUDIO/20C CPU/48C GPU/64G/1TB- LAE; MEMORIA 64 GB UNIFICADA, NO INCLUYE MOUSE, TECLADO Y MONITOR, SE VEN	4.0	0.55 Metros	19418877.16	CDP-5230	77675508.64
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	15591816.60	CDP-5230	15591816.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El contratista solicito por medio de correo electrónico prorrogar la ORDEN DE COMPRA No. 110550 de 2023, por el periodo de 30 días adicionales, esto debido a que el fabricante en el último estatus les informa que los equipos se encuentran en proceso de fabricación y aun no hay una fecha estimada de entrega, ya que manifiestan que estos retrasos son ajenos a ellos como distribuidores y no es posible incidir en los procesos de producción del fabricante, es preciso aclarar que todos los tramites de compra se han surtido en los tiempos correspondientes. (se anexa documento de justificación).



Firma ordenador del gasto

Nombre: YOLANDA MARIA HENAO PEÑA

Documento: 43.507.013



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE

Documento: 43,600,007



ORDEN DE COMPRA O.C 110550

CONTRATISTA: UNIPLES SA
REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
CEDULA: No. 43.600.007
NIT: 811021363
OBJETO: Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos los Laboratorios de producción y posproducción musical adscritos a la facultad de Artes y Humanidades de la sede Floresta, de acuerdo con las especificaciones técnicas, del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.
Acta de Inicio: 07 de junio de 2023
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA: El Centro de Laboratorio como requisito para atender las necesidades propias de la Institución generó la ORDEN DE COMPRA No. 110550 de 2023 , por valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS M/L (\$ 97.654.009) IVA INCLUIDO, con la empresa UNIPLES SA. El objeto del contrato es: "Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos los Laboratorios de producción y posproducción musical adscritos a la facultad de Artes y Humanidades de la sede Floresta, de acuerdo con las especificaciones técnicas, del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021", el cual tiene un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2023 El contratista solicito por medio de correo electrónico prorrogar la ORDEN DE COMPRA No. 110550 de 2023 , por el periodo de 30 días adicionales, esto debido a que el fabricante en el último estatus les informa que los equipos se encuentran en proceso de fabricación y aun no hay una fecha estimada de entrega, ya que manifiestan que estos retrasos son ajenos a ellos como distribuidores y no es posible incidir en los procesos de producción del fabricante, es preciso aclarar que todos los tramites de compra se han surtido en los tiempos correspondientes.





Los equipos solicitados para este proceso son:

- Cuatro (4) Mac Studio M1 o M2 Ultra de Apple con CPU de 20 núcleos o mejor; GPU de 48 núcleos o mejor, neural engine de 32 núcleos, memoria unificada de 64 GB, almacenamiento SSD de 1TB, no incluye teclado ni mouse.
- Cuatro (4) componente A-150 Magic mouse
- Cuatro (4) componente A-136 teclado keyboard

De los equipos antes mencionados los Cuatro (4) Mac Studio M1 o M2 Ultra de Apple son los que presentan demora en su proceso de fabricación por parte del fabricante.

Por nuestra parte desde el Centro de Laboratorios, acepta esta solicitud, ya que requerimos estos equipos para la continuidad de los proyectos y el avance de los mismos para este segundo periodo de 2023, mientras tanto los Laboratorios que requieren estos equipos pueden trabajar con los que actualmente tienen, teniendo en cuenta que no están a la vanguardia y las actividades pueden tomar más tiempo, pero se puede ir adelantando mientras estos llegan en el tiempo solicitado por el proveedor.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS M/L (\$ 97.654.009) IVA INCLUIDO

VALOR EJECUTADO: 0

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS M/L (\$ 97.654.009) IVA INCLUIDO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0 %

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Cincuenta y cinco (55) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, sin exceder la actual vigencia - 31 de julio de 2023.

TIEMPO DE PRORROGA: 30 días

VALOR ADICIÓN: N/A

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
5230	23201010030302






DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
N/A	N/A

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2023.



MAURICIO FIGUEROA CARRILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CENTRO DE LABORATORIOS


Proyectó: OVER WILLER YEPES MEJÍA


Revisó: NATALIA SÁNCHEZ VILLADA


Revisó: MICHELLE CASTAÑO GONZALEZ


Aprobó: EDUARD ALBERTO GARCÍA GALEANO


Aprobó: YOLANDA MARÍA HENAO PEÑA

